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Informatie hervatting werkzaamheden Kinderhuissingel

Geachte heer/mevrouw

U heeft in juni 2007 van de gemeente Haarlem een bericht ontvangen over de
stopzetting van de werkzaamheden aan de Kinderhuissingel. Dit had te maken met

- schademeldingen en het hieraan verbonden in te stellen onderzoek. Op dit moment

zijn een aantal huizen opgenomen door schade-experts. Deze experts brengen
verslag uit aan de verzekeringen, die voor de schadeathandeling zorgdragen. De
betrokken bewoners ontvangen hiervan separaat bericht,

De opname door de experts was noodzakelijk om te bepalen hoe er verder gewerkt
kan worden, zonder vervolgschade aan woningen of tuinen. Gezien de
bouwvakvakantie en de te maken afspraken over hoe we verder te werk gaan, zal de
aannemer omstreeks week 34/35 (eind augustus) het werk hervatten. U ontvangt
voor de daadwerkelijke herstart van de werkzaamheden nog nader bericht.

Ock wordt nu onderzocht op welke wijze de geleden vertraging kan worden
ingelopen. Een optie is om de twee beoogde uitvoeringsfasen in één keer uit te
voeren. Dit gebeurt in overleg met de nood- en hulpdiensten. Uitgangspunt is dat
uw wijk voor u en de nood- en hulpdiensten bereikbaar blijft,

Het werkterrein wordt dagelijks bezocht en gecontroleerd door de gemeentelijke
opzichter. Het kan echter gebeuren dat er in zijn afwezigheid zich een calamiteijt
voordoet (een omgevallen hek of de wegafzetting is niet in orde). Neemt u dan
contact op met de directievoerder, de heer Schoone (tel 023 5114875). Hij Zorgt
ervoor dat het probleem dan hersteld wordt. ,

Tevens wordt, als het werk weer is opgestart, elke week een inloopuur
georganiseerd, waar vragen over het werk kunnen worden gesteld aan een
vertegenwoordiger van de gemeente.

Half augustus ontvangt u een volgende informatiebrief. In die brief wordt verder
ingegaan op de planning, de bereikbaarheid en het inloopuur,
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Mocht u nadere vragen hebben, dan kuat u contact opnemen met de heer Schoone:,
directievoerder van het werk.

projectletder




