
Jaarplanning commissie Beheer t.b.v. vergadering 7 oktober 2021

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

program
ma

pfh
code

status
zaak

oorspr
onkelij
ke
Plannin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

BBOR
Beheer
en
Beleid
Openba
re
Ruimte

2014
4518
60

Bomenverordening  Noodzakelijke actualisering Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

ROGM Commi
ssie/ra
ad

18-06-
2015

De nieuwe Bomenverordening 2019 kon op 11
april 2019 niet op steun rekenen van de
Commissie Beheer. De Commissie gaf aan
behoefte te hebben aan meer bescherming en
behoud van bomen. De Commissie heeft de
wethouder verzocht een aantal wijzigingen
door te voeren. Op 5 september 2019 hebben
drie belangengroepen gezamenlijk de
wethouder voorstellen voor het Haarlemse
bomenbeleid en de Haarlemse
Bomenverordening aangeboden. De
wethouder heeft toegezegd met deze
belangengroepen in gesprek te gaan, en hen
bij de verdere uitwerking van de verordening
te betrekken. September 2020: De uitwerking
en afstemming met de groene stakeholders
neemt meer tijd. Januari 2021: De uitwerking
en afstemming vraagt meer tijd

20-05-
2021

Ter
advise
ring
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afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

program
ma

pfh
code

status
zaak

oorspr
onkelij
ke
Plannin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

PG
Progra
mma en
Gebieds
manage
ment

2019
5478
01

Transitievisie
warmte (tvw):
Definitieve
transitievisie
warmte

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

4.1
Duurzame
stedelijke
ontwikkeli
ng

RB Overig 19-03-
2020

De planning wordt aangepast op geupdate
tijdlijn bestuurlijke besluitvorming
energietransitie.

10-06-
2021

Ter
advise
ring

BBOR
Beheer
en
Beleid
Openba
re
Ruimte

2020
0783
245

Integraal
groenbeleidsplan

Overkoepelend, integraal
beleidsdocument voor groen en
ecologie

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

ROGM Overig 10-12-
2020

Juiste commissiedatum ingevuld. Aanvulling
23 maart 2021: vanwege de noodzakelijke
extra werksessies (allen digitaal) en
momenten van terugkoppeling is meer tijd
nodig voor de afronding van het
groenbeleidsplan. Dit is niet voorzien bij de
start in maart 2020.

09-09-
2021

Ter
bespr
eking

BBOR
Beheer
en
Beleid
Openba
re
Ruimte

2020
1211
251

Overzicht
ontwikkelingen
meldingen
Openbare Ruimte
2021

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

ROGM Overig 10-06-
2021

betr. overzicht alle MOR+ meldingen van
januari tot juli 2021

09-09-
2021

Ter
kennis
name

BBOR
Beheer
en
Beleid
Openba
re
Ruimte

2020
1217
998

Nieuwe
Gedragscode
Groenbeheer en -
ontwikkeling

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

ROGM Overig 11-03-
2021

Gaat deel uitmaken van Groen beleidsplan,
waarvan de planning nog niet rond is, maar
naar verwachting komt dit in september aan
bod.

09-09-
2021

Ter
kennis
name
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afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

program
ma

pfh
code

status
zaak

oorspr
onkelij
ke
Plannin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2020
1217
219

Startnotitie Prins
Bernhardlaan

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

ROGM Commi
ssie/ra
ad

11-02-
2021

Toegezegd is om de wijkraden te betrekken
bij het proces. Om daar vroegtijdig gestalte
aan te geven, is er op 19 april een gesprek
geweest met de drie betreffende wijkraden
met als doel te verkennen op welke
momenten en op welke wijze we hen het
beste kunnen betrekken. Deze afspraak is
deze laatste weken een aantal keren
uitgesteld op verzoek van de wijkraad
Parkwijk - Zuiderpolder vanwege de drukte op
een ander dossier. Naar aanleiding daarvan
wordt de startnotitie verder ingevuld en
afgestemd met interne en externe
stakeholders. Die afstemming loopt in week
20. Commissie van juni is daardoor niet
haalbaar.

09-09-
2021

Ter
bespr
eking

BBOR
Beheer
en
Beleid
Openba
re
Ruimte

2019
9655
61

Toegang en
parkeren
gehandicapten

Uitgiftecriteria toegangspassen;
beleid t.a.v parkeren
gehandicapten in autoluwe
binnenstad en
Gehandicaptenparkeerplaatsen op
kenteken

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.2
Parkeren

RB Commi
ssie/ra
ad

13-02-
2020

07-10-
2021

Ter
kennis
name

ECDW
Econom
ie
Cultuur
Duurzaa
mheid
en
Wonen

2021
0276
173

Zonnewarmtenet
Ramplaankwartier:
garantstelling en
governance

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

4.1
Duurzame
stedelijke
ontwikkeli
ng

RB Commi
ssie/ra
ad

07-10-
2021

07-10-
2021

Ter
advise
ring
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afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

program
ma

pfh
code

status
zaak

oorspr
onkelij
ke
Plannin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

ECDW
Econom
ie
Cultuur
Duurzaa
mheid
en
Wonen

2021
0408
355

Informeren
energiebesparing
gebouwde
omgeving

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

4.1
Duurzame
stedelijke
ontwikkeli
ng

RB Commi
ssie/ra
ad

16-10-
2021

07-10-
2021

Ter
kennis
name

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2020
1210
809

Rustenburgerlaan,
vaststelling DO

 Rustenburgerlaan Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

ROGM Overig 10-06-
2021

Opstellen en vaststellen VO duurde langer
dan verwacht. Tevens veel meer tijd nodig
voor de inspraakprocedure vanwege de
hoeveelheid zienswijzen

07-10-
2021

Ter
bespr
eking

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2020
1229
664

Startnotitie
fietsenstalling
Station Haarlem

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

RB Overig 07-10-
2021

07-10-
2021

Ter
advise
ring

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2021
0009
271

Voorlopig ontwerp
Vijfhoek -
herinrichting
Keizer/barrevoete/b
otermarkt

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

ROGM Commi
ssie/ra
ad

10-06-
2021

ivm ontwerp van groter autoluw gebied 07-10-
2021

Ter
bespr
eking

PG
Progra
mma en
Gebieds
manage
ment

2020
1229
725

"Duurzaamheidspr
ogramma:
Voortgangsnota
"

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

4.1
Duurzame
stedelijke
ontwikkeli
ng

RB Overig 07-10-
2021

07-10-
2021

Ter
kennis
name
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Jaarplanning commissie Beheer t.b.v. vergadering 7 oktober 2021

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

program
ma

pfh
code

status
zaak

oorspr
onkelij
ke
Plannin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

PG
Progra
mma en
Gebieds
manage
ment

2021
0298
847

Afspraken voor de
MRA
Duurzaamheid Top
van 15 oktober

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

4.1
Duurzame
stedelijke
ontwikkeli
ng

RB Commi
ssie/ra
ad

30-09-
2021

planning van commissie beheer ingevuld 07-10-
2021

Ter
kennis
name

BBOR
Beheer
en
Beleid
Openba
re
Ruimte

2021
0395
061

Aanpassing
Bereikbaarheidsvisi
e aan de hand van
wijzigingsvoorstel

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

RB Commi
ssie/ra
ad

07-10-
2021

De bereikbaarhheidsvisie wordt eerst
besproken in de gezamenelijke
radenbijeenkomst van regio Zuid
Kennemerland op 15 september. Daarna
zullen de inhoudelijke aanpassingen van de
visie in 4 regionale raadscommissies worden
besproken. (Eveline van Pel)

28-10-
2021

Ter
bespr
eking

BBOR
Beheer
en
Beleid
Openba
re
Ruimte

2018
8372
89

Kaders voor
parkeren bij
bouwprojecten

Actualisatie (uitwerking van
Parkeervisie)

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.2
Parkeren

RB Overig 29-08-
2019

Eerst wordt het mobiliteitsbeleid uitgewerkt.
Dit geeft het kader voor de nota Bouwen en
parkeren. Het mobiliteitsbeleid werd
aanvankelijk eerder verwacht, maar is
uitgesteld naar Q1 2021. Daardoor komt de
nota Bouwen en parkeren ook pas later.

04-11-
2021

Ter
bespr
eking

BBOR
Beheer
en
Beleid
Openba
re
Ruimte

2018
8374
17

Uitgiftecriteria
bedrijfsparkeerverg
unningen

I.h.k.v. Moderniseren parkeren
worden de huidige uitgfitecriteria
van parkeervergunningen voor
bedrijven ingrijpend gewijzigd. Dit
vraagt een expliciet raadsbesluit.

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.2
Parkeren

RB Overig 12-12-
2019

Planning aangepast. Prioriteiten lagen binnen
parkeren op andere maatregelen
moderniseren parkeren, nasleep invoering
bezoekersregeling en effecten autoluwe
binnenstad. op verzoek M. Evers/BBOR
aangepast.

04-11-
2021

Ter
advise
ring
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afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

program
ma

pfh
code

status
zaak

oorspr
onkelij
ke
Plannin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

ECDW
Econom
ie
Cultuur
Duurzaa
mheid
en
Wonen

2020
1210
851

Haarlemse
Routekaart
Duurzaamheid

periodieke bijstelling van de
routekaart

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

4.1
Duurzame
stedelijke
ontwikkeli
ng

RB Overig 10-06-
2021

_ 04-11-
2021

Ter
advise
ring

OMB
Omgevi
ngsbelei
d

2021
0188
195

Verordening
aanwijzing
interferentiegebied

Door het aanwijzen van een
interferentiegebied worden kleine
gesloten bodemenergiesystemen
vergunningplichtig

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

4.1
Duurzame
stedelijke
ontwikkeli
ng

RB Overig 03-06-
2021

Nieuwe datum ingevuld In afwachting van
externe advisering

04-11-
2021

Ter
advise
ring

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2020
1130
732

Raadsbesluit
vrijgeven krediet
voor realisatie
fietsparkeerkelder
Houtplein en
opnemen beheer-
en exploitatielasten
in
meerjarenbegroting

Onderdeel van Actieplan Fiets
2020-2022 is de uitbreiding van
het aantal fietsparkeerplekken bij
Houtplein. Op basis van een
haalbaarheidsonderzoek en de
motie 'Fietsparkeren Houtplein ook
toekomstbestendig' heeft het
college besloten een
fietsparkeerkelder met toegang
vanaf het Houtplein aan te leggen
in de bestaande Houtplein
parkeergarage.

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.2
Parkeren

RB Overig 11-03-
2021

Afstemming tussen vo/do Houtplein en
inpassing trap en onderdoorgang

04-11-
2021
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Jaarplanning commissie Beheer t.b.v. vergadering 7 oktober 2021

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

program
ma

pfh
code

status
zaak

oorspr
onkelij
ke
Plannin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2020
1229
559

Gonnetstraat,
vaststellen VO
openbare ruimte

 Gonnetstraat 22 en 26 Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

ROGM In route 08-04-
2021

In onderhandeling over kostenverdeling
plankosten met initiatiefnemer HBB

04-11-
2021

Ter
bespr
eking

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2020
1229
652

Voortgang SPA,
najaar 2021

 Voortgangsrapportage SPA Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.3
Overige
beheersta
ken

RB Overig 07-10-
2021

Er zijn onvoldoende gegegevns beschikbaar
om tkn op 7 oktober mogelijk te maken.

04-11-
2021

Ter
kennis
name

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2020
1240
464

IVORIM,
vaststellen DO en
vrijgeven
uitvoeringskrediet

vastgesteld DO ter kennisname of
bespreking. Vriigeven krediet voor
uitvering 1ste fase

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

ROGM Overig 04-11-
2021

04-11-
2021

Ter
advise
ring

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2021
0164
445

verkeersbesluit
mobiliteitshub
Minckelersweg

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.2
Parkeren

ROGM Overig 10-06-
2021

uistel pilot ivm corona 04-11-
2021

Ter
kennis
name

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2021
0185
839

Professor
Eijkmanlaan

 vrijgeven voorlopig ontwerp Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

ROGM Overig 04-11-
2021

04-11-
2021

Ter
bespr
eking

7
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afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

program
ma

pfh
code

status
zaak

oorspr
onkelij
ke
Plannin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2021
0281
189

Herinrichting
Spaarnwouderstraa
t

Resultaten
haalbaarheidsonderzoek

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

ROGM Overig 07-10-
2021

Haalbarheidsonderzoek onlangs afgerond. 04-11-
2021

Ter
kennis
name

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2021
0410
960

Herinrinchting
Spaarndamseweg,
traject J
Gijzenkade -Pol,
vaststellen PvE

Herinrinchting Spaarndamseweg,
traject J Gijzenkade -Pol,
vaststellen PVE

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

ROGM Overig 07-10-
2021

PVE en de bijbehorende principeschetsen zijn
net niet op tijd gereed. daarom schuift het 1
maand door.

04-11-
2021

Ter
advise
ring

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2021
0528
842

Actieprogramma
versnelling
uitvoeringstempo
investeringsprogra
mma B&O

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

ROGM Overig 28-10-
2021

. 04-11-
2021

Ter
kennis
name

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2020
1217
044

Fietsparkeren
rondom Botermarkt

In de omgeving van de Botermarkt
is er een groot tekort aan
fietsparkeerplekken. Momenteel
wordt onderzocht of het mogelijk is
om een openbare fietsenstalling in
de kelder van het pand van de
voormalige Hudsons' Bay te
realiseren.

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.2
Parkeren

RB Overig 11-02-
2021

De gesprekken met eigenaar ASR over het
aangaan van een huurovereenkomst verlopen
constructief maar vragen, door
omstandigheden aan de kant van de
eigenaar, meer tijd dan voorzien.

09-11-
2021

Ter
advise
ring
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afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

program
ma

pfh
code

status
zaak

oorspr
onkelij
ke
Plannin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

BBOR
Beheer
en
Beleid
Openba
re
Ruimte

2015
5530
18

Lijst particuliere
monumentale
bomen

 aanvulling beleid Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

ROGM Overig 07-07-
2016

Op verzoek van de commissie beheer wordt
de Lijst van Beschermwaardige
Houtopstanden (gemeentelijke en particuliere
monumentale bomen) betrokken bij de
startnotitie voor een integraal beleidsplan
groen. Er wordt eerst een informatienota
opgesteld voor de commissie van maart 2020
waarin het proces met de groengroepen wordt
beschreven. Hierna volgt in april de startnotitie
van het integraal beleidsplan groen. De Lijst
particuliere monumentale bomen als bijlage
van de Lijst Beschermwaardige
houtopstanden is vastgesteld door B en W op
26 november 2019. Deze zal deel gaan
uitmaken van het op te stellen integraal
groenbeleidsplan. Cie beheer 18 juni 2020:
deze lijst wordt betrokken bij de vaststelling
van de definitieve lijst beschermwaardige
houtopstanden 10-12-2020. 9-9-2020: er dient
een extra check op het datasysteem te
worden uitgevoerd zodat de verkregen
gegevens over de bomen juist en volledig zijn.
Dit vergt meer tijd dan aanvankelijk was
voorzien. September 2021: De
Bomenverordening is nog niet door de CiD

09-12-
2021

Ter
kennis
name

9
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afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

program
ma

pfh
code

status
zaak

oorspr
onkelij
ke
Plannin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

BBOR
Beheer
en
Beleid
Openba
re
Ruimte

2015
5530
49

Lijst gemeentelijke
monumentale
bomen

 actualisatie beleid Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

ROGM Overig 07-07-
2016

Op verzoek van de commissie beheer wordt
de Lijst van Beschermwaardige
Houtopstanden (gemeentelijke en particuliere
monumentale bomen) betrokken bij de
startnotitie voor een integraal beleidsplan
groen. Er wordt eerst een informatienota
opgesteld voor de commissie van maart 2020
waarin het proces met de groengroepen wordt
beschreven. Hierna volgt in april de startnotitie
van het integraal beleidsplan groen. De Lijst
gemeentelijke monumentale bomen als
bijlage van de Lijst Beschermwaardige
houtopstanden is vastgesteld door B en W op
26 november 2019. Deze zal integraal deel
gaan uitmaken van het op te stellen integraal
groenbeleidsplan. Cie Beheer 18 juni 2020:
deze lijst wordt betrokken bij de vaststelling
van de definitieve lijst beschermwaardige
houtopstanden, 10-12-2020. 9-9-2020: er
dient een extra check op het datasysteem te
worden uitgevoerd zodat de verkregen
gegevens over de bomen juist en volledig zijn.
Dit vergt meer tijd dan aanvankelijk was
voorzien. September 2021: De
Bomenverordening is nog nieDoordat het p

09-12-
2021

Ter
kennis
name
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afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

program
ma

pfh
code

status
zaak

oorspr
onkelij
ke
Plannin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

BBOR
Beheer
en
Beleid
Openba
re
Ruimte

2018
8372
65

Herziening
bomenbeleidsplan

actualisatie van beleidsnota uit
2009

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

ROGM Overig 16-05-
2019

Beleidsvorming neemt meer tijd. 09-12-
2021

Ter
advise
ring

BBOR
Beheer
en
Beleid
Openba
re
Ruimte

2018
8373
34

Nota P+R Moderniseren Parkeren en de
Structuurvisie Openbare Ruimte
wordt gewerkt aan P+R voor
Haarlem. De raad stelt
uitgangspunten vast voordat P+R
verder ontwikkeld kan worden.

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.2
Parkeren

RB Overig 03-10-
2019

P+R beleid dient in samenhang opgepakt te
worden met mobiliteitsbeleid, ontwikkelzones,
regionale mobiliteitsbeleid en P+R
beleid/onderzoek van de MRA

09-12-
2021

Ter
bespr
eking

BBOR
Beheer
en
Beleid
Openba
re
Ruimte

2018
8374
33

Beleidsregels
uitbreiding
gereguleerd gebied

Het moderniseren parkeren is een
ingrijpende wijziging en vergt een
expliciet raadsbesluit.

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.2
Parkeren

RB Overig 12-12-
2019

In het mobiliteitsbeleid, dat in maart 2021
wordt verwacht, wordt mobiliteit op stadsbreed
niveau belicht. In dat kader moeten de huidige
eindgrenzen van het gereguleerde gebied
mogelijk heroverwogen worden. De
aanpassing van beleidsregels omtrent de
uitbreiding van het gereguleerde gebied wordt
daarom uitgesteld tot na de vaststelling van
het mobiliteitsbeleid.

09-12-
2021

Ter
advise
ring

BBOR
Beheer
en
Beleid
Openba
re
Ruimte

2020
1217
047

Houtskoolschets
robuuste
ecologische
structuur

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

ROGM Overig 11-02-
2021

Vooroverleg vroeg om verdere uitwerking dan
aanvankelijk gedacht; ook afwerking kost
meer tijd; afstemming met Groenbeleidsplan
maakt behandeling niet eerder mogelijk.

09-12-
2021

Ter
bespr
eking
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afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

program
ma

pfh
code

status
zaak

oorspr
onkelij
ke
Plannin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

BBOR
Beheer
en
Beleid
Openba
re
Ruimte

2020
1217
801

SPA 2022-2027 Opvolging van het huidige SPA
programma

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

RB Overig 02-09-
2021

13/8 In de Kadernota is geen budget
gereserveerd voor SPA. Binnen de huidige
ASH ontbreekt de ruimte om een SPA2.0 met
bijhorende ambities op te tuigen.
Overeenkomstig is de uitwerking van SPA2.0
tot nader order (beschikbaarheid budget)
stopgezet. Planning is (voorlopig) aangepast
naar 9/12/21, maar zal wraacshijnlijk nog
verder doorschuiven. Verkeerde datum
ingevoerd

09-12-
2021

Ter
bespr
eking

BBOR
Beheer
en
Beleid
Openba
re
Ruimte

2020
1217
938

Duurzame inkoop
zaden, bollen en
plantmateriaal

 duurzame inkoop Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

RB Overig 11-03-
2021

Nog geen projecttrekker beschikbaar. per 1
sept opgepakt.

09-12-
2021

Ter
kennis
name

BBOR
Beheer
en
Beleid
Openba
re
Ruimte

2020
1218
024

Regionaal
Mobiliteits
Programma
Klimaatakkoord

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

RB Overig 11-03-
2021

Het RMP wordt opgesteld in regionaal
verband. Planning voor het betrekken van
raden en bijbehorende stukken zijn nog niet
bekend. Naar verwachting volgt dit eind van
het jaar.

09-12-
2021

Ter
bespr
eking

BBOR
Beheer
en
Beleid
Openba
re
Ruimte

2020
1244
670

Uitvoeringsprogram
ma GR Zuid-
Kennemerland
Bereikbaar

Uitvoeringsprogramma bijhorende
bij de Bereikbaarheidsvisie zal
naar verwachting in 2021 worden
vastgesteld.

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

RB Overig 09-12-
2021

09-12-
2021

Ter
bespr
eking
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afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

program
ma

pfh
code

status
zaak

oorspr
onkelij
ke
Plannin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

BBOR
Beheer
en
Beleid
Openba
re
Ruimte

2020
1244
709

Strategie
Verschonen (ZE)
Mobiliteit

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

RB Overig 09-12-
2021

09-12-
2021

Ter
bespr
eking

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2016
5549
34

Kleverlaan-
Marnixstraat

 Startbrief voor herinrichting Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

ROGM Overig 05-10-
2017

Er blijkt nader onderzoek nodig om de kaders
van de opdracht helder in beeld te krijgen. Na
bestuderen van de resultaten wordt de
planning voortgezet of herijkt. Nav het
onderzoek blijken er over nog veel punten een
beliedskeuze gemaakt te worden waaronde
rhet invoern van de 30km/u inrichting op de
kleverlaan. De besluitvorming hierover staat
voor sept 2021 gepland.

09-12-
2021

Ter
bespr
eking
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afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

program
ma

pfh
code

status
zaak

oorspr
onkelij
ke
Plannin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2020
1193
356

Kennemerbrug
Schoterweg
fietsverbinding

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

ROGM Overig 11-02-
2021

20210928 Het haalbaarheidsonderzoek wordt
in oktober 2021 afgerond. Hierna kan het
resultaat met de mogelijke varinaten aan de
commissie Beheer worden voorgelegd.

09-12-
2021

Ter
bespr
eking

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2021
0188
223

Europaweg
Stadsstraat

 Startnotitie Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

ROGM Overig 10-06-
2021

vertraging in het ontwerpproces 09-12-
2021

Ter
bespr
eking

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2021
0410
968

Reconstructie
Slaperdijkweg,
vaststellen PVE

 Reconstructie Slaperdijkweg Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

ROGM Overig 04-11-
2021

Voor het PVE wordt gebruik gemaakt van
dezelfde opzet als van de Spaarndamseweg
tussen J. Gijzenkade en Pol. Aangezien die 1
maand vertraagd was, schuift ook de
Slaperdijkweg 1 maand door.

09-12-
2021

Ter
bespr
eking

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2020
0248
705

Voorlopig Ontwerp
Zuiderpolder

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

ROGM Overig 12-11-
2020

20-05-2021; Project krijgt scopewijziging. Van
Groot Onderhoud (GO) opgetrokken naar
Herinrichting. Minimaal inrichtingsontwerp
doorgaande weg naar 30 km met afkoppeling
HWA woningen voorzijde. Tevens optrekken
hoogte weg, voetpaden en voortuinen i.v.m.
zetting wegprofiel t.o.v. de bebouwing
(woningen). Opdracht en route wordt opnieuw
bekeken in kader HCPP/college/raad.

16-12-
2021

Ter
kennis
name
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afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

program
ma

pfh
code

status
zaak

oorspr
onkelij
ke
Plannin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2017
3252
80

Groenmarkt Vrijgave VO voor inspraak
(herinrichting n.a.v. Autoluwe
binnenstad)

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

ROGM Overig 30-11-
2017

20210628 Er is nog geen nieuwe PO
aangemaakt voor de herinrichting van de
Nieuwe Groenmarkt (als dan niet met
ondergronds fietsenstalling)

23-12-
2021

Ter
bespr
eking
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afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

program
ma

pfh
code

status
zaak

oorspr
onkelij
ke
Plannin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

ECDW
Econom
ie
Cultuur
Duurzaa
mheid
en
Wonen

2020
1217
352

Warmtenet:
Financieringsbeslui
t warmtebedrijf

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

4.1
Duurzame
stedelijke
ontwikkeli
ng

RB Overig 11-02-
2021

zie RIB d.d.7 september. 20-01-
2022

Ter
advise
ring
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afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

program
ma

pfh
code

status
zaak

oorspr
onkelij
ke
Plannin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2020
1193
409

Bisschop
Bottemanneplein

Fase 1 bewonersinitiatief
stadspark koepelkathedraal

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

ROGM Overig 11-02-
2021

20210928 De enquete is voorbereid en wordt
in oktober uitgezet. Laatste gesprekken met
belanghebbende zijn in de laatse week van
september afgerond. Het voorlopig ontwerp
voor het plein en het resultaat van de enquete
wordt in december aan het college voorgelegd
en kan hierna in januari in de commissie
worden besproken. 20210719 Voor de
nieuwe opstelplekvan de touringcar wordt een
extra enquete uitgezet voordat het VO de
inspraak i gaat. In september wordt de
enquette uitgezet. Hierdoor is commissie
september niet haalbaar 20210520
Mededeling Bisschop Bottemanneplein Op
woensdag 12 mei heeft de gemeente de
derde bewonersbijeenkomst georganiseerd.
Het concept voorlopig ontwerp voor het
Bisschop Bottemanneplein werd
gepresenteerd. Het vergroenen van het plein
en het creëren van een nieuwe plek in de wijk
werd positief ontvangen. Tijdens de derde
bijeenkomst zijn door verschillende bewoners
van het Emmaplein zorgen geuit over het
verplaatsen van het parkeren van touringcars.
Dit gebeurt nu voor de kerk. Doordat het plein
wordt vergroend leek de meest logische plek
op de huidige parkeerplaats van het
Emmaplein. Ondanks dat de opstelplaats
geschikt is voor één touringcar, maken
bewoners bezwaar tegen busbewegingen op
het Emmaplein. Om de besluitvorming voor
het VO niet te laten beïnvloeden, is toegezegd
om met de bewoners in gesprek te gaan om
andere opties te onderzoeken. Hierdoor zal de
geplande inspraakperiode pas in september
starten. Met deze extra inspanning
verwachten we dat het voorlopig ontwerp

20-01-
2022

Ter
bespr
eking
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afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
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program
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pfh
code

status
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onkelij
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reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2021
0009
292

Defintief Ontwerp
Vijfhoek -
herinrichting
Keizer/barrevoete/b
otermarkt

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

RB Overig 07-10-
2021

ivm later vrijgeven VO door groter autoluwe
gebied

27-01-
2022

Ter
kennis
name

BBOR
Beheer
en
Beleid
Openba
re
Ruimte

2018
8372
95

Fiets(parkeer)belei
d

het fietsbeleid, inclusief
fietsparkeerbeleid, volgt als
deelbeleid na het vaststellen van
het mobiliteitsbeleid.

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.2
Parkeren

RB Overig 05-09-
2019

Fiets(parkeer)beleid maakt onderdeel uit van
het fietsbeleid. Het fietsbeleid volgt als
deelbeleidsstuk na de vaststelling van het
mobiliteitsbeleid.

01-02-
2022

Ter
advise
ring

BBOR
Beheer
en
Beleid
Openba
re
Ruimte

2020
1243
803

Raadsbesluit
vrijgeven krediet
voor moderniseren
gemeentelijke
(buurt)fietsenstallin
gen inclusief
verbetereren
uniformiteit en
vindbaarheid

Onderdeel van Actieplan Fiets
2020-2022 is de modernisering
van de gemeentelijke
(buurt)fietsenstallingen en het
verbeteren van de uniformiteit en
vindbaarheid. Naast de noodzaak
om de stallingen te moderniseren,
wordt het hiermee aantrekkelijker
om je fiets inpandig te stallen en
vermindert het de druk op de
openbare ruimte.

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.2
Parkeren

RB Overig 20-05-
2021

Voorbereiding en kaderstelling vergen meer
tijd

15-02-
2022

Ter
advise
ring
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afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

program
ma

pfh
code

status
zaak

oorspr
onkelij
ke
Plannin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2021
0009
318

Zuiderhout,
wijkgerichte
aanpak OR

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

ROGM Overig 20-05-
2021

Wordt meegenomen in de paragraaf
kapitaalgoederen

24-02-
2022

Ter
kennis
name

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2020
1229
636

Herinrichting
Spaarndamseweg,
traject J
Gijzenkade -Pol,
vrijgave VO voor
inspraak

Herinrichting Spaarndamseweg,
traject J Gijzenkade -Pol

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

ROGM Overig 08-04-
2021

Juli 2021: Dilemma's gevonden tijdens
defintiefase, hierdoor eerst de uitgangspunten
(PvE) laten vaststellen voorafgaand aan
ontwerpfase Jan 2021: Besloten om eerst een
schetsontwerp te laten uitwerken waarop de
startnotitie gebaseerd kan worden

07-03-
2022

Ter
kennis
name

BBOR
Beheer
en
Beleid
Openba
re
Ruimte

2019
1012
146

Actualiseren
speelbeleid (was
maand 7)

 Actualisatie van het speelbeleid Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

ROGM Overig 11-06-
2020

Gezien de groenopgave in Haarlem is
gekozen om later dit jaar een start te maken
met de actualisatie van het speelbeleid..

24-03-
2022

Ter
kennis
name

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2018
8526
90

Amerikaweg
kruispunten

 Vrijgave voorlopig ontwerp Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

ROGM Overig 05-09-
2019

Vertraging in het proces vanwege motie
luchtbrug en ontbreken visie Schipholweg

24-03-
2022

Ter
advise
ring

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2020
1240
558

VO vrijgeven voor
inspraak Prins
Bernhardlaan

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

ROGM Overig 04-11-
2021

Volgens planning in startnotie komt VO
gereed aan einde Q1-2022

24-03-
2022

Ter
kennis
name
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afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
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program
ma

pfh
code

status
zaak
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onkelij
ke
Plannin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

BBOR
Beheer
en
Beleid
Openba
re
Ruimte

2020
1243
811

Raadsbesluit
vrijgeven krediet
voor realisatie
centrumbreed
fietsparkeerverwijss
ysteem en
dynamisch
telsystemen in
gemeentelijke
stallingen

Onderdeel van Actieplan Fiets
2020-2022 is de realisatie van een
centrumbreed
fietsparkeerverwijssysteem en
dynamisch telsystemen in
gemeentelijke stallingen t.b.v.
betere spreiding fietsparkeerders
en gedragsverandering

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.2
Parkeren

RB Overig 20-05-
2021

Beleidsmatige voorbereiding en kaderstelling
opdracht vergen meer tijd

04-04-
2022

Ter
advise
ring

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2020
1229
625

Reconstructie
Slaperdijkweg,
vrijgave VO voor
inspraak

 Reconstructie Slaperdijkweg Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

ROGM Overig 08-04-
2021

Juli 2021: Dilemma's gevonden tijdens
defintiefase, hierdoor eerst de uitgangspunten
(PvE) laten vaststellen voorafgaand aan
ontwerpfase Jan 2021: Door eerst een
schetsontwerp op te stellen om de startnotitie
op te baseren, duurt het gehele proces langer.

07-04-
2022

Ter
kennis
name

ECDW
Econom
ie
Cultuur
Duurzaa
mheid
en
Wonen

2019
5563
28

Warmtenet:
Geothermie
Proefboring

- financiering, - locatie
proefboring (en geothermid
centrale)

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

4.1
Duurzame
stedelijke
ontwikkeli
ng

RB Overig 23-01-
2020

Als gevolg van vertraging in het seismisch
onderzoek door het ministerie van EZK
worden de resultaten hiervan later verwacht.
Hierdoor kan het besluit over de locatie va de
proefboring eerste later worden genomen

12-05-
2022

Ter
advise
ring

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2018
0165
16

Amerikaweg
Kruispunten

Aanvraag beschikbaar stellen
krediet

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

ROGM Overig 01-02-
2018

Vertraging in het proces vanwege motie
luchtbrug en ontbreken visie Schipholweg

23-06-
2022

Ter
advise
ring
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afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
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program
ma

pfh
code

status
zaak

oorspr
onkelij
ke
Plannin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2020
1220
353

Herinrichting
Spaarndamseweg,
traject J
Gijzenkade -Pol,
vaststellen DO

Herinrichting Spaarndamseweg,
traject J Gijzenkade -Pol

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

ROGM Overig 09-09-
2021

Juli 2021: Dilemma's gevonden tijdens
defintiefase, hierdoor eerst de uitgangspunten
(PvE) laten vaststellen voorafgaand aan
ontwerpfase Jan 2021: Besloten om eerst een
schetsontwerp te laten uitwerken waarop de
startnotitie gebaseerd kan worden

28-07-
2022

Ter
kennis
name

BBOR
Beheer
en
Beleid
Openba
re
Ruimte

2018
0977
74

Nieuw VRI beleid Opstellen beleid voor
verkeersregelinstallaties

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

RB Overig 04-10-
2018

Op dit moment wordt gewerkt aan het
overkoepelende mobiliteitsbeleid voor
Haarlem. Hierin worden op hoofdlijnen keuzes
gemaakt die bepalend zijn voor de
uitgangspunten van het VRI-beleid. Om die
reden is afgesproken dat dit beleid pas verder
wordt uitgewerkt nadat het mobiliteiteitsbeleid
is vastgesteld. Dat is naar verwachting Q1
2020. Uit het beleid zal blijken welke
verdiepende beleidsstukken prioriteit hebben.
Zoals het er nu naar uitziet is de prioriteit voor
andere geplande deelbeleidsstukken, zoals de
Nota Bouwen en Parkeren en het Fietsbeleid
urgenter dan de aanpassing van het VRI-
beleid. Om die reden schuift dit beleidsstuk
door in de tijd.

01-09-
2022

Ter
advise
ring
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afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

program
ma

pfh
code

status
zaak

oorspr
onkelij
ke
Plannin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2020
1220
447

Reconstructie
Slaperdijkweg,
vaststellen DO

 Reconstructie Slaperdijkweg Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

ROGM Overig 09-09-
2021

Juli 2021: Dilemma's gevonden tijdens
defintiefase, hierdoor eerst de uitgangspunten
(PvE) laten vaststellen voorafgaand aan
ontwerpfase 3 jan 2021: Door eerst een
schetsontwerp op te stellen om de startnotitie
op te baseren, duurt het gehele proces langer.

08-09-
2022

Ter
kennis
name

BBOR
Beheer
en
Beleid
Openba
re
Ruimte

2019
1042
242

Opstellen HIOR
Centrum en maken
van één richtlijn
voor heel Haarlem

in 2020 herzien centrumdeel en
opstellen 1 richtlijnendeel voor
Haarlem.

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

ROGM Overig 10-12-
2020

Voorbereiding in de organisatie vraagt meer
tijd.

03-11-
2022

Ter
advise
ring

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2020
0527
349

Amerikaweg
kruispunten

 Opinienota Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

ROGM Overig 03-09-
2020

Er wordt geen opinienota meer opgesteld. 31-12-
2022

Ter
bespr
eking
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afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

program
ma

pfh
code

status
zaak

oorspr
onkelij
ke
Plannin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

PCM
Project-
en
Contract
manage
ment

2017
5786
40

Raadsbesluit
uitvoeringskrediet
fietsverbinding
Louis Pasteurstraat
- Boerhaavelaan

Raadsbesluit uitvoeringskrediet
fietsverbinding Louis Pasteurstraat
- Boerhaavelaan

Jaar
agen
da

Commis
sie
beheer

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

ROGM Overig 22-02-
2018

Er wordt gewerkt aan een startnotitie, gevolgd
door een stedenbouwkundig plan en een
anterieure overeenkomst. Pas daarna kan een
planning gemaakt worden voor de uitvoering
en het uitvoeringskrediet vrijgevraagd worden.
juli 2021: In de AO is afgesproken dat het
fietspad ingericht en wel na de bouw door Sint
Jacob wordt opgeleverd. Dat zal eind 2023
zijn.

14-12-
2023

Ter
bespr
eking
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