
Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 5 maart 2020

afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20180

09140

3

Gebiedsvisie Grote

Markt

 Vaststellen Startnotitie Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 13-02-2018 In route Ta.v. commissie

Ontwikkeling: door het

College wordt

voorgesteld dit

onderwerp, gebiedsvisie

Grote Markt, van de

jaarplanning af te

voeren. Dit project wordt

voorlopig niet opgepakt

en heeft geen prioriteit

i.v.m. beschikbare

ambtelijke capaciteit. 

06-09-

2018

30-11-

2019

Ter 

bespre

king

1



Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 5 maart 2020

afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

BBOR 

Beheer 

en 

Beleid 

Openb

are 

Ruimte

20170

49111

8

RKC onderzoek

Recreatieschap 

Spaarnwoude -

Betrekken raad

De raad draagt het college

op duidelijk te maken op

welke wijze en op welke

momenten de raad door het

college zal worden betrokken

bij de totstandkoming van de

integrale lange termijn visie.

RKC 

aanbeve

ling

Gemee

nteraad 

Haarle

m

RB 26-10-2017 Commis

sie/raad

Op 6 februari 2019

vond de bestuurlijke

werkconferentie plaats

over het opstellen van

de strategische visie

voor het

recreatiegebied. Bij

deze bijeenkomst zijn

de raads- en

Statenleden betrokken

en een representatieve

groep 

vertegenwoordigers 

samengesteld uit de

ondernemers en

organisaties die in het

gebied werkzaam zijn.

De resultaten van deze

bijeenkomst worden

verwerkt in de visie

'Spaarnwoude Park'.

Het Algemeen Bestuur

wordt regelmatig

ingelicht over de

voortgang van de

visievorming. Op 9

januari 2020 wordt de

conceptvisie in de

commissie Ontwikkeling

behandeld en op 30

januari in de raad.

Hierna wordt de visie

naar verwachting in

maart 2020 door het

algemeen bestuur van

het recreatieschap 

19-07-

2018

Het opstellen van visie en

uitwerkingsplan door het

bestuur van het

recreatieschap is naar

verwachting in maart 2020

gereed. Op 9 januari 2020

is de conceptvisie in de

commissie Ontwikkeling

geagendeerd en op 30

januari in de raad.

09-01-

2020

Ter 

bespre

king

2



Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 5 maart 2020

afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PG 

Progra

mma 

en 

Gebied

smana

gement

20180

85240

1

Programma Groei

Fondsvorming

Fondsvorming ontwikkeling

Groei van Haarlem 

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

MSN 05-12-2018 Commis

sie/raad

Er ligt een

informatienota voor de

commissie die 3

december in het college

is geweest inclusief een

vervolgvoorstel. 

Voorstel om deze BAZ

af te doen. Er volgt een

nieuwe BAZ met een

raadsbesluit om het

fonds boveniwjkse

voorzieningen 

daadwerkelijk vast te

stellen.  

06-06-

2019

Voorstel om deze BAZ te

annuleren. Er is een

collegebesluit in

voorbereiding voor het

instellen van een

vereveningsregeling voor

bovenwijkse 

voorzieningen, waarna

een uitwerking aan de

raad wordt aangeboden in

het 2e kwartaal van 2020

09-01-

2020

Ter 

adviser

ing

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20190

96430

9

Informatienota Stand

van zaken

ontwikkeling 

Schalkwijk-Midden

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 28-11-2019 Overig 09-01-

2020

09-01-

2020

Ter 

kennis

name

ECDW 

Econo

mie 

Cultuur 

Duurza

amheid 

en 

Wonen

20190

78397

9

Doelgroepenverorden

ing

Met de vaststelling van de

verordening is het mogelijk

om in het bestemmingsplan

woningbouwcategorieën 

(sociale huur, sociale koop,

middenhuur) op te nemen

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

MTM 25-09-2019 In route 28-11-

2019

Gelijktijdige bespreking

met aanpassing van

huisvestingsverordening 

(voor toewijzing van o.a.

middenhuur) is gewenst

en wordt voorbereid.

09-01-

2020

Ter 

adviser

ing

3



Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 5 maart 2020

afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

OMB 

Omgev

ingsbel

eid

20160

55025

8

Nota Ruimtelijke

kwaliteit; plan van

aanpak

Plan van Aanpak, startnotitie

(ruimtelijke kwaliteit wordt

omgevingskwaliteit).

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 29-11-2016 In route Zoals eerder

opgegeven zal de

actualisatie van de nota

ruimtelijke kwaliteit niet

separaat worden

opgepakt. Om een

betere integraliteit te

waarborgen in relatie tot

andere ruimtelijke

beleidsstukken en te

anticiperen op de

komende omgevingswet

zal de nota verwerkt

worden in de

Omgevingsvisie en het

omgevingsplan. Dit

wordt tevens een

wettelijke vereiste. 

02-02-

2017

Startnotitie is opgeschort

zodat proces kan worden

afgestemd op proces

omgevingsplan en

omgevingsvisie.

09-01-

2020

Ter 

kennis

name

ID 

Interne 

Dienstv

erlenin

g

20190

96350

5

Project Vervanging

Omgevingsplan 

applicaties

Dit project is een onderdeel

van het Programma

Omgevingswet.

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 27-11-2019 Overig 09-01-

2020

09-01-

2020

Ter 

adviser

ing

4
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afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

BBOR 

Beheer 

en 

Beleid 

Openb

are 

Ruimte

20170

49107

8

RKC onderzoek

Recreatieschap 

Spaarnwoude - Inzet

voor implementatie

aanbevelingen in het

AB

De raad draagt het college

op om zich in het algemeen

bestuur van het

Recreatieschap 

Spaarnwoude maximaal in te

zetten om de aanbevelingen

uit het rapport op te volgen,

in het bijzonder ten aanzien

van de op te stellen integrale

lange termijn visie en de

praktische uitvoering

daarvan. 

RKC 

aanbeve

ling

Gemee

nteraad 

Haarle

m

RB 26-10-2017 Commis

sie/raad

Op 6 februari 2019

heeft de bestuurlijke

werkconferentie 

plaatsgevonden over

het opstellen van de

strategische visie voor

het recreatiegebied. Bij

deze bijeenkomst waren

de Haarlemse

bestuurder en diverse

Haarlemse raadsleden

aanwezig. In het

Algemeen Bestuur zet

onze bestuurder zich

met name in voor het

wegwerken van het

achterstallig onderhoud

in het recreatiegebied.

AB verslag 18-10-18

En daarnaast het op

orde brengen van de

financiële basis zodat

het recreatieschap

voldoende 

toekomstbestendig is en

toegerust op de

verwachte toename van

recreanten in de

komende jaren. Het

concept van de

integrale lange

termijnvisie wordt nu

opgesteld. Hierbij wordt

nadrukkelijk een balans

gezocht tussen

recreatieve- en 

19-07-

2018

Het opstellen van een

visie en uitwerkingsplan

door het bestuur van het

recreatieschap is naar

verwachting maart 2020

gereed. De conceptvisie

wordt op 9 januari

behandeld in de

commissie Ontwikkeling

en op 30 januari in de

raad.

09-01-

2020

Ter 

bespre

king

5



Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 5 maart 2020

afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PG 

Progra

mma 

en 

Gebied

smana

gement

20200

03870

8

Toezegging Richtlijn

Duurzaam Bouwen

t.k.n. aan commissie

Op verzoek van mw.

Oosterbroek (GL) zegt

wethouder Roduner toe om

het collegebesluit Richtlijn

Duurzaam Bouwen t.k.n. aan

de commissie te sturen.

Toezegg

ingen

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 10-01-2020 Commis

sie/raad

05-03-

2020

05-03-

2020

Ter 

kennis

name

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20180

90109

3

Prins Hendrikstraat,

herontwikkeling

 startnotitie Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 21-12-2018 Commis

sie/raad

04-04-

2019

Project heeft gewacht op

de uitslag van de

quickscan 

Wilhelminastraat, die is

negatief gebleken.

Ontwikkelaar heeft

aangegeven dat de

projecten aan elkaar

verbonden zijn. Voor de

Wilhelminastraat is nu

een negatief advies,

Initiatiefnemer heeft

aangegeven door te willen

gaan met de Prins

Hendrikstraat. Daar wordt

nu de startnoititie voor

opgesteld.

02-04-

2020

Ter 

bespre

king

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20190

74847

8

Badmintonpad, 

verkoop kavel

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 16-09-2019 Commis

sie/raad

31-10-

2019

Er is nog geen

overeenstemming over de

verkoopovereenkomst

05-03-

2020

Ter 

kennis

name

6



Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 5 maart 2020

afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20190

96549

4

Bestemmingsplan 

vaststellen +

omgevingsvergunning 

Koepel

Vaststelling gecoordineerde

bestemmingsplan met

omgevingsvergunning 

Koepel

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 28-11-2019 Commis

sie/raad

05-03-

2020

05-03-

2020

Ter 

adviser

ing

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20180

01532

8

Anterieure 

overeenkomst Koepel

Afspraken met Panopticon

over de herontwikkeling van

de Koepel tot een university

college met bijbehorende

functies en het omliggende

terrein

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 10-01-2018 Commis

sie/raad

11-01-

2018

05-03-

2020

Ter 

kennis

name

VTH 

Vergun

ningen 

Toezic

ht en

Handh

aving

20200

10033

5

Verklaring van geen

bedenkingen in

verband met de

weigering ontwerp

omgevingsvergunning 

voor de realisatie van

4 woningen aan de

Zuid Schalkwijkerweg

tussen nr. 21 en nr.

23

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 03-02-2020 Overig 05-03-

2020

05-03-

2020

Ter 

bespre

king

PG 

Progra

mma 

en 

Gebied

smana

gement

20190

96556

4

Prins Hendrikstraat 1  Hotelontwikkeling Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 28-11-2019 Overig 05-03-

2020

02-04-

2020

Ter 

adviser

ing

7



Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 5 maart 2020

afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20190

60765

6

Vaststellen 

Stedenbouwkundig 

Programma van

Eisen 

Stephensonstraat

 Geen Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 24-07-2019 Commis

sie/raad

26-09-

2019

Meer tijd genomen om de

zienswijzen te

behandelen.

05-03-

2020

Ter 

bespre

king

PG 

Progra

mma 

en 

Gebied

smana

gement

20180

85263

6

Ontwikkelvisie Zijlweg  Vaststellen ontwikkelvisie Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 05-12-2018 Commis

sie/raad

verwerken

inspraakreacties kost

meer tijd

26-09-

2019

op verzoek van de griffie 02-04-

2020

Ter 

adviser

ing

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20190

78671

1

Vernieuwen en

moderniseren 

bibliotheek 

vestigingen

Datum sluit aan bij

vergaderdata stuurgroep

bibliotheken

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

JB 26-09-2019 Commis

sie/raad

28-11-

2019

Vanwege drukke

commissievergaderingen 

in december en

ontwikkelingen rond

Hudson's Bay nu in maart

geagendeerd.

05-03-

2020

Ter 

bespre

king

VTH 

Vergun

ningen 

Toezic

ht en

Handh

aving

20190

99271

0

Intrekken 

brandveiligheidsveror

dening en vaststellen

nieuwe Haarlemse

Bouwverordening 

HBV

Intrekken

brandveiligheidsverordening, 

de Haarlemse

Bouwverordening (HBV) en

de Verordening ruimte- en

inrichtingseisen 

peuterspeelzalen gemeente

Haarlem 2013 en vaststellen

nieuwe Bouwverordening

Haarlem 2019.   

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 05-12-2019 Commis

sie/raad

05-03-

2020

05-03-

2020

Ter 

adviser

ing

8



Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 5 maart 2020

afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

ECDW 

Econo

mie 

Cultuur 

Duurza

amheid 

en 

Wonen

20190

97428

5

Economische Visie

Haarlem - vrijgeven

voor inspraak

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

RB 03-12-2019 Commis

sie/raad

04-06-

2020

05-03-2020: College heeft

de nota aangehouden.

Naar aanleiding van een

extra combistaf zijn

aanpassingen gewenst.

Zodra deze zijn

doorgevoerd wordt de

nota opnieuw aan het

college aangeboden t.b.v.

vrijgeven voor inspraak.

Om die reden schuift de

behandeling in de

commissie op van 6

februari naar 5 maart

2020. 06-02-2020: Nu er

voor het ter inzage leggen

een apart moment bij de

commissie nodig is, wordt

deze BAZ voor de

vaststelling omgezet in

een BAZ voor de ter

inzagelegging en wordt

voor de vaststelling een

nieuwe BAZ aangemaakt.

05-03-

2020

Ter 

bespre

king

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20180

90108

1

Slachthuisbuurt 

Zuidstrook, 

herontwikkeling

 startnotitie Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 21-12-2018 Overig 06-06-

2019

interne input en

afstemming nog niet

gereed

02-04-

2020

Ter 

bespre

king

9



Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 5 maart 2020

afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20180

08702

0

Bestemmingsplan 

Nova College

Vaststellen

bestemmingsplan

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 09-02-2018 Overig 21-06-

2018

ontwikkelaar heeft meer

tijd nodig, na ontwerp

bestemmingsplanprocedu

re, volgt de vaststelling in

de raad. 10-9-2019:

Collegebesluit is

aangehouden vanwege

twijfels over de

houdbaarheid van het

plan ingevolge de Raad

van State uitspraak over

stikstofdpeposities. Het

plan wordt erop nagezien

en aangevuld.

02-04-

2020

Ter 

bespre

king

VG 

Vastgo

ed

20200

17693

7

Brouwersstraat 30

rood verkoop woning

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

JB 25-02-2020 Overig 02-04-

2020

02-04-

2020

Ter 

bespre

king

OMB 

Omgev

ingsbel

eid

20190

96573

6

Bestemmingsplan 

Poort van Boerhaave

Damiate

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 28-11-2019 Overig 02-04-

2020

02-04-

2020

Ter 

bespre

king

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20190

96549

6

Ontwikkeling 

Beatrixplein

voorstellen voor

gebiedsontwikkeling 

winkelcentrum 

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 28-11-2019 Overig 06-02-

2020

. 02-04-

2020

Ter 

adviser

ing

10



Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 5 maart 2020

afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PG 

Progra

mma 

en 

Gebied

smana

gement

20190

96553

0

Spaarndamseweg 74-

76

Voormalige Carpet Right

locatie

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 28-11-2019 Overig 05-03-

2020

De visie

Spaarndamseweg zone

wordt later vastgesteld.

Startnotitie worden

gemaakt na het

vaststellen van de visie.

02-04-

2020

Ter 

adviser

ing

PG 

Progra

mma 

en 

Gebied

smana

gement

20190

96552

1

Spaarndamseweg 13 Herontwikkeling 50KV

station

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 28-11-2019 Overig 05-03-

2020

De visie van de

Spaarndamsewegzone 

wordt later vastgetseld.

Startnotitie wordt gemaakt

na vaststellen visie.

02-04-

2020

Ter 

adviser

ing

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20180

90106

1

Beatrixplein, 

herontwikkeling

 startnotitie Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 21-12-2018 Overig 06-06-

2019

Verdere uitwerking van

ontwikkelmogelijkheden 

voor het gebied tbv de

startnotitie Nader

onderzoek doen naar

gewenste 

maatschappelijke functies

in het gebied.

02-04-

2020

Ter 

bespre

king

OMB 

Omgev

ingsbel

eid

20200

09512

0

Vaststellen 

bestemmingsplan 

Sporthal Sportweg

De gemeente wil een nieuwe

sporthal realiseren. Het

vrijgeven van het krediet is

behandeld in de commissie

Samenleving van 28

november 2019. Om de

bouw mogelijk te maken is

ook een bestemmingsplan

nodig. 

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 30-01-2020 Overig 02-04-

2020

02-04-

2020

Ter 

adviser

ing

11



Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 5 maart 2020

afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20190

96532

8

Startnotitie 

Schouwbroekerplas

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 28-11-2019 Overig 06-02-

2020

Capaciteit van de

vakafdeling OMB was niet

op tijd beschikbaar.

02-04-

2020

Ter 

bespre

king

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20190

96575

0

2017054610, 

Boerhaavelaan, 

Spaarne Gasthuis,

onderzoek 

herontwikkeling 

ziekenhuisterrein

Bestemmingsplan vrijgeven

voor inspraak Spaarne

Gasthuis 

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 28-11-2019 Overig 02-04-

2020

02-04-

2020

Ter 

bespre

king

ECDW 

Econo

mie 

Cultuur 

Duurza

amheid 

en 

Wonen

20190

96569

6

Rapportage 

woningbouw

Jaarlijks overzicht van de

gerealiseerde 

woningbouwproductie en

overzicht van de

plancapaciteit 

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

MTM 28-11-2019 Overig 02-04-

2020

02-04-

2020

Ter 

kennis

name

12



Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 5 maart 2020

afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

VG 

Vastgo

ed

20190

35549

0

oplossingsrichting 

kraaksituatie 

Jansstraat 80

Het collegebesluit geef

uitvoering aan scenario 2 van

de opinienota 'scenario's

voor gekraakte woningen in

gemeentelijk eigendom'

(2017/419381) 

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

JB 30-04-2019 Overig 06-06-

2019

Afdeling Vastgoed zit nog

in onderhandeling met de

krakers van de Jansstraat

80. We komen snel tot

een akkoord, maar zijn

nog bezig met de laatste

zaken om tot een

algeheel akkoord te

komen. De BAZ wordt nu

doorgeschoven naar de

commissie van 6 februari

2020 vanwege een

overvolle 

commissievergadering 

van 28 november 2019.

02-04-

2020

Ter 

bespre

king

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20190

74852

2

Planetenlaan 168,

verkoop kavel tbv

kinderdagverblijf Op

Stoom

verkoopovereenkomst en

verkeersonderzoek 

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 16-09-2019 Overig 28-11-

2019

De verkoopovereenkomst

is nog niet ondertekend is

nog niet gereed

02-04-

2020

Ter 

kennis

name

ECDW 

Econo

mie 

Cultuur 

Duurza

amheid 

en 

Wonen

20190

96527

7

Onderzoeksresultaten 

onderzoek 

Waarderpolder

 Raadsstuk Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

RB 28-11-2019 Overig 05-03-

2020

De panelsessie (als

onderdeel van de

participatie) wordt op een

later moment gehouden,

waardoor het rapport pas

later opgeleverd kan

worden.

02-04-

2020

Ter 

adviser

ing
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 5 maart 2020

afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20200

00116

2

Park van Peet  Vaststellen Startnotitie Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 02-01-2020 Overig 05-03-

2020

Op 30 januari vind een

participatie avond plaats,

de resultaten daarvan

moeten worden verwerkt

daardoor wordt uiterste

aanleverdatum voor de

staf niet gehaald.

02-04-

2020

Ter 

adviser

ing

VG 

Vastgo

ed

20190

97447

9

Indischestraat 10-

verkoop pand

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

JB 03-12-2019 Overig 04-06-

2020

02-04-

2020

Ter 

bespre

king

PG 

Progra

mma 

en 

Gebied

smana

gement

20190

96577

2

Raadsgroep 

Omgevingswet 

dicht(er) bij 

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 28-11-2019 Overig 02-04-

2020

iom griffie 16 april. voor

meer info: Joyce Nupoort

16-04-

2020

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20190

96572

9

Verkoop kavel

Noordkop

Verwachting is volgend jaar

2 tot 3 kavels te verkopen.

Onduidelijk in welke maand.

Is het mogelijk om de BAZ'en

aan te vragen als het

duidelijk is wanneer en aan

wie conform werkwijze in

2019? 

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 28-11-2019 Overig 02-04-

2020

Bodemonderzoek nog niet

gereed

07-05-

2020

Ter 

bespre

king
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 5 maart 2020

afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20200

18683

9

Vrijgeven 

voorbereidingskrediet 

inrichting OR

noordzijde Schalkstad

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 26-02-2020 Overig 07-05-

2020

07-05-

2020

Ter 

adviser

ing

OMB 

Omgev

ingsbel

eid

20180

83881

4

Bestemmingsplan 

Boerhaavewijk (vast

te stellen)

consoliderend

bestemmingsplan 

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 04-12-2018 Overig 07-02-

2019

Beantwoorden van de

zienswijzen vergt meer

tijd.

07-05-

2020

Ter 

bespre

king

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20190

96331

9

Ontwikkelingsplan /

optie-overeenkomst 

kavels Haarlemmer

Stroom

 geen Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 27-11-2019 Overig 09-01-

2020

Er is meer tijd nodig om

het ontwikkelplan en

optieovereenkomst 

gereed te krijgen.

07-05-

2020

Ter 

bespre

king
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 5 maart 2020

afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

OMB 

Omgev

ingsbel

eid

20170

13476

8

Beheersverordening 

Haarlem Zuid

Vaststellen

beheersverordening

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 15-03-2017 Overig 21-09-

2017

Overleg met

adviescommissie 

Haarlemmerhout vindt

nog plaats. In verband

met het vervallen van de

actualiseringsverplichting 

voor 

bestemmingsplannen en

beheersverordeningen, 

bestaat geen noodzaak

het plan binnen 10 jaar te

herzien. Er zijn afgelopen

periode prioriteiten

gegeven aan

ontwikkelingsprojecten, 

deze beheersverordening

wordt nu weer opgepakt.

07-05-

2020

Ter 

adviser

ing

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20190

96551

6

Poort van Boerhave,

St. Jacob

Vaststellen Anterieure

Overeenkomst door het

college van B en W

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 28-11-2019 Overig 05-03-

2020

Er is vertraging opgelopen

in de ontwikkeling van het

stedenbouwkundig plan

waardoor de

voorbereiding van de

anterieure overeenkomst

ook is vertraagd.

07-05-

2020

Ter 

kennis

name
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 5 maart 2020

afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

OMB 

Omgev

ingsbel

eid

20180

78869

8

Motie 3.09BIS Geef

Haarlem zijn Joodse

geschiedenis terug

Draagt het College op om:

Een werkgroep opdracht te

geven een plan te bedenken

om Haarlem haar Joodse

geschiedenis terug te geven,

en daarvoor een stukje

ambtelijke bijstand te

verlenen. Binnen drie

maanden (en in ieder geval

voordat de verkoopprocedure

wordt opgestart) aan de

Raad een notitie voor te

leggen, waarin de

mogelijkheden en gevolgen

worden geschetst voor een

invulling van het Joods

Gemeenschapshuis in de

Lange Wijngaardstraat

(deels) gerelateerd aan de

Joodse historie van dit pand 

Moties Gemee

nteraad 

Haarle

m

JB 13-11-2018 Overig 09-05-

2019

Informatienota Stand van

zaken uitvoering motie

‘Geef Haarlem haar

Joodse geschiedenis

terug’ is besproken in de

cie ontwikkeling van 16

oktober 2019. Verdere

uitwerking vindt nu plaats.

20-05-

2020

Ter 

kennis

name

PG 

Progra

mma 

en 

Gebied

smana

gement

20190

96555

7

Spaarndamseweg 

466

Herontwikkeling

Sonnebornterrein

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 28-11-2019 Overig 05-03-

2020

Het vaststellen van de

visie van de

Spaarndamseweg is

uitgesteld. Startrnotities

worden na vaststelling

van de visie opgesteld.

20-05-

2020

Ter 

adviser

ing
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 5 maart 2020

afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20190

96550

5

Koningstein  Verkoop grond Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 28-11-2019 Overig 05-03-

2020

De datum in maart was

een inschatting. De

sluitingsdatum van de

grondverkoop is op 4

maart2020. Vervolgens

zal het bestuurlijke proces

worden opgestart in zal de

verkoop op 7 mail in de

cie kunnen worden

behandeld.

20-05-

2020

Ter 

bespre

king

PG 

Progra

mma 

en 

Gebied

smana

gement

20200

14516

5

Raadsbesluit instellen

fonds bovenwijkse

voorzieningen

Vervolg op informatienota

Ontwikkelen 

kader/instrument 

kostenverhaal voor

bovenwijkse voorzieningen

bij gebiedsontwikkeling

(2019/891587)

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 13-02-2020 Overig 20-05-

2020

20-05-

2020

Ter 

adviser

ing

PG/Ce

ntrum

20180

07162

2

Startnotitie 

Lombardsteeg/Begijn

hof

 Nota van uitgangspunten Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 01-02-2018 Overig 24-05-

2018

t juridische duidelijkheid

verkregen is over de

eigendomssituatie van

één van de percelen. 16/1

uitgesteld; stand van

zaken moet nog verder

uitgezocht worden

17/2/2020 verder

onderzoek is nog nodig

voor dit onderwerp, de

datum van 2 april wordt

niet gehaald

20-05-

2020

Ter 

bespre

king
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 5 maart 2020

afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

ECDW 

Econo

mie 

Cultuur 

Duurza

amheid 

en 

Wonen

20190

97021

1

Fijne 

studentenhuisvesting

informatienota over

invoering Gronings

vergunningsstelsel. Nav

motie 24.04 'Zeker zijn van

fijne studentenhuisvesting." 

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

MTM 02-12-2019 Overig 07-05-

2020

x 20-05-

2020

Ter 

bespre

king

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20180

08683

8

Uitgebreide 

procedure 

omgevingsvergunning 

Planetenlaan 168

afsluiten anterieure

overeenkomst

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 09-02-2018 Overig 21-06-

2018

Afhankelijk van de

indiening van de

omgevingsvergunning 

door de initiatiefnemer,

deze is nadat er een

verkoopovereenkomst is

getekend.

20-05-

2020

Ter 

kennis

name

ECDW 

Econo

mie 

Cultuur 

Duurza

amheid 

en 

Wonen

20190

97432

2

Toeristische koers Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

RB 03-12-2019 Overig 04-06-

2020

Het gaat al lukken om in

mei in de commissie te

komen met het visiedeel

van de Toeristische

Koers.

20-05-

2020

Ter 

kennis

name

PG 

Progra

mma 

en 

Gebied

smana

gement

20190

96547

3

Gebiedsopgave Oost  Wijkaanpak voorstel Oost Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

MTM 28-11-2019 Overig 06-02-

2020

Afspraken met partners

mbt wijkaanpakacties

2020-2021 zijn nog in

voorbereiding (in overleg

met Marie Therese

uitgesteld)

21-05-

2020

Ter 

bespre

king
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 5 maart 2020

afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PG 

Progra

mma 

en 

Gebied

smana

gement

20180

01815

7

Ontwikkelzone Zuid-

West Vaststellen

ontwikkelstrategie

Vaststellen

ontwikkelstrategie 

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 10-01-2018 Overig De ontwikkelstrategie

wordt geen apart

raadsbesluit maar een

bijlage bij het

raadsbesluit stedelijke

ontwikkelstrategie groei

van haarlem (BAZ

2019684796). Voorstel

om deze BAZ te laten

vervallen

01-03-

2018

De ontwikkelstrategieën

van alle zones vormen

een bijlage van de

stedelijke 

ontwikkelstrategie.

21-05-

2020

Ter 

adviser

ing

PG 

Progra

mma 

en 

Gebied

smana

gement

20190

68479

6

Groei van Haarlem:

stedelijke 

ontwikkelstrategie en

zone-strategieën

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

MSN 22-08-2019 Overig 28-11-

2019

De planning van dit stuk is

aangepast op de

vaststellingsprocedures 

vand e afzonderlijke visies

van de ontwikkelzones.

21-05-

2020

Ter 

bespre

king

PG 

Progra

mma 

en 

Gebied

smana

gement

20180

09133

5

Ontwikkelzone Zuid-

West Ontwerp-

beeldkwaliteitsplan 

Ter inzage leggen ontwerp-

beeldkwaliteitsplan

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 13-02-2018 Overig 06-09-

2018

Onderdeel van

ontwikkelstrategie

21-05-

2020

Ter 

adviser

ing
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 5 maart 2020

afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PG 

Progra

mma 

en 

Gebied

smana

gement

20180

85241

2

Programma Groei

Positionering 

strategische 

advisering ruimtelijke

ontwikkelingen

Positionering strategische

advisering ruimtelijke

ontwikkelingen

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 05-12-2018 Overig Voorstel is om deze

BAZ te laten vervallen.

Inhoud wordt

meegenomen in de

stedelijke 

ontwikkelstrategie (BAZ

2019/694796). 

06-06-

2019

de vervulling van de

vacature op het gebied

van ontwikkelstrategie

kost meer tijd dan

verwacht. Deze persoon

vervult een centrale rol bij

de uitwerking van deze

opdracht. Vanwege

prioritering van

werkzaamheden verzet.

21-05-

2020

Ter 

adviser

ing

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20190

97457

0

Entree Verre Oosten Voorkeursscenario +

Grondexploitatie 

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 03-12-2019 Overig 04-06-

2020

04-06-

2020

Ter 

bespre

king

ECDW 

Econo

mie 

Cultuur 

Duurza

amheid 

en 

Wonen

20180

85555

7

Nota 

werkgelegenheid 

evaluatie 

economische agenda

 ? Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

RB 06-12-2018 Overig 28-11-

2019

naar maand 6 2020, wordt

onderdeel van

uitvoeringsagenda 

economische visie.

04-06-

2020

Ter 

bespre

king

PG 

Progra

mma 

en 

Gebied

smana

gement

20190

97463

7

Friese Varkenmarkt

14-16

Herontwikkeling Bremer's

Houthandel 

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 03-12-2019 Overig 04-06-

2020

04-06-

2020

Ter 

adviser

ing
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 5 maart 2020

afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

ECDW 

Econo

mie 

Cultuur 

Duurza

amheid 

en 

Wonen

20200

05655

9

Zienswijze op

ontwerpbegroting 

2021 Noord-Hollands

Archief

Conform de

Gemeenschappelijke 

Regeling Noord-Hollands

Archief brengt de

gemeenteraad van Haarlem

vóór 1 juli haar zienswijze

naar voren op de

ontwerpbegroting voor het

daaropvolgende jaar

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

MTM 16-01-2020 Overig 04-06-

2020

04-06-

2020

Ter 

adviser

ing

VG 

Vastgo

ed

20191

01207

5

Verhuurde woningen - 

verkoop als belegging

(was maand 7)

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

JB 12-12-2019 Overig 04-06-

2020

04-06-

2020

Ter 

adviser

ing

OMB 

Omgev

ingsbel

eid

20190

97436

4

Ter inzage leggen

ontwerpbestemmings

plan Overdelft

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 03-12-2019 Overig 04-06-

2020

04-06-

2020

Ter 

bespre

king

PG 

Progra

mma 

en 

Gebied

smana

gement

20190

97461

3

Spaarndamseweg 

214

 Herontwikkeling Filippo Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 03-12-2019 Overig 04-06-

2020

04-06-

2020

Ter 

adviser

ing

VG 

Vastgo

ed

20180

83946

0

Verkoop Egelantier  is opnieuw gestart Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

JB 04-12-2018 Overig opdracht verstrekt aan

PCM voor de verkoop.

Via de BAZ

2018/753255 wordt

bestuur geinformeerd

over de voortgang van

de verkoop  

26-09-

2019

uitwerking selectie- en

verkoopdocumenten en

nieuwe verkoopprocedure

start verkoop selectiefase

september 2019, start 2e

ronde begin 2020

04-06-

2020

Ter 

adviser

ing
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 5 maart 2020

afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

VG 

Vastgo

ed

20190

96540

2

Ooievaarstraat 34A -

verkoop pand

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

JB 28-11-2019 Overig 05-03-

2020

verkoop opstarten 04-06-

2020

Ter 

bespre

king

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20191

01211

8

Centrum Schalkwijk,

vasstellen masterplan

(was maand 7)

Opstellen plan voor het hele

centrum Schalkwijk. Fase 1

en fase 2 zijn eerdere

besluiten welke onderdeel

zijn van het masterplan. 

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 12-12-2019 Overig 04-06-

2020

04-06-

2020

Ter 

bespre

king

OMB 

Omgev

ingsbel

eid

20190

97437

3

Ter inzage leggen

ontwerp- 

bestemmingsplan 

reparatieplan C

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 03-12-2019 Overig dit plan gaat als

ontwerp ter informatie

naar de commissie

Ruimte. Een BAZ is dan

ook niet nodig. het vast

te stellen

bestemmingsplan gaat

wel ter besluitvorming

naar de gemeenteraad.

hiervoor is een aparte

BAZ aangemaakt. 

04-06-

2020

04-06-

2020

Ter 

bespre

king

PG 

Progra

mma 

en 

Gebied

smana

gement

20190

97462

1

Planetenlaan 5  Herontwikkeling Novacollege Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 03-12-2019 Overig 04-06-

2020

04-06-

2020

Ter 

adviser

ing
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 5 maart 2020

afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

ECDW 

Econo

mie 

Cultuur 

Duurza

amheid 

en 

Wonen

20200

00748

0

Vaststellen 

Economische Visie

Haarlem en

Economische Agenda

2020-2024

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

RB 06-01-2020 Overig 04-06-

2020

04-06-

2020

Ter 

adviser

ing

PG 

Progra

mma 

en 

Gebied

smana

gement

20190

97479

5

Vaststellen 

verordening

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 03-12-2019 Overig 04-06-

2020

04-06-

2020

VG 

Vastgo

ed

20190

96541

0

Athenestraat 31 -

verkoop pand

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

JB 28-11-2019 Overig 05-03-

2020

onderhandelingen met

Pre wonen niet afgerond

04-06-

2020

Ter 

bespre

king

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20170

14769

3

Schalkstad, 

vaststellen SDO en

openen 

grondexploitatie

Ontwikkeling Schalkstad

fase 2

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 23-03-2017 Overig 14-09-

2017

De gesprekken over

integrale visie op

stedenbouwkundig plan

en contractvorming duren

langer.

04-06-

2020

Ter 

bespre

king

VG 

Vastgo

ed

20190

53982

1

Essenstraat 18 20 22  Verkoop 3 percelen grond Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

JB 04-07-2019 Overig 31-10-

2019

Verkoop is gestart nu op

on hold gezet binnenkort

weer in de verkoop

04-06-

2020

Ter 

bespre

king
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afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20180

22533

0

Verkoop 

Drijfriemenfabriek

Adviseren raad zienswijze

over voorgenomen verkoop

aan huidige exploitant

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 03-05-2018 Overig 06-09-

2018

Overleg vindt plaats met

Oerkap over gehanteerde

uitgangspunten in de

taxatie

04-06-

2020

Ter 

bespre

king

BBOR 

Beheer 

en 

Beleid 

Openb

are 

Ruimte

20200

05335

6

Jaarrekening 2019,

begrotingswijzigingen 

2020 en

programmabegroting 

2021 van het

Recreatieschap 

Spaarnwoude

Verklaring van geen

bezwaar dan wel zienswijze

op de financiële stukken van

het recreatieschap 

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

RB 16-01-2020 Overig 04-06-

2020

04-06-

2020

Ter 

adviser

ing

ECDW 

Econo

mie 

Cultuur 

Duurza

amheid 

en 

Wonen

20190

97434

2

Reclamebeleid Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

RB 03-12-2019 Overig 04-06-

2020

04-06-

2020

Ter 

kennis

name

PG 

Progra

mma 

en 

Gebied

smana

gement

20180

85246

4

Samenwerking/lobby Nota over de versterking van

belangenbehartiging en lobby 

door Haarlem bij andere

overheden en

samenwerkingen. 

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

JW 05-12-2018 Overig 07-03-

2019

Vanwege prioritering van

werkzaamheden verzet.

12-06-

2020

Ter 

kennis

name
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afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

OMB 

Omgev

ingsbel

eid

20150

55290

6

Bestemmingsplan 

Molenwijk

Herziening volgens

programma 

bestemmingsplannen 2014 -

2018. Tervisielegging

ontwerp

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 23-12-2015 Overig 26/7 Bp is nagenoeg

gereed voor verzending

bestuurlijke vooroverleg

ex. artikel 3.1.1. Bro

1/10 2018: plan is

stilgelegd, ivm

herontwikkeling 

Zwemmerslaan/ 

Terschellingpad en de

strook erachter

(Waddenstraat e.o).

Voor dit deelgebied

(waarvan de begrenzing

nog niet helemaal

vaststaat) wordt een

separate planologische

procedure doorlopen.   

08-09-

2016

Opstellen van concept

vergt meer tijd.

26-06-

2020

Ter 

bespre

king

PG 

Progra

mma 

en 

Gebied

smana

gement

20190

96556

8

Oostpoort Overzicht placemaking

plannen 

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 28-11-2019 Overig 05-03-

2020

op verzoek van de

gebiedsmanager is deze

erop gekomen.

Momenteel is er nog

onvoldoende informatie te

melden waardoor er

besloten is die punt door

te schuiven

26-06-

2020

Ter 

bespre

king

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20191

01209

2

Fietsznfabriek, 

vaststellen 

verkoopvoorwaarden 

(was maand 7)

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 12-12-2019 Overig 04-06-

2020

verkeerde datum

ingevoerd

27-08-

2020

Ter 

adviser

ing
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 5 maart 2020

afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

VG 

Vastgo

ed

20190

96545

1

Leidsevaart 362

verkoop pand

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

JB 28-11-2019 Overig 05-03-

2020

\Verkoop nog opstarten 27-08-

2020

Ter 

bespre

king

ECDW 

Econo

mie 

Cultuur 

Duurza

amheid 

en 

Wonen

20180

85554

6

Nota MKB loket in het coalitie akkoord staat

dat het college een MKB

loket opzetten

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

RB 06-12-2018 Overig 28-11-

2019

wordt onderdeel van de

uitvoering van de

Economische visie

Haarlem

27-08-

2020

Ter 

bespre

king

PG 

Progra

mma 

en 

Gebied

smana

gement

20190

96554

7

Spaarndamseweg 

120

Herontwikkeling

Spaarneboog

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 28-11-2019 Overig 05-03-

2020

Ivm de verkoop van

Quality Bakers van

Amvest aan Horne is een

wijziging in de

planvorming en uitvoering

opgetreden. Planning is

nu dat de bouw van

Quality Bakers plaats

vindt na de

herontwikkeling van de

Spaarneboog.

27-08-

2020

Ter 

adviser

ing

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20191

01272

5

Ontwikkeling 

Schalkwijk-midden

Overzicht van plannen

inclusief VO openbare ruimte

(ter informatie), actualisatie

meerjarenbegroting 

openbare ruimte 

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 12-12-2019 Overig 27-08-

2019

x 27-08-

2020

Ter 

bespre

king
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 5 maart 2020

afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20180

08666

8

Ter inzage leggen

ontwerpbestemmings

plan Deliterrein

Ter inzage leggen

ontwerpbestemmingsplan

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 09-02-2018 Overig 21-06-

2018

besluitvorming 

verkoopovereenkomst 

was later dan gepland.

27-08-

2020

Ter 

bespre

king

ECDW 

Econo

mie 

Cultuur 

Duurza

amheid 

en 

Wonen

20191

01260

9

Convenant 

Waarderpolder 

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

RB 12-12-2019 Overig 27-08-

2019

x 27-08-

2020

Ter 

kennis

name

ECDW 

Econo

mie 

Cultuur 

Duurza

amheid 

en 

Wonen

20191

01316

1

Evaluatie regeling

Ouder Worden Prettig

Wonen

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

MTM 12-12-2019 Overig 24-09-

2019

x 24-09-

2020

Ter 

bespre

king

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20191

04053

6

Ruimtelijke visie

Molenwijk Noord

OMB maakt ruimtelijke visie

voor Molenwijk Noord om als

basis te dienen voor

ontwikkelingen van onder

andere UrbanOne en Pre

Wonen 

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 23-12-2019 Overig 24-09-

2019

x 24-09-

2020

Ter 

adviser

ing
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afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20191

04052

0

SpvE Toekanweg 7 Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 23-12-2019 Overig 24-09-

2019

Jaartal was niet correct

opgenomen in de BAZ.

24-09-

2020

Ter 

bespre

king

VG 

Vastgo

ed

20191

01319

2

Noord 

Schalkwijkerweg 117 -

verkoop pand

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

JB 12-12-2019 Overig 24-09-

2019

nvt 24-09-

2020

Ter 

adviser

ing

ECDW 

Econo

mie 

Cultuur 

Duurza

amheid 

en 

Wonen

20191

01276

2

Detailhandelvisie Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

RB 12-12-2019 Overig 24-09-

2019

x 24-09-

2020

Ter 

adviser

ing

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20190

96572

0

Bestemmingsplan 

vrijgeven voor

inspraak Spaarne

Gasthuis

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 28-11-2019 Overig 02-04-

2020

191212 verkeerd

ingevoerd. 24-09-20 in

originele planning

24-09-

2020

Ter 

bespre

king

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20191

04052

9

SpvE Schipholpoort

40-100

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 23-12-2019 Overig 24-09-

2019

x 24-09-

2020

Ter 

bespre

king
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 5 maart 2020

afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

ECDW 

Econo

mie 

Cultuur 

Duurza

amheid 

en 

Wonen

20191

01283

0

Biedingen corporaties Woningcorporaties doen

ieder jaar voor 1 juli een bod

aan de gemeente waarin zij

hun bijdrage aan het

volkshuisvestingsbeleid 

weergeven. De raad kan aan

de hand van de

informatienota met de

biedingen aandachtspunten

aan het college meegeen

voor de te maken

prestatieafspraken 

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

MTM 12-12-2019 Overig 24-09-

2019

x 24-09-

2020

Ter 

bespre

king

ECDW 

Econo

mie 

Cultuur 

Duurza

amheid 

en 

Wonen

20191

01287

6

Actualiseren 

verordening 

Starterslening

de wet- en regelgeving voor

hypotheken is gewijzigd. De

verordening Starterslening

gemeente Haarlem moet

worden geactualiseerd. 

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

MTM 12-12-2019 Overig 24-09-

2019

x 24-09-

2020

Ter 

adviser

ing
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afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PG 

Progra

mma 

en 

Gebied

smana

gement

20180

85242

0

Programma Groei

Verstedelijkingsstudie

 Verstedelijkingsstudie Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 05-12-2018 Overig 26-09-

2019

11-11-2019 Met het

gereed komen van de

hoogbouwparagraaf is

een belangrijk deel van de

verstedelijkingsstudie 

ingeveld. Het deel dat nog

verder invulling moet

worden gegeven is de

verdichtingsstudie. Deze

verdichtingsstudie wordt

onderdeel van de

omgevingsvisie, 

aangezien de vraag waar

in de stad verder verdicht

kan worden één van de

grote opgaven is die een

plek moet krijgen in de

visie. In de

omgevingsvisie wordt

deze vraag gecombineerd

met de andere belangrijke

opgaven voor Haarlem,

zoals de klimaatopgave

en de energietransitie.

We kiezen er daarom

voor om de

verdichtingsstudie gelijk

op te laten lopen met de

rest van de

omgevingsvisie. Dit

betekent niet dat er op de

genoemde datum pas een

kaart ligt, de eerste stand

van zaken wordt

gepresenteerd op de

raadsmarkt van 13-11-

24-09-

2020

Ter 

kennis

name
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afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

VG 

Vastgo

ed

20190

96571

3

Noorder Schoolsteeg

17 - verkoop pand

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

JB 28-11-2019 Overig 02-04-

2020

Verkoop moet nog worden

opgestart

24-09-

2020

Ter 

bespre

king

ECDW 

Econo

mie 

Cultuur 

Duurza

amheid 

en 

Wonen

20191

01292

0

Evaluatie Hoofdstuk 3

Huisvestingsverorden

ing

De vergunningsplicht voor

woningvormen, omzetten en

splitsen is op 1 mei 2020 één

jaar van kracht. Aan de hand

van de cijfers rondom

vergunningverlening en

handhaving wordt het effect

van de vergunningsplicht in

kaart gebracht. Eventueel

worden er voorstellen tot

verbetering van het beleid

gedaan. Ook wordt een

voorstel gedaan tot het

(opnieuw) vaststellen van de

vergunningplichtige 

gebieden. 

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

MTM 12-12-2019 Overig 24-09-

2019

x 24-09-

2020

Ter 

bespre

king

VG 

Vastgo

ed

20190

96547

8

Zuider Buiten

Spaarne 30 - verkoop

pand

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

JB 28-11-2019 Overig 05-03-

2020

verkoop start later.

verkoopdocumenten niet

op tijd klaar

24-09-

2020

Ter 

adviser

ing

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20191

04054

9

2017054610, 

Boerhaavelaan, 

Spaarne Gasthuis,

onderzoek 

herontwikkeling 

ziekenhuisterrein

Bestemmingsplan

vaststellen Spaarne Gasthuis 

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 23-12-2019 Overig 24-09-

2019

x 24-09-

2020

Ter 

bespre

king
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afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20191

04050

3

Stedenbouwkundig 

programma van eisen

Prinses Beatrixplein,

Haarlem-Oost

Betreft een

gebiedsontwikkeling 

waarvoor eind 2019 een

startnotitie wordt vastgesteld

in de raad en in 2020 het

stedenbouwkundig 

programma van eisen

uitgewerkt wordt. 

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 23-12-2019 Overig 24-09-

2019

x 24-09-

2020

Ter 

bespre

king

ECDW 

Econo

mie 

Cultuur 

Duurza

amheid 

en 

Wonen

20191

01317

4

Cultuurplan 2021-

2024

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

MTM 12-12-2019 Overig 24-09-

2019

x 24-09-

2020

Ter 

bespre

king

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20190

96574

5

Stationsgebied, 

vrijgeven visie voor

inspraak

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 28-11-2019 Overig 02-04-

2020

verkeerde datum

ingevoerd

24-09-

2020

Ter 

kennis

name

VG 

Vastgo

ed

20190

96571

0

Jansstraat 58 - 62 -

verkoop grond

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

JB 28-11-2019 Overig 02-04-

2020

Verkoop moet nog worden

opgestart

24-09-

2020

Ter 

bespre

king

33



Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 5 maart 2020

afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

OMB 

Omgev

ingsbel

eid

20160

55025

4

Bestemmingsplan 

Molenwijk

Ontwerp bestemmingsplan

Molenwijk, vrijgave voor

inspraak 

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 29-11-2016 Overig

Bestemmingsplanproce

dure voor Molenwijk ligt

stil, i.v.m. opstellen visie

(herontwikkeling) 

Waddenstraat.  

08-06-

2017

Per abuis dubbele BAZ

voor 

ontwerpbestemmingsplan 

aangemaakt. Deze BAZ

wordt nu gebruikt voot

vaststelling 

bestemmingsplan. 

Daarmee dient de

planning te worden

aangepast.

30-09-

2020

Ter 

bespre

king

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20191

04107

2

Masterplan/ 

Anterieure 

Overeenkomst 

Spaarne Gasthuis

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 23-12-2019 Overig 29-10-

2020

29-10-

2020

Ter 

bespre

king

VG 

Vastgo

ed

20160

58461

1

Florence 

Nightingalestraat 3

gymz

 verkoop Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

JB 14-12-2016 Overig 01-01-

2020

Datum verkoop is nog

onduidelijk.

29-10-

2020

Ter 

bespre

king

PG 

Progra

mma 

en 

Gebied

smana

gement

20190

96546

2

Legesmodel Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 28-11-2019 Overig 06-02-

2020

Het is nog niet duidelijk

wat de consequenties zijn

mbt leges door de

invoering van de

Omgevingswet die nu

gepland staat voor

01/01/2021

29-10-

2020
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 5 maart 2020

afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PG 

Progra

mma 

en 

Gebied

smana

gement

20170

12189

2

Orionweg vml

Bisonbowling

Anterieure overeenkomst

herontwikkeling 

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 08-03-2017 In route Er wordt een startnotitie

gemaakt en een

anterieure 

overeenkomst gesloten,

welke niet voor eind

2020 worden verwacht. 

01-05-

2017

Er wordt een startnotitie

gemaakt en een

anterieure overeenkomst

gesloten, welke niet voor

eind 2020 worden

verwacht.

29-10-

2020

Ter 

kennis

name

VG 

Vastgo

ed

20160

58460

7

Noord 

Schalkwijkerweg 117

 verkoop Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

JB 14-12-2016 Overig 01-01-

2020

Datum verkoop is nog

onduidelijk.

29-10-

2020

Ter 

bespre

king

VG 

Vastgo

ed

20191

04110

4

Kampersingel 2 -

verkoop pand

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

JB 23-12-2019 Overig 29-10-

2020

29-10-

2020

Ter 

adviser

ing
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 5 maart 2020

afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

VG 

Vastgo

ed

20180

83943

8

Huurprijzen 

grondgebruik 

woonschepen

vervolg op het voorstel voor

de Waarderhaven

(2018/184332) 

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

JB 04-12-2018 Overig 06-06-

2019

Nota kan pas gemaakt

worden na afronding

Waarderhaven. In

september 2019 is het

project Waarderhaven

nog niet afgerond.

Evaluatie Waarderhaven

en taxeren andere

locaties daarna nog

moeten plaastvinden.

2020 is realistischer. In

overleg met Herman Wals

fictieve datum in maart

gekozen. Zodra agenda

2020 bekend is zal de

datum wonrden

aangepast. I.o.m. MArtin

Vos besloten om deze

BAZ naar eind 2020 te

verplaatsen. de agenda

laat eerder niet toe.

12-11-

2020

Ter 

adviser

ing

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20180

75325

5

Toezegging 

collegebesluit over

keuze uit nieuwe

biedingen De

Egelantier t.k.n. aan

commissie

Wethouder Botter zegt toe

dat het collegebesluit met

keuze uit de tweede ronde

biedingen voor verkoop van

de Egelantier ter informatie

aan de commissie zal

worden gestuurd. 

Toezegg

ingen

Commi

ssie 

ontwikk

eling

JB 02-11-2018 Overig 29-08-

2019

Na behandeling van de

verkoopdocumentatie in

de raad van 21 november

2019 start de

verkoopprocedure. Medio

maart 2020 verwachten

wij het selectiebesluit

(maximaal 5 partijen) en

medio november 2020

een defintieve keuze.

03-12-

2020

Ter 

kennis

name
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 5 maart 2020

afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

OMB 

Omgev

ingsbel

eid

20191

04214

7

vaststellen 

bestemmingsplan 

reparatieplan C

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 23-12-2019 Overig 03-12-

2020

03-12-

2020

Ter 

bespre

king

VG 

Vastgo

ed

20191

04216

4

Noord 

Schalkwijkerweg 111 -

verkoop pand

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

JB 23-12-2019 Overig 03-12-

2020

03-12-

2020

Ter 

adviser

ing

OMB 

Omgev

ingsbel

eid

20191

04196

8

Vaststellen 

bestemmingsplan 

Overdelft

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 23-12-2019 Overig 03-12-

2020

03-12-

2020

Ter 

bespre

king

ECDW 

Econo

mie 

Cultuur 

Duurza

amheid 

en 

Wonen

20191

04133

5

Uitgangspunten 

nieuwe 

huisvestingsverordeni

ng

In juli 2021 loopt de huidige

huisvestingsverordening af

en moet een nieuwe

verordening worden

vastgesteld. Ook moet de

schaarste in het betaalbare

woningsegment (opnieuw)

worden vastgesteld. 

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

MTM 23-12-2019 Overig 03-12-

2020

03-12-

2020

Ter 

bespre

king
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 5 maart 2020

afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

VTH 

Vergun

ningen 

Toezic

ht en

Handh

aving

20191

04323

5

Aanwijzing nieuwe

Adviescommissie 

Ruimtelijke Kwaliteit

In verband met de

inwerkingtreding van de

Omgevingswet per 1-1-2021

worden van rechtswege alle

huidiige 

welstandscommissies 

ontbonden. Dit betekent dat

de raad in 2020 een nieuwe

ARK moet benoemen die

vanaf 2021 kan starten met

haar nieuwe taak. 

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 24-12-2019 Overig 03-12-

2020

03-12-

2020

Ter 

adviser

ing

ECDW 

Econo

mie 

Cultuur 

Duurza

amheid 

en 

Wonen

20191

04135

8

Regionaal 

Actieprogramma 

Wonen (RAP) 3/

woonvisie Haarlem

De provincie Noord-Holland

geeft aan dat de verwachting

is dat er een nieuwe RAP

gaat komen. Medio voorjaar

2020 wordt dit bekend

gemaakt. De woonvisie van

Haarlem loopt t/m 2020 (met

doorkijk naar 2025). De

intentie is om beide

beleidsdocumenten te gaan

koppelen c.q. te linken aan

elkaar. 

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

MTM 23-12-2019 Overig 03-12-

2020

03-12-

2020

Ter 

bespre

king

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20180

09779

2

Afsluiten grex

ripperda

Activiteiten op de ripperda

zijn gereed en grex kan

worden afgesloten

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 16-02-2018 Overig 04-10-

2018

Verkoop van de grond van

de A-blokken heeft nog

niet plaats gevonden

03-12-

2020

Ter 

adviser

ing
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 5 maart 2020

afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20180

68294

6

Afsluiten 

grondexploitatie 

Scheepmakerskwarti

er fase 2

De activiteiten mbt de

grondexpoitatie zijn afgerond

m.u.v. de verkoop van de

Drijfriemenfabriek, dat in de

portefeuille van de afdeling

vastgoed wordt

ondergebracht. 

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 10-10-2018 Overig 06-12-

2018

Zolang de

Drijfriemenfabriek niet

verkocht is, zijn andere

ontwikklingen niet

uitgesloten en kan een

grex nodig blijven.

Daarom wordt de grex

alsnog met een jaar

verlengd en wordt de

afsluiting doorgeschoven

naar de laatste cie

ontwikkeling van 2020.

03-12-

2020

Ter 

bespre

king

OMB 

Omgev

ingsbel

eid

20191

04215

6

ter inzage leggen

ontwerpomgevinsplan 

Spaarnesprong

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 23-12-2019 Overig 03-12-

2020

03-12-

2020

Ter 

bespre

king

OMB 

Omgev

ingsbel

eid

20191

04332

2

vaststellen 

omgevingsplan 

Spaarnesprong

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 24-12-2019 Overig 03-12-

2020

03-12-

2020

Ter 

bespre

king

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20191

01211

0

Stationsgebied, 

vaststellen visie (was

maand 7)

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 12-12-2019 Overig 04-06-

2020

verkeerde datum

ingevoerd

03-12-

2020

Ter 

adviser

ing

VG 

Vastgo

ed

20191

04149

2

Amsterdamsevaart 54-

60/Vaartweg 2 -

verkoop panden

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

JB 23-12-2019 Overig 03-12-

2020

03-12-

2020

Ter 

bespre

king

39



Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 5 maart 2020

afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

VG 

Vastgo

ed

20191

04149

0

Jansstraat 80/Grote

Markt 31 - verkoop

panden

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

JB 23-12-2019 Overig 03-12-

2020

03-12-

2020

Ter 

adviser

ing

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20180

08703

3

Zuidstrook 

Slachthuisbuurt

 Koopovereenkomst Blok II  Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 09-02-2018 Overig 21-06-

2018

De oorspronkelijke

planningsdatum is

abusievelijk in Verseon

terecht gekomen. Deze

BAZ behandeld de

koopovereenkomst voor

de grond, die volgt op de

optieovereenkomst

03-12-

2020

Ter 

kennis

name

VG 

Vastgo

ed

20160

58461

4

Westkolk 6  verkoop Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

JB 14-12-2016 Overig   12-04-

2017

Datum verkoop is nog

onduidelijk.

31-12-

2020

Ter 

bespre

king

VG 

Vastgo

ed

20180

85270

4

Grote Markt 33-

Jansstraat 80

Verkoop van lege kavel tbv

de bouw van een woning met

vastgestelde stedelijke

uitgangspunten, startnotitie 

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 05-12-2018 Overig Deze BAZ is niet meer

van toepassing.

Gebiedsmanager 

Centrum heeft de

procesopdracht voor

verkoop Grote Markt 33

teruggetrokken. Insteek

is nu om de kavel Grote

Markt 33 mee te nemen

in de verkoop van het

object Grote Markt

31/Jansstraat 80. Voor

deze verkoop zal t.z.t.

een BAZ worden

aangemaakt. 

14-02-

2019

31-12-

2020

Ter 

kennis

name
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 5 maart 2020

afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20190

96575

5

Zwemmerslaan, 

herontwikkeling

 Verkoopvoorstel Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 28-11-2019 Overig 02-04-

2020

verkeerde datum

ingevoerd

01-01-

2021

Ter 

adviser

ing

VG 

Vastgo

ed

20150

55874

7

Lombardsteeg /

Begijnesteeg -

verkoop

 verkoop vastgoed Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

JB 28-12-2015 Overig Wordt opgepakt zodra

er capaciteit vrij komt.

Vanaf dan ca 6

maanden ter

voorbereiding van de

(principe-

)besluitvormimg. 

verkoop procedure zou

tegelijkertijd gestart

kunnen worden met

bestemmingsplanproce

dure.

07-04-

2016

besloten is de verkoop uit

te stellen totdat juridische

duidelijkheid verkregen is

over de eigendomssituatie

van één van de percelen.

01-01-

2021

Ter 

bespre

king

VG 

Vastgo

ed

20160

58459

2

Kleine Houtstraat 70  verkoop Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

JB 14-12-2016 Overig 12-04-

2017

Datum verkoop is nog

onduidelijk. 14-02-2020:

komt op de jaarplanning

van 2021, verkoop niet

strategische woningen

heeft voorrang

01-01-

2021

Ter 

bespre

king

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20180

07160

5

Verkoop 

Zwemmerslaan

Verkoopvoorwaarden

vaststellen

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 01-02-2018 Overig 24-05-

2018

opstellen 

randvoorwaarden is

vertraagd

01-01-

2021

Ter 

adviser

ing
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 5 maart 2020

afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20180

85272

8

Paul Krugerkade 8

(Quality Bakers)

anterieure- en

verkoopovereenkoms

t

 lichte voorhang procedure Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 05-12-2018 Overig 07-02-

2019

Amvest heeft Quality

Bakers verkocht aan

Hoorne Vastgoed BV. Het

is nog onduidelijk wat de

plannen worden

01-01-

2021

Ter 

bespre

king

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20160

55455

4

Bestemmingsplan 

Paul Krugerkade

Vaststellen

bestemmingsplan Paul

Krugerkade

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 01-12-2016 Overig 14-09-

2017

Amvest heeft Quality

Bakers verkocht aan

Hoorne Vastgoed BV. Het

is nog onduidelijk wat de

plannen worden

01-01-

2021

Ter 

adviser

ing

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20180

09111

6

Vaststellen 

bestemmingsplan 

Deliterrein

Vaststellen

bestemmingsplan 

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 13-02-2018 Overig 06-09-

2018

Vaststellen volgt na

ontwerp en opstellen

daarvan start begin 2020

01-01-

2021

Ter 

adviser

ing

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20160

55447

1

Bestemmingsplan 

Paul Krugerkade

Ontwerp bestemmingsplan

Paul Krugerkade, vrijgave

voor inspraak

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 01-12-2016 Overig 13-04-

2017

Amvest heeft Quality

Bakers verkocht aan

Hoorne Vastgoed BV. Het

is nog onduidelijk wat de

plannen worden

01-01-

2021

Ter 

kennis

name

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20190

96431

9

Bestemmingsplan 

vaststellen Spaarne

Gasthuis

Project: 2017054610,

Boerhaavelaan, Spaarne

Gasthuis, onderzoek

herontwikkeling 

ziekenhuisterrein

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 28-11-2019 Overig 09-01-

2020

Originele planning is 7 jan

2021. Verkeerd

ingevoerd.

07-01-

2021

Ter 

bespre

king
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 5 maart 2020

afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20170

24873

3

Paul Krugerkade 8

(Quality Bakers),

stedenbouwkundig 

plan

Stedenbouwkundig plan

Paul Krugerkade 8 vml

Quality Bakers

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 26-05-2017 Overig 05-10-

2017

Amvest heeft Quality

Bakers verkocht aan

Hoorne Vastgoed BV. Het

is nog onduidelijk wat de

plannen worden

07-01-

2021

Ter 

bespre

king

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

20160

55531

4

Steve Bikostraat  SPvE gereed Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 01-12-2016 Overig 14-09-

2017

I.v.m. veel weerstand uit

de buurt is het proces

stilgelegd en nog niet

opnieuw gestart Proces

weer oppakken onder

nieuw college, keuze

maken tussen: 1. Stukje

grond verkopen en

maximaal 4 kavels

uitgeven voor zelfbouw

2. Bestemming wijzigen

in groen en definitief

toevoegen aan openbare

ruimte Uitgesteld omdat

zelfbouw geen prioriteit

heeft en de locatie ligt niet

in een ontwikkelzone.

15-01-

2021

Ter 

bespre

king
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 5 maart 2020

afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

OMB 

Omgev

ingsbel

eid

20160

55010

6

Ontwerpwijzigingspla

n Egelantier

Ontwerp wijzigingsplan

Egelantier, vrijgeven voor

inspraak 

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 29-11-2016 Overig 12-01-

2017

Perceel gaat

waarschijnlijk verkocht

worden met een

wijzigingsbevoegdheid. 

Op dit moment is niet

duidleijk wanneer het

wijzigingsplan gestart gaat 

worden. Stavaza 4

februari 2020: het perceel

gaat in de verkoop, deze

heeft nog niet plaats

gevonden. Zodra er

duidelijkheid is omtrent

ontwikkeling kan er ook

procedure gestart worden.

26-01-

2021

Ter 

kennis

name

ECDW 

Econo

mie 

Cultuur 

Duurza

amheid 

en 

Wonen

20191

04195

3

Actieprogramma 

toeristische koers

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

RB 23-12-2019 Overig 03-12-

2020

Op 22 oktober kan

visiedeel Toeristische

Koers pas worden

vastgesteld. December is

dan niet haalbaar.

11-03-

2021

Ter 

kennis

name

44



Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 5 maart 2020

afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

OMB 

Omgev

ingsbel

eid

20180

71371

3

Hoogbouwprincipes Uitvoering motie 21 d.d. 9

nov. 2017: Beleidskaders

hoogbouw en bescherming

erfgoed 

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 23-10-2018 In route 06-12-

2018

Het onderdeel

'Hoogbouwprincipes' van

motie 21 (BAZ

2017/535313) is afgerond.

Wat nog open staat is het

verder invulling geven aan

het toetsingskader

erfgoed. Inhoudelijk

betreft dit het maken van

een erfgoedstudie. Dit

stuk is een bouwsteen

voor de Omgevingsvisie,

zie ook de Informatienota

verstedelijkingsstudie en

toetsingskaders 

hoogbouw (2018/310474).

30-06-

2021

Ter 

adviser

ing

45



Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 5 maart 2020

afdelin

g

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

pfh 

code

registratie 

datum

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

OMB 

Omgev

ingsbel

eid

20160

55434

1

Wijzigingsplan 

Egelantier

Vaststelling wijzigingsplan

Egelantier

Jaarage

nda

Commi

ssie 

ontwikk

eling

FR 01-12-2016 Overig 02-03-

2017

Het opstellen van een

wijzigingsplan is

afhankelijk van het

verkoopproces van de

Egelantier. Op dit moment

is nog geen zicht op

wanneer een

wijzigingsplan opgesteld

gaat worden. Perceel

gaat waarschijnlijk

verkocht worden met een

wijzigingsbevoegdheid. 

Op dit moment is niet

duidleijk wanneer het

wijzigingsplan gestart gaat 

worden. Stavaza 4

februari 2020: het perceel

gaat in de verkoop, deze

heeft nog niet plaats

gevonden. Zodra er

duidelijkheid is omtrent

ontwikkeling kan er ook

procedure gestart worden.

19-04-

2022

Ter 

bespre

king

PG/Ce

ntrum

20200

13019

5

Toezegging 

informatienota over

pand Hudson's Bay

Bij mededeling over

Hudson's Bay zegt

wethouder Botter toe in

maart met een informatienota

over het pand te komen.

Toezegg

ingen

Commi

ssie 

ontwikk

eling

JB 10-02-2020 Overig Ter 

kennis

name
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