
Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering van 18 maart 2021

afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20191

04053

6

Ruimtelijke visie

Molenwijk Noord

OMB maakt ruimtelijke visie voor

Molenwijk Noord om als basis te

dienen voor ontwikkelingen van

onder andere UrbanOne en Pre

Wonen 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 19-12-

2019

Overig 24-09-

2019

x 24-09-

2020

Ter 

advisering

1



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering van 18 maart 2021

afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

VTH 

Verg

unni

ngen 

Toez

icht 

en 

Han

dhav

ing

20191

04319

3

Raadsnota 

Beschikbaar 

stellen 

voorbereidingsbu

dget voor het

Digitaliseringssys

teem 

Omgevingswet

De wet treedt inwerking op 1

januari 2021. Onze huidige

applicaties kunnen niet worden

aangesloten op het landelijke

aanvraagsysteem (DSO). Met deze

applicatie worden vergunningen

verleend, zoals de

bouwvergunningen, het toezicht en

handhaving gepland en uitgevoerd.

Het is dus van belang dat we voor

die tijd een nieuwe applicatie

hebben aangeschaft en

geïmplementeerd. Anders kunnen

er in 2021 geen

vergunningaanvragen meer worden

afgehandeld. De projectkosten

zullen worden gefinancierd vanuit

het Programma Digitale

transformatie van IV in het

Investeringsplan. Het gedeelte wat

we nu zullen aanleveren betreft het

aanbestedingsgedeelte. Het

implementatie deel zal op een later

moment volgen. 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

JB 19-12-

2019

Overig 03-12-

2020

03-12-

2020

Ter 

bespreking

2



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering van 18 maart 2021

afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

OMB 

Omg

evin

gsbe

leid

20191

04332

2

vaststellen 

omgevingsplan 

Spaarnesprong

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 19-12-

2019

In route Dit plan is met reg.nr.

2020/1218051 opnieuw in

roulatie gebracht. Planning

van die commissie is 2

september 2021. Hiermee kan

deze BAZ afgedaan worden

03-12-

2020

Dit plan is met reg.nr.

2020/1218051 opnieuw

in roulatie gebracht.

Planning van die

commissie is 2

september 2021.

Hiermee kan deze BAZ

afgedaan worden.

04-03-

2021

Ter 

bespreking

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20201

21804

8

SPvE 

ontwikkelingen 

Haarlem Nieuw-

Zuid

Betreft een gezamenlijk SPvE voor

de ontwikkelingen aan de

Schipholweg 1, Toekanweg 7 en

Schipholpoort 40-100 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 04-03-

2021

04-03-

2021

Ter 

advisering

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20201

21796

5

Molenwijk Noord

en 

Zwemmerslaan

 Visie en SPvE Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 04-03-

2021

04-03-

2021

Ter 

bespreking

3



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering van 18 maart 2021

afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20180

86668

Ter inzage

leggen 

ontwerpbestemmi

ngsplan 

Deliterrein

Ter inzage leggen

ontwerpbestemmingsplan

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 09-02-

2018

Overig Het

ontwerpbestemmingsplan 

komt niet in de commissie ter

bespreking, omdat het

conform het door de raad

vastgesteld SPvE is

21-06-

2018

besluitvorming 

verkoopovereenkomst 

was later dan gepland.

04-03-

2021

Ter 

bespreking

OMB 

Omg

evin

gsbe

leid

20200

90071

9

Vaststellen 

Bestemmingspla

n Markthal

Schalkstad

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 24-09-

2020

Overig 03-12-

2020

In verband met de aard

en omvang van de

zienswijzen is meer tijd

nodig om de

zienswijzen te kunnen

beantwoorden en dient

in dat kader het

behoefteonderzoek te

worden geactualiseerd.

25-03-

2021

Ter 

bespreking

VG 

Vast

goed

20201

21088

5

Claes van

Ruyvenstraat 8 -

verkoop

exacte verkoopdatum nog

onduidelijk

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

JB 17-12-

2020

Commis

sie/raad

03-06-

2021

in college 9/3/21 01-04-

2021

Ter 

advisering

PG 

Prog

ram

ma 

en 

Gebi

eds

man

age

ment

20200

14516

5

Vaststellen nota

bovenwijkse 

netwerkvoorzieni

ngen 2021

Vervolg op informatienota

Ontwikkelen kader/instrument

kostenverhaal voor bovenwijkse

voorzieningen bij

gebiedsontwikkeling (2019/891587)

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 13-02-

2020

Commis

sie/raad

20-05-

2020

Door een amendement

in de Tweede Kamer

met betrekking tot dit

onderwerp, wordt de

landelijke wetgeving

aangepast.

01-04-

2021

Ter 

advisering
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering van 18 maart 2021

afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

ECD

W 

Econ

omie 

Cult

uur 

Duur

zaa

mhei

d en

Won

en

20210

01296

4

Vaststellen 

Reglement van

Draagvlakmeting 

BIZ 

Waarderpolder 

2022-2026

In vervolg op Raadsstuk

2020/1124294 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

RB 06-01-

2021

Commis

sie/raad

03-03-

2021

Uitgelopen. 01-04-

2021

Ter 

kennisname

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20210

13773

7

vrijgeven voor

inspraak van het

stedenbouwkundi

g plan van 50KV

station 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 03-03-

2021

In route 01-04-

2021

01-04-

2021

Ter 

bespreking

5



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering van 18 maart 2021

afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

ECD

W 

Econ

omie 

Cult

uur 

Duur

zaa

mhei

d en

Won

en

20201

15258

6

Actieplan 

woonwagenstand

plaatsen

Dit collegebesluit bevat het

Actieplan 

Woonwagenstandplaatsen. Het gaat

over de acties,

onderzoeksresultaten, 

consequenties en vervolgstappen

nav het uitgevoerde onderzoek 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

MTM 02-12-

2020

Overig 04-03-

2021

Dit agendapunt wordt

verzet in verband met

een benodigde extra

gespreksronde tussen

gemeente Haarlem en

Woonwagenbelangen 

Haarlem. Dit gesprek

heeft inmiddels

plaatsgevonden en

Woonwagenbelangen 

Haarlem heeft haar

punten schriftelijke

samengevat gedeeld.

Deze reactie wordt, in

samenwerking met de

woningcorporaties, 

Woonwagenbelangen 

Haarlem en de

gemeente, verwerkt in

het concept-actieplan.

Het plan wordt z.s.m.

voorgelegd aan de

commissie.

01-04-

2021

Ter 

kennisname

6



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering van 18 maart 2021

afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

OMB 

Omg

evin

gsbe

leid

20175

35470

Motie 41

Gezondheidseffe

cten in alle

bouwplannen

draagt het college op - bij alle

toekomstige bouwplannen voor

woningen, commercieel vastgoed

en infrastructuur de

gezondheidseffecten te

inventariseren en op te nemen in de

betreffende stukken,  

Moties Gemeen

teraad 

Haarlem

FR 09-11-

2017

In route Naar aanleiding van de motie

is in eerste instantie

onderzocht met welk extra

beleid een betere waarborg

voor het weren van

gezondheidsrisico's en het

oppakken van

gezondheidskansen zou

worden verkregen. Daarbij

bleek dat deze aspecten de

facto al in bestaand beleid

van planvorming impliciet

worden meegenomen. Beter

is dit in de processen

explicieter te maken. Het

juiste moment daarvoor is de

herziening van processen die

toch al nodig is vanwege de

Omgevingswet, waarin

Gezondheid een directer

toetsingskader wordt. Het

wegen en beoordelen van

Gezondheid in ruimtelijke en

infrastructurele plannen wordt

meegenomen in de

voorbereidingen en processen

voor de Omgevingswet die

naar verwachting per 1 januari

2022 in werking treedt. In de

afgelopen jaren is bij de

beoordeling van plannen op

de verschillende

schaalniveaus in de praktijk al

steeds naar risico's en kansen

vanuit het

gezondheidsperspectief 

gekeken. Zulks in lijn met de 

24-05-

2018

ZIe afdoening 01-04-

2021

Ter 

kennisname
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering van 18 maart 2021

afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20201

21808

0

Vaststellen 

locatie 

Domus(Plus) en

Skaeve Huse

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 04-03-

2021

zoals besproken 01-04-

2021

Ter 

advisering

ECD

W 

Econ

omie 

Cult

uur 

Duur

zaa

mhei

d en

Won

en

20200

09728

8

Toezegging 

wethouder Meijs

voor de

kadernota te

komen met de

invulling van de

scenario's Frans

Halsmuseum

-567-3 *** Wethouder Meijs zegt

toe voor de Kadernota te komen

met invulling van de scenario's . 

Toezegg

ingen

Gemeen

teraad 

Haarlem

MTM 30-01-

2020

Overig 04-03-

2021

Er wordt een second

opinion gevraagd op

door het museum

gepresenteerde 

scenario's. Zie ook

informatienota 

2020/881160

01-04-

2021

Ter 

bespreking

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20201

18289

9

IJsbaanlaan e.o.

opninienota

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 09-12-

2020

Overig 04-02-

2021

Nadere afstemming

nodig voor behandeling

in het college.

01-04-

2021

Ter 

bespreking

8



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering van 18 maart 2021

afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

OMB 

Omg

evin

gsbe

leid

20191

04214

7

vaststellen 

bestemmingsplan 

reparatieplan C

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 19-12-

2019

Overig 03-12-

2020

het opstellen van het

plan heeft meer tijd in

beslag genomen dan

verwacht. Medio

december verwacht ik

het plan als ontwerp te

kunnen aanbieden aan

het college. Dan kan in

december dan wel

begin januari de

inspraak van 6 weken

starten. De commissie

van 7 januari kan

kennis nemen van het

besluit tot

terinzagelegging. Dan

kan in het tweede

kwartaal het plan ter

vaststelling worden

aangeboden aan de

gemeenteraad.

01-04-

2021

Ter 

bespreking

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20201

22961

7

Slachthuisbuurt 

Zuidstrook blok 6

t/m 8 

Uitgebreide omgevingsvergunning

26 grondgebonden woningen

Hamelinkstraat 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 01-04-

2021

01-04-

2021

Ter 

kennisname

9



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering van 18 maart 2021

afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20201

18386

1

Louis Pasteur- en

Roordastraat, 

herontwikkeling 

Elan

 Vaststellen startnotitie Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Commis

sie/raad

07-01-

2021

De startnotitie behoeft

nog afstemming met

platform groen en

omgevingsbeleid.

01-04-

2021

Ter 

bespreking

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20201

22960

1

Nelson 

Mandelapark e.o,

ruimtelijke visie

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 01-04-

2021

01-04-

2021

Ter 

bespreking

ECD

W 

Econ

omie 

Cult

uur 

Duur

zaa

mhei

d en

Won

en

20201

22960

3

Rapportage 

woningbouw

Jaarlijks overzicht van de

gerealiseerde woningbouwproductie

en overzicht van de plancapaciteit 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

MTM 17-12-

2020

Overig De rapportage is nu

ingebracht in het agenda-

overleg.

01-04-

2021

Als gevolg van de

eerste beschikbaarheid

van de CBS-

stadsdeelcijfers in de

eerste week van maart

kon de rapportage niet

eerder worden

opgeleverd en in

routing worden

gebracht.

12-05-

2021

Ter 

kennisname
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering van 18 maart 2021

afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

ECD

W 

Econ

omie 

Cult

uur 

Duur

zaa

mhei

d en

Won

en

20199

74322

Toeristische 

koers

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

RB 19-12-

2019

Overig 04-06-

2020

Verplaatst naar 12 mei

ivm coronacrisis en

extra afstemming

12-05-

2021

Ter 

bespreking

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20197

48522

Planetenlaan 

168, verkoop

kavel tbv

kinderdagverblijf 

Op Stoom

verkoopovereenkomst en

verkeersonderzoek 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 16-09-

2019

Overig 28-11-

2019

Er is nog geen

overeenstemming over

de 

verkoopovereenkomst.

12-05-

2021

Ter 

kennisname

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20210

11921

0

Vaststellen 

Beeldkwaliteitspl

an Schalkwijk-

Midden

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 22-02-

2021

Overig 12-05-

2021

12-05-

2021

Ter 

advisering

11



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering van 18 maart 2021

afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20201

20840

6

Sonneborn 

terrein, SPvE

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 12-05-

2021

12-05-

2021

Ter 

advisering

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20199

65557

Spaarndamsewe

g 466

 Herontwikkeling Sonnebornterrein Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 19-12-

2019

Overig 05-03-

2020

discussie over de wijze

van het verwerven van

grond en het

overeenkomen van een

haalbare 

stedenbuwkundige 

opzet van het plan. en

behoeve van de bouw

van een school

12-05-

2021

Ter 

advisering

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20199

64319

Bestemmingspla

n vaststellen

Spaarne 

Gasthuis

Project: 2017054610,

Boerhaavelaan, Spaarne Gasthuis,

onderzoek herontwikkeling

ziekenhuisterrein

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 19-12-

2019

Overig 09-01-

2020

Deze is iets uitgesteld

in verband met

afstemming binnen

Schalkwijk. Originele

planning is 7 jan 2021.

Verkeerd ingevoerd.

12-05-

2021

Ter 

bespreking
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering van 18 maart 2021

afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20201

20839

4

Delftplein  Visie en SPvE Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 12-05-

2021

12-05-

2021

Ter 

bespreking
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering van 18 maart 2021

afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

PG 

Prog

ram

ma 

en 

Gebi

eds

man

age

ment

20188

52420

Programma 

Groei 

Verstedelijkingsst

udie

 Verstedelijkingsstudie Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 20-12-

2018

Overig 26-09-

2019

11-11-2019 Met het

gereed komen van de

hoogbouwparagraaf is

een belangrijk deel van

de 

verstedelijkingsstudie 

ingeveld. Het deel dat

nog verder invulling

moet worden gegeven

is de verdichtingsstudie. 

Deze verdichtingsstudie

wordt onderdeel van de

omgevingsvisie, 

aangezien de vraag

waar in de stad verder

verdicht kan worden

één van de grote

opgaven is die een plek

moet krijgen in de visie.

In de omgevingsvisie

wordt deze vraag

gecombineerd met de

andere belangrijke

opgaven voor Haarlem,

zoals de klimaatopgave

en de energietransitie.

We kiezen er daarom

voor om de

verdichtingsstudie gelijk

op te laten lopen met

de rest van de

omgevingsvisie. Dit

betekent niet dat er op

de genoemde datum

pas een kaart ligt, de

eerste stand van zaken

wordt gepresenteerd op 

12-05-

2021

Ter 

kennisname
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering van 18 maart 2021

afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20191

01211

0

Stationsgebied, 

vaststellen visie

(was maand 7)

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 19-12-

2019

Overig 04-06-

2020

eerst wordt de inbreng

van de nieuwe eigenaar

van het

Beresteyncomplex 

opgehaald zodat deze

meegenomen kan

worden in de

afwegingen

12-05-

2021

Ter 

advisering

VG 

Vast

goed

20188

39460

Verkoop 

Egelantier

 is opnieuw gestart Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

JB 20-12-

2018

Overig opdracht verstrekt aan PCM

voor de verkoop. Via de BAZ

2018/753255 wordt bestuur

geinformeerd over de

voortgang van de verkoop  

26-09-

2019

03-09-2020: 2e ronde is

opgestart uitwerking

selectie- en

verkoopdocumenten en

nieuwe 

verkoopprocedure start

verkoop selectiefase

september 2019, start

2e ronde begin 2020

uitstel i.v.m. corona,

nieuwe planning

opgeschoven

12-05-

2021

Ter 

advisering

OMB 

Omg

evin

gsbe

leid

20191

04215

6

ter inzage leggen

ontwerpomgevins

plan 

Spaarnesprong

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 19-12-

2019

Overig 03-12-

2020

De coronacrisis heeft

geresulteerd in een

vertraging van dit

project. Het

participatietraject is in

eerste instantie

uitgesteld en later de

vorm waarin aangepast.

12-05-

2021

Ter 

bespreking
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering van 18 maart 2021

afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

PG 

Prog

ram

ma 

en 

Gebi

eds

man

age

ment

20180

91335

Ontwikkelzone 

Zuid-West 

Ontwerp-

beeldkwaliteitspla

n 

Ter inzage leggen ontwerp-

beeldkwaliteitsplan

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 09-02-

2018

Overig 06-09-

2018

Onderdeel van

ontwikkelstrategie

12-05-

2021

Ter 

advisering

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20191

01272

5

Ontwikkeling 

Schalkwijk-

midden

Overzicht van plannen inclusief VO

openbare ruimte (ter informatie),

actualisatie meerjarenbegroting

openbare ruimte 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 19-12-

2019

Overig 27-08-

2019

Jaarlijks informeren

commissie Ontwikkeling

mbt stand van zaken

Schalkwijk-Midden

12-05-

2021

Ter 

bespreking
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering van 18 maart 2021

afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

PG 

Prog

ram

ma 

en 

Gebi

eds

man

age

ment

20191

04057

1

Concept 

Omgevingsvisie

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 19-12-

2019

Overig 24-09-

2019

De concept

omgevingsvisie moet

eind 2020 gereed zijn.

Eerder was voorzien

dat dit eerder het geval

zou zijn. Vanwege de

samenloop met andere

trajecten, zoals het

programma Groei, de

Zuid Kennemeragenda

e.d. is de planning

geherijkt om alle

producten goed op

elkaar te laten passen.

Op dit moment wordt er

hard gewerkt aan de

concept 

omgevingsvisie. Deze

wordt eind maart 2021

opgeleverd

12-05-

2021

Ter 

bespreking

PG 

Prog

ram

ma 

en 

Gebi

eds

man

age

ment

20180

18157

Ontwikkelzone 

Zuid-West 

Vaststellen 

ontwikkelstrategi

e

 Vaststellen ontwikkelstrategie Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 10-01-

2018

Overig 01-03-

2018

De ontwikkelstrategieën

van alle zones vormen

een bijlage van de

stedelijke 

ontwikkelstrategie.

12-05-

2021

Ter 

advisering
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering van 18 maart 2021

afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

OMB 

Omg

evin

gsbe

leid

20201

20841

0

vaststellen 

bestemmingsplan 

Blauwe Wetering

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 12-05-

2021

12-05-

2021

Ter 

bespreking

VG 

Vast

goed

20199

65478

Zuider Buiten

Spaarne 30 -

verkoop pand

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

JB 19-12-

2019

Overig 09-02-2021: verkoopdossier

in voorbereiding 

05-03-

2020

09-09-2020: verkoop

start later, wacht op

uitslag onderzoek

buurtfietsenstalling -

daarna kan actualisatie

verkoopdossier 11-01-

2021: vertraging door

bovenstaande

12-05-

2021

Ter 

advisering

OMB 

Omg

evin

gsbe

leid

20201

14203

1

Ontwerp 

bestemmingsplan 

de Blauwe

Wetering

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 08-11-

2020

Overig 04-02-

2021

De projectontwikkelaar

moet een ontvankelijke

aanvraag 

omgevingsvergunning 

indienen. Dan kan de

procedure opgestart

worden. Overigens zal

het ontwerpplan ter

informatie naar de

commissie gaan, als

het college het ontwerp

vrijgeeft voor de

inspraak.

12-05-

2021

Ter 

kennisname
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering van 18 maart 2021

afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

IV 

Infor

mati

evoo

rzien

ing

20201

11843

2

Toezegging 

burgemeester 

Wienen 

vereenvoudigen 

van de

toegankelijkheid/t

ransparantie van

het NHA te

onderzoeken, 

met name voor

wat betreft het

archief van de

gemeente 

Haarlem

Nav bespreking raad 4-11 Mevrouw

Van Zetten: Ik constateer zelf dat je

daar een soort onderzoeksopzet

moet inleveren om maar te bewijzen

dat jouw onderzoek historisch en

wetenschappelijk verantwoord is.

Als je iets wil zien, dat je eigenlijk

verantwoording af moet leggen bij

het archief en die moeten dan gaan

kijken naar de stukken die jij

opvraagt. Dus het is gewoon

helemaal geen vrije toegang tot

papieren. Het kost je alleen maar

extra werk. En ik vind het ook

gewoon, u zit in het bestuur van het

archief, of de raad van hoe noem je

dat? En u bent in de gelegenheid

om nu eindelijk eens even die

afspraak van de jaren '80 gewoon te

herzien en gewoon mee te gaan

met de moderne tijd. En '…' alle

transparantie en openheid van wat

hier is gebeurd. En ik reken eigenlijk

op u dat u als collega historicus

gewoon die handschoen oppakt en

dat gaat regelen. En zo snel

mogelijk. Burgemeester Wienen: Ja,

maar niet op de manier zoals u zegt,

want het zou heel raar zijn als het

bestuur van een archiefinstelling de

besluiten van degene van wie het

archief is, want het bestuur is de

beheerder, dat die zou gaan

bepalen van hoe het met

openbaarheid zit als dat afwijkt van

datgene wat er is afgesproken.

Maar in dit geval, als het gaat om 

Toezegg

ingen

Gemeen

teraad 

Haarlem

JW 04-11-

2020

Overig Bepalend voor afdoening is

de realisatie van het

onderzoek (en uitkomsten)

i.v.m. de registratie van Joods

vastgoed in de Tweede

Wereldoorlog.  

20-05-

2021

20-05-

2021

Ter 

kennisname
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afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

OMB 

Omg

evin

gsbe

leid

20210

15414

7

Startnotitie 

Omgevingsplan 

Centrum 

(Haarlem)

Na invoering van de Omgevingswet

wordt het tijdelijke 'omgevingsplan

van rechtswege' gefaseerd

gewijzigd naar een omgevingsplan

nieuwe stijl. Dit betreft de start van

het eerste deel. 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 10-03-

2021

Overig 03-06-

2021

03-06-

2021

Ter 

advisering

VG 

Vast

goed

20191

04110

4

Kampersingel 2 -

verkoop pand

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

JB 19-12-

2019

Overig 29-10-

2020

hangt samen met BAZ

2020/0507919 over

verkoop woning vs

verkoop 

maatschappelijke 

doeleinden, in cie

20201203, deze is

afgedaan. Voor de

uitvoering van BAZ

20191041104 wordt

nieuwe BBV verkoop

pand Kampersingel 2

(besluit vooraf)

gekoppeld. 

Verkoopvoorbereiding 

wordt in januari 21

opgestart.

03-06-

2021

Ter 

advisering

VTH 

Verg

unni

ngen 

Toez

icht 

en 

Han

dhav

ing

20201

21091

8

Nieuwe 

Verordening 

adviescommissie 

ruimtelijke 

kwaliteit, in

verband met

inwerkingtreding 

Omgevingswet.

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 03-06-

2021

03-06-

2021

Ter 

advisering
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afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20162

93314

Stedebouwkundi

ge visie Dwars

door Schalkwijk

Vrijgave stedebouwkundige visie

voor inspraak 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 14-06-

2016

Overig 24-11-

2016

De visie is in 2019 in

concept afgerond. De

definitieve vormgeving

van de recreatieve

route hangt samen met

wat er qua

verkeersafwikkeling in

de Europawegzone

wordt ontwikkeld.

Zodoende is nadere

afstemming met de

visie Europawegzone

noodzakelijk voordat de

visie kan worden

vrijgegeven voor

inspraak.

03-06-

2021

Ter 

kennisname

ECD

W 

Econ

omie 

Cult

uur 

Duur

zaa

mhei

d en

Won

en

20201

21081

9

Opstellen nieuwe

huisvestingsveror

dening

In juli 2021 loopt de huidige

huisvestingsverordening af en moet

een nieuwe verordening worden

vastgesteld.

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

MTM 17-12-

2020

Overig 03-06-

2021

03-06-

2021

Ter 

bespreking

VG 

Vast

goed

20201

21089

0

Rijksstraatweg 22-

24 - verkoop

exacte verkoopdatum nog

onduidelijk

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

JB 17-12-

2020

Overig 03-06-

2021

03-06-

2021

Ter 

advisering
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afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20201

21706

4

Poort van

Boerhaave-

herinrichting 

Willem van

Ospark

 Vaststellen definitief ontwerp park Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 04-02-

2021

Mede door Corona is er

vertraging opgelopen in

het participatieproces.

03-06-

2021

Ter 

kennisname

VG 

Vast

goed

20191

04149

2

Amsterdamsevaa

rt 54-60/Vaartweg 

2 - verkoop

panden

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

JB 19-12-

2019

Overig 03-12-

2020

09-09-2020 verkoop

nog niet opgestart -

geen prio i.v.m. andere

verkopen

03-06-

2021

Ter 

bespreking

VG 

Vast

goed

20201

21716

7

Slachthuisstraat 

55 - verkoop

exacte verkoopdatum nog

onduidelijk 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

JB 17-12-

2020

Overig  verkoopdatum onbekend 04-02-

2021

11-01-2021: 

verkoopgesprekken 

lopen nog - door corona

vertraging 09-02-2021:

verkoopgesprekken 

lopen nog steeds

03-06-

2021

Ter 

advisering

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20199

65713

Noorder 

Schoolsteeg 17 -

verkoop pand

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

JB 19-12-

2019

Overig 02-04-

2020

Verkoop moet nog

worden opgestart i.c.m.

verkoop Jansstraat 58-

62 (BAZ 2019965710)

09-09-2020: 

Procesopdracht afh.

van capaciteit PCM

Werkzaamheden zijn

gestart op 1-1-2021.

03-06-

2021

Ter 

bespreking
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afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

OMB 

Omg

evin

gsbe

leid

20201

18389

0

SPvE 

IJsbaanlaan

Het vaststellen van het SPvE door

de gemeenteraad 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 07-01-

2021

Voor dat verder gewerkt

wordt aan het SPvE zal

een opinienota worden

voorgelegd. Daar wordt

op dit moment aan

gewerkt. Dit staat voor

de commissie van 3

maart gepland.

Afhankelijk van de

keuze die daar gemaakt

wordt kan doorgegaan

worden met het SPvE.

03-06-

2021

Ter 

bespreking

BBO

R 

Beh

eer 

en 

Belei

d 

Ope

nbar

e 

Rui

mte

20201

21066

5

begrotingswijzigin

gen 2021 en

programmabegro

ting 2022 van de

GR 

recreatieschap 

Spaarnwoude

raadsbevoegdheid voor afgeven

van verklaring van geen bezwaar

dan wel zienswijze aan bestuur van

de GR recreatieschap

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

RB 17-12-

2020

Overig 03-06-

2021

03-06-

2021

Ter 

advisering
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afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

BBO

R 

Beh

eer 

en 

Belei

d 

Ope

nbar

e 

Rui

mte

20201

21065

7

Jaarrekening 

2020 van de GR

recreatieschap 

Spaarnwoude

raadsbevoegdheid voor afgeven

van verklaring van geen bezwaar

dan wel zienswijze aan bestuur van

de GR recreatieschap

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

RB 17-12-

2020

Overig 03-06-

2021

03-06-

2021

Ter 

advisering

VG 

Vast

goed

20201

21087

8

Berckheydestraat 

3 - verkoop

diverse 

bergingen

exacte verkoopdatum nog

onduidelijk

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

JB 17-12-

2020

Overig 03-06-

2021

03-06-

2021

Ter 

advisering

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20171

47693

Schalkstad, 

vaststellen SDO

en openen

grondexploitatie

 Ontwikkeling Schalkstad fase 2 Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 23-03-

2017

Overig 14-09-

2017

De gesprekken over

integrale visie op

stedenbouwkundig plan

en contractvorming

duren langer.

03-06-

2021

Ter 

bespreking
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afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20199

65710

Jansstraat 58 -

62 - verkoop

grond

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

JB 19-12-

2019

Overig 02-04-

2020

Verkoop moet nog

worden opgestart i.c.m.

Noorder Schoolsteeg

17 (BAZ 2019965713)

09-09-2020 start

verkoop afh. van

capaciteit PCM

Werkzaamheden zijn

gestart op 1-1-2021

03-06-

2021

Ter 

bespreking

ECD

W 

Econ

omie 

Cult

uur 

Duur

zaa

mhei

d en

Won

en

20201

21090

8

Zienswijze 

ontwerpbegroting 

2022 Noord-

Hollands Archief

Conform de Gemeenschappelijke

Regeling Noord-Hollands Archief

brengt de gemeenteraad van

Haarlem vóór 1 juli haar zienswijze

naar voren op de ontwerpbegroting

voor het daaropvolgende jaar

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

MTM 17-12-

2020

Overig 03-06-

2021

03-06-

2021

Ter 

advisering

OMB 

Omg

evin

gsbe

leid

20191

04121

2

Vaststellen 

resultaten 

participatie

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 19-12-

2019

Overig 29-10-

2020

I.v.m. afgelasten

bijeenkomsten 

vanwege COVID19

maatregelen wordt dit

later.

03-06-

2021

Ter 

bespreking
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering van 18 maart 2021

afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

ECD

W 

Econ

omie 

Cult

uur 

Duur

zaa

mhei

d en

Won

en

20201

11455

1

Toezegging mbt

Oprichtingsbeslui

t MRA-Invest /

Regionale 

Ontwikkelingsmij. 

(zienswijze van

de raad)

Wethouder Berkhout zegt toe de

raad uitvoerig te zullen betrekken bij

de oprichting en monitoring van

MRA-Invest.      

Toezegg

ingen

Gemeen

teraad 

Haarlem

RB 02-11-

2020

Overig Voorlopige planning vanwege

gewijzigd proces inrichting

Invest-MRA als basis ROM. 

03-06-

2021

03-06-

2021

Ter 

kennisname

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20186

82946

Afsluiten 

grondexploitatie 

Scheepmakerskw

artier fase 2

De activiteiten mbt de

grondexpoitatie zijn afgerond m.u.v.

de verkoop van de

Drijfriemenfabriek, dat in de

portefeuille van de afdeling

vastgoed wordt ondergebracht. 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 10-10-

2018

Overig 06-12-

2018

Zolang de

Drijfriemenfabriek niet

verkocht is, zijn andere

ontwikkelingen niet

uitgesloten en kan een

grex nodig blijven.

Daarom wordt de grex

nog een half jaar

doorgeschoven naar 3

juni 2021.

03-06-

2021

Ter 

bespreking

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20201

21080

5

Spaarnboog/Qual

ity Bakers, SPvE

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 03-06-

2021

03-06-

2021

Ter 

advisering
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afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

ECD

W 

Econ

omie 

Cult

uur 

Duur

zaa

mhei

d en

Won

en

20191

01317

4

Cultuurplan 2021-

2024

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

MTM 19-12-

2019

Overig 24-09-

2019

2021 wordt een

overgangsjaar, waarin

subsidies en afspraken

gelijk blijven. In 2021

wordt het Cultuurplan

voor de periode 2022-

2024 geschreven en

vastgesteld.

24-06-

2021

Ter 

advisering

PG 

Prog

ram

ma 

en 

Gebi

eds

man

age

ment

20201

21705

9

Participatie 

Omgevingswet

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 04-02-

2021

Reden voor afwijking op

oorspronkelijke 

planning is het uitstel

van de invoering van de

Omgevingswet naar 1

januari 2022 en

vertraging ivm Corona-

perikelen.

24-06-

2021

Ter 

bespreking
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afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

OMB 

Omg

evin

gsbe

leid

20155

52906

Bestemmingspla

n Molenwijk

Herziening volgens programma

bestemmingsplannen 2014 -2018.

Tervisielegging ontwerp

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2015

Overig 26/7 Bp is nagenoeg gereed

voor verzending bestuurlijke

vooroverleg ex. artikel 3.1.1.

Bro 1/10 2018: plan is

stilgelegd, ivm

herontwikkeling 

Zwemmerslaan/ 

Terschellingpad en de strook

erachter (Waddenstraat e.o).

Voor dit deelgebied (waarvan

de begrenzing nog niet

helemaal vaststaat) wordt een

separate planologische

procedure doorlopen. 21/4:

collega werkt niet meer bij

haarlem, overname dossier

door andere juridisch adviseur

(ikzelf): herverdeling

capaciteit, plan wordt

binnenkort weer opgepakt

9/12: plan wordt afgerond

voor 3.1.1. - overleg,

ontwerpbp naar verwachting

in Q1 of Q2 ter inzage.   

08-09-

2016

Dit betreft een plan dat

in beginsel, ook met het

oog op de inwerking

Omgevingswet, alleen

gedigitaliseerd hoeft te

worden en t.o.v.

ontwikkelplannen thans

minder urgentie kent.

01-07-

2021

Ter 

bespreking
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afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20199

65547

Spaarndamsewe

g 120

 Herontwikkeling Spaarneboog Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 19-12-

2019

Overig 05-03-

2020

Hoorne Vastgoed wil

eerst een

bedrijfseconomische 

analyse van het

commercieel vastgoed

opstellen, mede ivm

een tijdelijk

winkelcentrum. Nadat

deze is afgerond, kan

een startnotitie

opgesteld worden

02-09-

2021

Ter 

advisering

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20201

20834

7

Van der Aartweg,

nieuwe 

huisvesting 

Haarlemse 

Kegelbond

 startnotitie Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 12-05-

2021

Vanwege de

locatiekeuze - en

daarmee o.a. noodzaak

tot gronduitgifte voor de

nieuwbouw, bepaling

kosten bouw- en

woonrijp maken, toets

haalbaarheid bij HKB -

is een langere

voorbereiding 

noodzakelijk om te

komen tot voorleggen

van een Startbesluit.

02-09-

2021

Ter 

advisering
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afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20201

20833

9

Sportweg 8,

nieuwbouw 

Nieuw 

Delftweide, 

startnotitie

alleen mogelijk als

haalbaarheidsonderzoek kansrijk

aangeeft

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 12-05-

2021

T.b.v. de bepaling

haalbaarheid 

nieuwbouw St Jacob

dient een ruimer

plangebied rond de

voorgenomen locatie te

worden onderzocht op

uitgangspunten en

randvoorwaarden voor

de locatie ontwikkeling

van ST Jacob zelf.

02-09-

2021

Ter 

advisering

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20201

20838

5

Louis Pasteur- en

Roordastraat, 

herontwikkeling 

Elan

 Vaststellen SPVE Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 12-05-

2021

De startnotitie heeft

vertraging opgelopen

en daarmee ook de

voorbereiding voor het

SPVE

02-09-

2021

Ter 

bespreking

30



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering van 18 maart 2021

afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20191

04050

3

Stedenbouwkund

ig programma

van eisen Prinses

Beatrixplein, 

Haarlem-Oost

Betreft een gebiedsontwikkeling

waarvoor eind 2019 een startnotitie

wordt vastgesteld in de raad en in

2020 het stedenbouwkundig

programma van eisen uitgewerkt

wordt. 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 19-12-

2019

Overig 24-09-

2019

I.o.m. de

gebiedsmanager, 

stadsarchitect en

betrokken 

ontwikkelende partijen

(Dreef Beheer B.V. en

Pré Wonen) is besloten

om voorafgaand aan

het op te stellen SPvE

een gezamenlijk

ambitiedocument/gebie

dsconcept op te stellen.

De uitkomsten worden

meegenomen in het

SPvE.

02-09-

2021

Ter 

bespreking

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20201

22004

9

Startnotitie 

Domus(Plus)

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 02-09-

2021

02-09-

2021

Ter 

advisering

OMB 

Omg

evin

gsbe

leid

20199

70254

Uitkomsten 

participatie Pilot

Omgevingsplan 

Spaarnesprong

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 19-12-

2019

Overig 07-05-

2020

I.v.m. afzegging

bijeenkomsten 

vanwege COVID19

maatregelen is e.e.a.

vertraagd

02-09-

2021

Ter 

bespreking
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afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20191

01211

8

Centrum 

Schalkwijk, 

vasstellen 

masterplan (was

maand 7)

Opstellen plan voor het hele

centrum Schalkwijk. Fase 1 en fase

2 zijn eerdere besluiten welke

onderdeel zijn van het masterplan. 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 19-12-

2019

Overig 04-06-

2020

Uitwerking 

structuurvisie duur

langer dan voorzien.

02-09-

2021

Ter 

bespreking

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20187

53255

Toezegging 

collegebesluit 

over keuze uit

nieuwe biedingen

De Egelantier

t.k.n. aan

commissie

Wethouder Botter zegt toe dat het

collegebesluit met keuze uit de

tweede ronde biedingen voor

verkoop van de Egelantier ter

informatie aan de commissie zal

worden gestuurd. 

Toezegg

ingen

Commis

sie 

ontwikke

ling

JB 02-11-

2018

Overig 29-08-

2019

Op 26 maart 2020 heeft

het college van B&W 5

partijen geselecteerd. In 

verband met de

coronacrisis is i.o.m.

wethouder Botter en

geselecteerde partijen

besloten de

verkoopfase op te

schorten tot 7

september 2020. Op

basis van deze

planning wordt medio

juni 2021 een defintieve

toewijziging verwacht.

I.v.m. zomerreces dus

pas op de agenda van

de commissie op 2

september.

02-09-

2021

Ter 

kennisname
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afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

PG 

Prog

ram

ma 

en 

Gebi

eds

man

age

ment

20199

74621

Planetenlaan 5  Herontwikkeling Novacollege Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 19-12-

2019

Overig 04-06-

2020

Het project is nog niet

opgestart verwachting

is dat dit in 2021 gaat

lopen.

02-09-

2021

Ter 

advisering

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20180

87033

Zuidstrook 

Slachthuisbuurt

 Koopovereenkomst Blok II  Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 09-02-

2018

Overig 21-06-

2018

De oorspronkelijke

planningsdatum is

abusievelijk in Verseon

terecht gekomen. Deze

BAZ behandeld de

koopovereenkomst voor

de grond, die volgt op

de optieovereenkomst

02-09-

2021

Ter 

kennisname

PG 

Prog

ram

ma 

en 

Gebi

eds

man

age

ment

20201

21802

7

Vaststellen 

omgevingsvisie

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 02-09-

2021

02-09-

2021

Ter 

bespreking
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering van 18 maart 2021

afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

ECD

W 

Econ

omie 

Cult

uur 

Duur

zaa

mhei

d en

Won

en

20188

55546

Nota MKB loket in het coalitie akkoord staat dat het

college een MKB loket opzetten

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

RB 20-12-

2018

Overig 28-11-

2019

In samenwerking met

de Digital Society

School voeren we een

onderzoek uit naar de

ondernemersdienstverl

ening. Onderdeel van

de opdracht is of en

hoe een

ondernemersloket kan

bijdragen aan het

verbeteren van de

dienstverlening aan

ondernemers. De

resultaten van het

onderzoek worden

begin 2021 verwacht.

Op basis hiervan zullen

we vervolgstappen

zetten.

02-09-

2021

Ter 

bespreking

OMB 

Omg

evin

gsbe

leid

20201

21784

2

Concept 

bestemmingsplan 

Oostpoort

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 02-09-

2021

02-09-

2021

Ter 

advisering
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afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

ECD

W 

Econ

omie 

Cult

uur 

Duur

zaa

mhei

d en

Won

en

20201

22059

5

Biedingen 

corporaties Elan

Wonen, Pré

Wonen en Ymere

Woningcorporaties doen ieder jaar

voor 1 juli een bod aan de

gemeente waarin zij hun bijdrage

aan het volkshuisvestingsbeleid

weergeven. De raad kan aan de

hand van de informatienota met de

biedingen aandachtspunten aan het

college meegeen voor de te maken

prestatieafspraken 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

MTM 17-12-

2020

Overig 02-09-

2021

02-09-

2021

Ter 

kennisname

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20201

22960

9

Resultaten 

vervolgonderzoek 

OV knooppunt

Haarlem Nieuw-

Zuid

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 01-04-

2021

In april zijn er nog

nvoldoende resultaten

om te behandelen in de

commissie daarom

wordt er een aangepast

proces voorgesteld.

02-09-

2021

Ter 

bespreking

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20201

22018

8

Startnotitie 

Skaeve Huse

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 02-09-

2021

02-09-

2021

Ter 

advisering
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afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

VG 

Vast

goed

20188

39438

Huurprijzen 

grondgebruik 

woonschepen

vervolg op het voorstel voor de

Waarderhaven (2018/184332) 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

JB 20-12-

2018

Overig 06-06-

2019

Nota kan pas gemaakt

worden na afronding

Waarderhaven. In

september 2019 is het

project Waarderhaven

nog niet afgerond.

Evaluatie 

Waarderhaven en

taxeren andere locaties

daarna nog moeten

plaastvinden. 2020 is

realistischer. In overleg

met Herman Wals

fictieve datum in maart

gekozen. Zodra agenda

2020 bekend is zal de

datum wonrden

aangepast. I.o.m.

Martin Vos besloten om

deze BAZ naar eind

2020 te verplaatsen. de

agenda laat eerder niet

toe. Status september

2020: het project

Waarderhaven is nog

niet afgerond waardoor

de datum voor

behandeling blijft

opschuiven. In dit geval

naar 2021. Status

februari 2021:

Waarderhaven nog niet

afgerond.

02-09-

2021

Ter 

advisering
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afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20201

18388

4

Kredietaanvraag  

Slachthuisbuurt 

Zuidstrook blok 6

t/m 8 

Kredietaanvraag inrichting

openbare ruimte Zie tabblad

planning/stand van zaken 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig Reactie Auteur via mail aan

B&W proces 15-12-2020: In

mijn BAZ-lijst staat een actie,

welke niet via de BAZ, maar

via de jaarlijkse P&C cyclus,

in de 1e bestuur rapportage

medio februari 2021 aan de

raad voorgelegd. Daarin zal

worden verwezen naar de

startnotitie en ter inzage

gelegde VO openbare ruimte.   

07-01-

2021

Loopt gelijk op met de

P&C kalender (BERAP)

09-09-

2021

Ter 

advisering
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering van 18 maart 2021

afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

BBO

R 

Beh

eer 

en 

Belei

d 

Ope

nbar

e 

Rui

mte

20186

40287

Toezegging 

stadsbreed 

verkeersonderzo

ek

De heer Visser (CDA) informeert

wanneer stadsbreed

verkeersonderzoek plaatsvindt

waarvan melding wordt gedaan in

de nota Dashboard Ontwikkelzones.

Wethouder Roduner zegt toe dit na

te zullen kijken.

Toezegg

ingen

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 20-09-

2018

Overig 12-12-

2019

Omdat deze toezgging

gekoppeld is aan het

mobiliteitsbeleid en de

definitieve vaststelling

van het mobiliteitsbeleid 

vertraagd is tot 23

september 2021, is ook

de afhandeling van

deze toezegging

vertraagd tot 9

september 2021, de

datum dat het

definitieve 

mobiliteitsbeleid 

besproken wordt in de

commissie Beheer. Dit

onderzoek is onderdeel

van de totstandkoming

van het mobiliteitsbeleid 

waar momenteel aan

wordt gewerkt. Naar

verwachting zal het

definitieve 

mobiliteitsbeleid in mei

2021 door de Raad

behandeld kunnnen

worden. De toezegging

zal met deze

behandeling afgedaan

worden.

09-09-

2021

Ter 

kennisname
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering van 18 maart 2021

afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20201

21805

2

Startnotitie zone

Zuid West Breed

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 04-03-

2021

Startnotitie 

(=ontwikkelingsstrategi

e) vergt meer tijd dan

gedacht

16-09-

2021

Ter 

advisering

OMB 

Omg

evin

gsbe

leid

20187

13713

Hoogbouwprincip

es

Uitvoering motie 21 d.d. 9 nov.

2017: Beleidskaders hoogbouw en

bescherming erfgoed 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 23-10-

2018

In route Deze bestuurlijke

agendazaak is een doublure

van de bestuurlijke

agendazaak 2017/535313:

Motie 21 Beleidskaders

hoogbouw en bescherming

erfgoed. Deze bestuurlijke

agendazaak kan daarom

onder verwijzing naar de

bestuurlijke agendazaak

2017/535313: Motie 21

Beleidskaders hoogbouw en

bescherming erfgoed worden

afgedaan. 

06-12-

2018

Het onderdeel

'Hoogbouwprincipes' 

van motie 21 (BAZ

2017/535313) is

afgerond. Wat nog

open staat is het verder

invulling geven aan het

toetsingskader erfgoed.

Inhoudelijk betreft dit

het maken van een

erfgoedstudie. Dit stuk

is een bouwsteen voor

de Omgevingsvisie, zie

ook de Informatienota

verstedelijkingsstudie 

en toetsingskaders

hoogbouw 

(2018/310474).

30-09-

2021

Ter 

advisering
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering van 18 maart 2021

afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20180

91116

Vaststellen 

bestemmingsplan 

Deliterrein

 Vaststellen bestemmingsplan Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 09-02-

2018

Overig 06-09-

2018

Vaststellen volgt na

ontwerp 

bestemmingsplan

30-09-

2021

Ter 

advisering

ECD

W 

Econ

omie 

Cult

uur 

Duur

zaa

mhei

d en

Won

en

20191

04195

3

Actieprogramma 

toeristische koers

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

RB 19-12-

2019

Overig 03-12-

2020

In afwachting van

bespreking toeristische

koers in maart 2021

30-09-

2021

Ter 

kennisname

PG 

Prog

ram

ma 

en 

Gebi

eds

man

age

ment

20201

21807

5

Vaststellen 1e

versie 

verordening 

fysieke 

leefomgeving 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 04-03-

2021

De regels die

opgenomen gaan

worden in de

verorderning fysieke

leefomgeving dienen

nog door de

vakafdelingen te

worden beoordeeld.

30-09-

2021

Ter 

bespreking
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering van 18 maart 2021

afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

PG 

Prog

ram

ma 

en 

Gebi

eds

man

age

ment

20201

22966

8

Startnotitie 

Leeuwenhoekpar

k

Deelgebied (1) van ontwikkelzone

Zuidwest 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 30-09-

2021

30-09-

2021

Ter 

bespreking

VTH 

Verg

unni

ngen 

Toez

icht 

en 

Han

dhav

ing

20191

04323

5

Aanwijzing 

nieuwe 

Adviescommissie 

Ruimtelijke 

Kwaliteit

In verband met de inwerkingtreding

van de Omgevingswet per 1-1-2021

worden van rechtswege alle huidiige

welstandscommissies ontbonden.

Dit betekent dat de raad in 2020 een 

nieuwe ARK moet benoemen die

vanaf 2021 kan starten met haar

nieuwe taak. 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 19-12-

2019

Overig De aanwijzing van een

nieuwe Adviescommissie voor

de ruimtelijke kwaliteit schuift

door naar 2021, dit in verband

met de latere inwerkingtreding

van de Omgevingswet (wordt

1-1-2022)

03-12-

2020

De aanwijzing van een

nieuwe 

Adviescommissie voor

de ruimtelijke kwaliteit

schuift door naar 2021,

dit in verband met de

latere inwerkingtreding

van de Omgevingswet

(wordt 1-1-2022)

01-10-

2021

Ter 

advisering

PG 

Prog

ram

ma 

en 

Gebi

eds

man

age

ment

20201

21804

4

Vaststellen 

categorieën 

instemmingsrecht

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 02-09-

2021

Reden voor afwijking op

oorspronkelijke 

planning is het uitstel

van de invoering van de

Omgevingswet naar 1

januari 2022 en

vertraging ivm Corona-

perikelen.

14-10-

2021

Ter 

bespreking
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering van 18 maart 2021

afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

PG 

Prog

ram

ma 

en 

Gebi

eds

man

age

ment

20191

04123

7

Vaststellen 

werkwijze 

participatie 

Omgevingswet

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 19-12-

2019

Overig 29-10-

2020

Reden voor afwijking op

oorspronkelijke 

planning is het uitstel

van de invoering van de

Omgevingswet naar 1

januari 2022 en

vertraging ivm Corona-

perikelen.

14-10-

2021

Ter 

advisering

PG 

Prog

ram

ma 

en 

Gebi

eds

man

age

ment

20201

21800

3

Vaststellen 

activiteiten 

verplichte 

participatie

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 02-09-

2021

Reden voor afwijking op

oorspronkelijke 

planning is het uitstel

van de invoering van de

Omgevingswet naar 1

januari 2022 en

vertraging ivm Corona-

perikelen.

14-10-

2021

Ter 

bespreking

PG 

Prog

ram

ma 

en 

Gebi

eds

man

age

ment

20199

74795

Vaststellen 

verordening

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 19-12-

2019

Overig 04-06-

2020

De regels die

opgenomen gaan

worden in de

verorderning fysieke

leefomgeving dienen

nog door de

vakafdelingen te

worden beoordeeld.

14-10-

2021

42



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering van 18 maart 2021

afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

PG 

Prog

ram

ma 

en 

Gebi

eds

man

age

ment

20201

21799

9

Openen 

Grondexploitatie 

Oostpoort

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 04-03-

2021

Planning aangepast:

momenteel wordt

gewerkt aan een

proefverkaveling en de

doorrekening. Naar

verwachting is dit begin

april gereed.

09/03/2021: aangezien

subsidie 2e tranche

Oostpoort niet is

toegekend zal de grex

niet in april gereed zijn.

Verschoven naar

oktober 2021

28-10-

2021

Ter 

advisering

PG 

Prog

ram

ma 

en 

Gebi

eds

man

age

ment

20201

21692

7

Ambitie 

Beeldkwaliteit 

Oostpoort

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 04-02-

2021

Er wordt gewerkt aan

de proefverkaveling,

grondexploitatie, 

ambitie beeldkwaliteit.

Naar verwachting is

deze begin april

gereed. 09/03/21:

datum aangepast.

Aamgezien de 2e

tranche van de

woningbouwimpuls niet

is toegekend, moet

eerst onderzocht

worden hoe nu verder.

Dit besluit is gekoppeld

aan de vast te stellen

grondexploitatie.

28-10-

2021

Ter 

advisering
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afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20180

71605

Verkoop 

Zwemmerslaan

 Verkoopvoorwaarden vaststellen Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 01-02-

2018

Overig 24-05-

2018

opstellen 

randvoorwaarden is

vertraagd

28-10-

2021

Ter 

advisering

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20199

65755

Zwemmerslaan, 

herontwikkeling

 Verkoopvoorstel Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 19-12-

2019

Overig 02-04-

2020

verkeerde datum

ingevoerd

28-10-

2021

Ter 

advisering

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20191

01209

2

Fietsznfabriek, 

vaststellen 

verkoopvoorwaar

den (was maand

7)

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 19-12-

2019

Overig 04-06-

2020

verkeerde datum

ingevoerd

28-10-

2021

Ter 

advisering

44
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afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

PG 

Prog

ram

ma 

en 

Gebi

eds

man

age

ment

20201

21703

9

Dezonering 

waarderpolder-

Oostpoort

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 04-02-

2021

09/03/21: gekoppeld

aan datum

bestemmingsplan

28-10-

2021

Ter 

advisering

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20199

63319

Ontwikkelingspla

n / optie-

overeenkomst 

kavels 

Haarlemmer 

Stroom

 geen Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 19-12-

2019

Overig 09-01-

2020

Nieuwe taxatie

noodzakelijk en

daardoor vertraging.

28-10-

2021

Ter 

bespreking

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20199

65729

Verkoop kavel

Noordkop

Verwachting is volgend jaar 2 tot 3

kavels te verkopen. Onduidelijk in

welke maand. Is het mogelijk om de

BAZ'en aan te vragen als het

duidelijk is wanneer en aan wie

conform werkwijze in 2019? 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 19-12-

2019

Overig 02-04-

2020

onderdelen 

koopcontract nog niet

gereed. Koper heeft

meer tijd nodig onder

meer vanwege

coronacrisis.

28-10-

2021

Ter 

bespreking
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afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

OMB 

Omg

evin

gsbe

leid

20165

50254

Bestemmingspla

n Molenwijk

Ontwerp bestemmingsplan

Molenwijk, vrijgave voor inspraak 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 15-12-

2016

Overig Plan wordt gereed gemaakt

voor 3.1.1. overleg en

vervolgens terinzagelegging

als ontwerp in Q1 of Q2 2021  

08-06-

2017

Dit betreft een plan dat

in beginsel, ook met het

oog op de inwerking

Omgevingswet, alleen

gedigitaliseerd hoeft te

worden en t.o.v.

ontwikkelplannen thans

minder urgentie kent.

28-10-

2021

Ter 

bespreking

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20201

24032

5

Kiezen 

voorkeursvariant 

transformatie 

Stationsplein

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 28-10-

2021

28-10-

2021

Ter 

advisering

PG 

Prog

ram

ma 

en 

Gebi

eds

man

age

ment

20201

23993

1

Startnotitie 

Grijpenstein (en

Einsteinpark)

Deelgebied (2 en 3) van

ontwikkelzone Zuidwest 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 28-10-

2021

28-10-

2021

Ter 

bespreking

VG 

Vast

goed

20201

24072

3

Spekstraat 5 -

verkoop

exacte verkoopdatum nog

onduidelijk 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

JB 17-12-

2020

Overig 28-10-

2021

28-10-

2021

Ter 

advisering
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afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

PG 

Prog

ram

ma 

en 

Gebi

eds

man

age

ment

20201

23919

1

Gebiedsvisie 

Transvaalbuurt

Er wordt een gebiedsvisie gemaakt

voor de transvaalbuurt. Dit in relatie

tot de wijkaanpak 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 28-10-

2021

28-10-

2021

Ter 

bespreking

PG 

Prog

ram

ma 

en 

Gebi

eds

man

age

ment

20201

24001

4

Startnotitie 

Stephensonstraat

Deelgebied (4) van ontwikkelzone

Zuidwest 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 28-10-

2021

28-10-

2021

Ter 

bespreking

ECD

W 

Econ

omie 

Cult

uur 

Duur

zaa

mhei

d en

Won

en

20201

24084

3

Prestatieafsprake

n corporaties

Elan Wonen, Pré

Wonen en Ymere

Aan de hand van de biedingen van

de woningcorporaties worden de

prestatieafspraken opgesteld. 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

MTM 17-12-

2020

Overig 28-10-

2021

28-10-

2021

Ter 

kennisname
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afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

PG 

Prog

ram

ma 

en 

Gebi

eds

man

age

ment

20199

65462

Legesmodel Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 19-12-

2019

Overig 06-02-

2020

Het is nog niet duidelijk

wat de consequenties

zijn mbt leges door de

invoering van de

Omgevingswet die nu

gepland staat voor

01/01/2021 José Donia:

wordt een jaar

uitgesteld, omdat de

omgevingswet is

uitgesteld.

29-10-

2021

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20201

22968

7

50KV station,

bestemmingsplan

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig   30-09-

2021

.Het vaststellen van het

stedenbouwkudig plan

diuurt langer dan was

voorzien. De

vaststelling is nu

gepland in juni 2021.

Daarnaast wil de

ontwikkelaar gebruik

maken van de

coordinatieregeling, 

hetgeen een langere

voorbereidngstijd heeft.

02-12-

2021

Ter 

advisering

OMB 

Omg

evin

gsbe

leid

20201

21805

1

Vaststellen 

Omgevingsplan 

Spaarnesprong

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 02-09-

2021

Vanwege de

coronacrisis is flinke

vertraging opgelopen

voor het

participatietraject.

02-12-

2021

Ter 

bespreking
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afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

PG 

Prog

ram

ma 

en 

Gebi

eds

man

age

ment

20196

84796

Groei van

Haarlem: 

stedelijke 

ontwikkelstrategi

e en zone-

strategieën

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

ROG

M

22-08-

2019

Overig 28-11-

2019

De planning van dit stuk

is aangepast op de

vaststellingsprocedures 

vand e afzonderlijke

visies van de

ontwikkelzones. 

Daarnaast krijgt de

hiermee 

samenhangende 

aanvraag 

Impulsregelign BZK

prioriteit omdat hier een

harde deadline is van 1

juli. Tot slot wordt

gekozen voor

samenloop met de

Omgevingsvisie. 21-2-

2021:In de

uitvoeringsparagraaf 

van de omgevingsvisie

worden de hoofdlijnen

van de stedelijke

strategie opgenomen.

De concretere

uitwerking met nadere

kaders volgt daarop.

Planning november

2021.

02-12-

2021

Ter 

bespreking
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ling
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r

onderwerp omschrijving soort bestuur
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pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20201

21703

3

Deli terrein,

vaststellen 

bestemmingsplan

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 04-02-

2021

discussie over

parkeerbalns en

ontwerp toren

02-12-

2021

Ter 

advisering

VG 

Vast

goed

20201

24517

0

Noord 

Schalkwijkerweg 

113- verkoop

exacte verkoopdatum nog

onduidelijk 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

JB 17-12-

2020

Overig 02-12-

2021

02-12-

2021

Ter 

advisering
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afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20199

74570

Entree Verre

Oosten

Voorkeursscenario +

Grondexploitatie 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 19-12-

2019

Overig Tussenbericht: In het licht

van de beperkt beschikbare

capaciteit van deze gemeente

voor (ontwikkel)projecten is

ervoor gekozen om het

project Entree het Verre

Oosten tijdelijk stil te leggen.

De urgentie bij andere

projecten maakt deze keuze

nodig. Organisatie-breed zal

er binnenkort een afweging

worden gemaakt waarin dit

standpunt is ingebracht.

Zodra binnen de organisatie

over de gemeente-brede

prioriteitsstelling is besloten

worden de belanghebbenden

in de projecten geinformeerd.  

04-06-

2020

In overleg met

wethouder Roduner en

gebiedsmanager A.

Kuiper wordt dit project -

i.v.m. stedelijke

projectprioritering -

tijdelijk stilgelegd. Er is

nog geen nieuwe

planning af te geven.

02-12-

2021

Ter 

kennisname
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r

onderwerp omschrijving soort bestuur
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code

ontsta

ans 
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status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20201

24488

9

Louis Pasteur- en

Roordastraat, 

herontwikkeling 

Elan

 Vaststellen bestemmingsplan Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 02-12-

2021

02-12-

2021

Ter 

bespreking

VG 

Vast

goed

20191

04149

0

Jansstraat 

80/Grote Markt

31 - verkoop

panden

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

JB 19-12-

2019

Overig 03-12-

2020

sept 20: verkoop i.c.m.

ontwikkeling Jansstr.

Moet nog veel voor

uitgezocht worden, niet

gereed voor einde jaar.

Afhankelijk van

capaciteit PCM jan 21:

geen PCM project,

vergt meer capaciteit

van VG.

02-12-

2021

Ter 

advisering

VG 

Vast

goed

20191

04216

4

Noord 

Schalkwijkerweg 

111 - verkoop

pand

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

JB 19-12-

2019

Overig 03-12-

2020

afwachting rechtszaak,

pas als uitspraak

bekend is kan verkoop

worden opgestart.

Verwachting niet voor

einde jaar.

02-12-

2021

Ter 

advisering
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ling
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r

onderwerp omschrijving soort bestuur
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code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20180

97792

Afsluiten grex

ripperda

Activiteiten op de ripperda zijn

gereed en grex kan worden

afgesloten

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 09-02-

2018

Overig 04-10-

2018

Verkoop van de grond

van de A-blokken heeft

nog niet plaats

gevonden

03-12-

2021

Ter 

advisering

PG/

Cent

rum

20180

71622

Startnotitie 

Lombardsteeg/Be

gijnhof

 Nota van uitgangspunten Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 01-02-

2018

Overig 24-05-

2018

t juridische duidelijkheid

verkregen is over de

eigendomssituatie van

één van de percelen.

16/1 uitgesteld; stand

van zaken moet nog

verder uitgezocht

worden 17/2/2020

verder onderzoek is

nog nodig voor dit

onderwerp, de datum

van 2 april wordt niet

gehaald 31/3 staat

voorlopig on hold en

heeft geen prioriteit;

uitgesteld tot eind 2021

31-12-

2021

Ter 

bespreking
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afde

ling

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 
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status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

OMB 

Omg

evin

gsbe

leid

20165

50106

Ontwerpwijziging

splan Egelantier

Ontwerp wijzigingsplan Egelantier,

vrijgeven voor inspraak 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 15-12-

2016

Overig Verkoop van het pand zit in

de eindfase. Definitieve koper

nog niet bekend. De

wijzigingsbevoegdheid volgt

het tempo van de uiteindelijke

verkrijger van de Egelantier.

12-01-

2017

Perceel gaat

waarschijnlijk verkocht

worden met een

wijzigingsbevoegdheid. 

Op dit moment is niet

duidleijk wanneer het

wijzigingsplan gestart

gaat worden. Stavaza

4 februari 2020: het

perceel gaat in de

verkoop, deze heeft

nog niet plaats

gevonden. Zodra er

duidelijkheid is omtrent

ontwikkeling kan er ook

procedure gestart

worden.

31-12-

2021

Ter 

kennisname

PG 

Prog

ram

ma 

en 

Gebi

eds

man

age

ment

20199

74637

Friese 

Varkenmarkt 14-

16

Herontwikkeling Bremer's

Houthandel 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 19-12-

2019

Overig 04-06-

2020

Op dit moment is de

herontwikkeling van

Bremers Houthandel

nog niet aan de orde. In

de komende periode

gaat het gebied kijken

naar kansen in de

Gonnetbuurt, naast de

reeds lopende

projecten in dit gebied.

31-12-

2021

Ter 

advisering

VG 

Vast

goed

20165

84611

Florence 

Nightingalestraat 

3 gymz

 verkoop Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

JB 15-12-

2016

Overig 01-01-

2020

09-09-20202 Datum

verkoop is nog

onduidelijk.

31-12-

2021

Ter 

bespreking
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code

ontsta

ans 
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status 
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stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

VG 

Vast

goed

20165

84592

Kleine Houtstraat

70

 verkoop Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

JB 15-12-

2016

Overig 12-04-

2017

Datum verkoop is nog

onduidelijk. 14-02-2020: 

komt op de jaarplanning 

van 2021, verkoop niet

strategische woningen

heeft voorrang 09-09-

2020: pand kan worden

verkocht als volledig is

verhuurd. Laatste

huurder wordt gezocht,

mogelijk in 2021. Dan

kan pand daarna in

verkoop

31-12-

2021

Ter 

bespreking

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20201

21994

7

Stedenbouwkund

ig Programma

van Eisen (SPvE)

Zone Zuidwest

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 02-09-

2021

Het formuleren van alle

randvoorwaarden, 

eisen en wensen en het

vervolgens maken van

afwegingen vergt meer

tijd.

27-01-

2022

Ter 

bespreking
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code
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ans 
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status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

PCM 

Proj

ect- 

en 

Cont

ract

man

age

ment

20165

55314

Steve Bikostraat  SPvE gereed Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 15-12-

2016

Overig 14-09-

2017

I.v.m. veel weerstand

uit de buurt is het

proces stilgelegd en

nog niet opnieuw

gestart Proces weer

oppakken onder nieuw

college, keuze maken

tussen: 1. Stukje

grond verkopen en

maximaal 4 kavels

uitgeven voor zelfbouw

2. Bestemming

wijzigen in groen en

definitief toevoegen aan

openbare ruimte

Uitgesteld omdat

zelfbouw geen prioriteit

heeft en de locatie ligt

niet in een

ontwikkelzone.

24-02-

2022

Ter 

bespreking
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zaakn
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pfh 

code

ontsta

ans 
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status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

ECD

W 

Econ

omie 

Cult

uur 

Duur

zaa

mhei

d en

Won

en

20199

74342

Reclamebeleid Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

RB 19-12-

2019

Overig In 2019 is de herziening van

het Reclame- en

uitstallingenbeleid opgevoerd,

omdat er stadsbrede

evenementen georganiseerd

zouden gaan worden om

Haarlem als cultuurstad beter

op de kaart te zetten.

Vanwege het uitbreken van

Covid-19 zijn deze

evenementen niet

georganiseerd. Het bestaande

beleid is geldig en actueel. De

uitvoering van het beleid is

afdoende georganiseerd.

Vanwege Covid-19 is de

capaciteit van Team

Economie hard nodig voor

alle andere actuele en

lopende zaken. De

verwachting is dat de

economische effecten van de

coronacrisis nog geruime tijd

veel aandacht vragen van

Team Economie. Om deze

redenen wordt de herziening

van het Reclame- en

uitstallingen beleid

doorgeschoven naar 2022. 

04-06-

2020

31-12-

2022

Ter 

kennisname
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status 
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stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

VG 

Vast

goed

20155

58747

Lombardsteeg /

Begijnesteeg -

verkoop

 verkoop vastgoed Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

JB 17-12-

2015

Overig 2020: gaat definitief niet door

in de vorm zoals in 2015

opgezet. 

07-04-

2016

2020: Vanuit het gebied

Centrum is aangegeven

dat dit nu niet aan de

orde is en ervan af kan.

Lombardsteeg ligt stil.

01-02-

2026

Ter 

bespreking
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