
Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 2 sept. 2021

afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

PG 

Program

ma en

Gebieds

manage

ment

2018

8524

20

Programma 

Groei 

Verstedelijki

ngsstudie

Verstedelijkingsst

udie

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 20-12-

2018

Overig 26-09-

2019

11-11-2019 Met het

gereed komen van de

hoogbouwparagraaf is

een belangrijk deel van

de verstedelijkingsstudie

ingeveld. Het deel dat nog

verder invulling moet

worden gegeven is de

verdichtingsstudie. Deze

verdichtingsstudie wordt

onderdeel van de

omgevingsvisie, 

aangezien de vraag waar

in de stad verder verdicht

kan worden één van de

grote opgaven is die een

plek moet krijgen in de

visie. In de

omgevingsvisie wordt

deze vraag gecombineerd

met de andere belangrijke

opgaven voor Haarlem,

zoals de klimaatopgave

en de energietransitie.

We kiezen er daarom

voor om de

verdichtingsstudie gelijk

op te laten lopen met de

rest van de

omgevingsvisie. Dit

betekent niet dat er op de

genoemde datum pas een 

kaart ligt, de eerste stand

van zaken wordt

gepresenteerd op de

raadsmarkt van 13-11-

12-05-

2021

Ter 

kennisn

ame
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afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

ECDW 

Economi

e Cultuur

Duurzaa

mheid 

en 

Wonen

2020

1114

551

Toezegging 

mbt 

Oprichtings

besluit MRA-

Invest /

Regionale 

Ontwikkelin

gsmij. 

(zienswijze 

van de

raad)

Wethouder

Berkhout zegt toe

de raad uitvoerig

te zullen

betrekken bij de

oprichting en

monitoring van

MRA-Invest.      

Toezeggin

gen

Gemeente

raad 

Haarlem

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

RB 02-11-

2020

Overig 03-06-

2021

planning gewijzigd

vanwege aanpassing

inrichting Invest MRA als

basis ROM

03-06-

2021

Ter 

adviseri

ng

OMB 

Omgevin

gsbeleid

2019

1041

212

Vaststellen 

resultaten 

participatie

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 29-10-

2020

I.v.m. afgelasten

bijeenkomsten vanwege

COVID19 maatregelen

wordt dit later.

03-06-

2021

Ter 

bespreki

ng

OMB 

Omgevin

gsbeleid

2018

7137

13

Hoogbouwp

rincipes

Uitvoering motie

21 d.d. 9 nov.

2017: 

Beleidskaders 

hoogbouw en

bescherming 

erfgoed 

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 23-10-

2018

In route Deze bestuurlijke

agendazaak is een

doublure van de

bestuurlijke agendazaak

2017/535313: Motie 21

Beleidskaders hoogbouw

en bescherming erfgoed.

Deze bestuurlijke

agendazaak kan daarom

onder verwijzing naar de

bestuurlijke agendazaak

2017/535313: Motie 21

Beleidskaders hoogbouw

en bescherming erfgoed

worden afgedaan. 

06-12-

2018

Het onderdeel

'Hoogbouwprincipes' van

motie 21 (BAZ

2017/535313) is

afgerond. Wat nog open

staat is het verder

invulling geven aan het

toetsingskader erfgoed.

Inhoudelijk betreft dit het

maken van een

erfgoedstudie. Dit stuk is

een bouwsteen voor de

Omgevingsvisie, zie ook

de Informatienota

verstedelijkingsstudie en

toetsingskaders 

hoogbouw 

(2018/310474).

02-09-

2021

Ter 

adviseri

ng
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afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

2018

0870

33

Zuidstrook 

Slachthuisb

uurt

Koopovereenkom

st Blok II  

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 09-02-

2018

In route 21-06-

2018

De oorspronkelijke

planningsdatum is

abusievelijk in Verseon

terecht gekomen. Deze

BAZ behandeld de

koopovereenkomst voor

de grond, die volgt op de

optieovereenkomst

02-09-

2021

Ter 

kennisn

ame

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

2019

7485

22

Planetenlaa

n 168,

verkoop 

kavel tbv

kinderdagve

rblijf Op

Stoom

verkoopovereenko

mst en

verkeersonderzoe

k 

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 16-09-

2019

Overig 28-11-

2019

Er is nog geen

overeenstemming over de

verkoopovereenkomst.

02-09-

2021

Ter 

kennisn

ame

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

2019

1040

503

Stedenbouw

kundig 

programma 

van eisen

Prinses 

Beatrixplein, 

Haarlem-

Oost

Betreft een

gebiedsontwikkeli

ng waarvoor eind

2019 een

startnotitie wordt

vastgesteld in de

raad en in 2020

het 

stedenbouwkundi

g programma van

eisen uitgewerkt

wordt. 

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 24-09-

2019

I.o.m. de

gebiedsmanager, 

stadsarchitect en

betrokken ontwikkelende

partijen (Dreef Beheer

B.V. en Pré Wonen) is

besloten om voorafgaand

aan het op te stellen

SPvE een gezamenlijk

ambitiedocument/gebieds

concept op te stellen. De

uitkomsten worden

meegenomen in het

SPvE.

02-09-

2021

Ter 

bespreki

ng
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afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

2020

1208

339

Sportweg 8,

nieuwbouw 

Nieuw 

Delftweide, 

startnotitie

alleen mogelijk

als 

haalbaarheidsond

erzoek kansrijk

aangeeft

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 12-05-

2021

T.b.v. de bepaling

haalbaarheid nieuwbouw

St Jacob dient een ruimer

plangebied rond de

voorgenomen locatie te

worden onderzocht op

uitgangspunten en

randvoorwaarden voor de

locatie ontwikkeling van

ST Jacob zelf.

02-09-

2021

Ter 

adviseri

ng

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

2020

1208

347

Van der

Aartweg, 

nieuwe 

huisvesting 

Haarlemse 

Kegelbond

 startnotitie Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 12-05-

2021

Vanwege de locatiekeuze

- en daarmee o.a.

noodzaak tot gronduitgifte

voor de nieuwbouw,

bepaling kosten bouw- en

woonrijp maken, toets

haalbaarheid bij HKB - is

een langere voorbereiding

noodzakelijk om te komen

tot voorleggen van een

Startbesluit.

02-09-

2021

Ter 

adviseri

ng

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

2020

1220

049

Startnotitie 

Domus(Plus

)

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 02-09-

2021

02-09-

2021

Ter 

adviseri

ng

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

2020

1220

188

Startnotitie 

Skaeve 

Huse

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 02-09-

2021

02-09-

2021

Ter 

adviseri

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 2 sept. 2021

afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

2021

0159

719

Verkoop 

kavel 2

2021 

Noordkop

Lichte of zware

voorhang, 

afhankelijk van

aantal afgenomen

m2

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 12-03-

2021

Overig 03-06-

2021

Koper heeft meer tijd

nodig

02-09-

2021

Ter 

bespreki

ng

PG 

Program

ma en

Gebieds

manage

ment

2021

0239

551

Houtbouw in

Oostpoort

 Informatienota Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 26-04-

2021

Overig 03-06-

2021

informatienota is nog niet

volledig voor 03-06-21 en

wordt doorgeschoven

naar eerst volgende

vergadering

02-09-

2021

Ter 

kennisn

ame

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

2020

1183

884

Kredietaanv

raag  

Slachthuisb

uurt 

Zuidstrook 

blok 6 t/m 8 

Kredietaanvraag

inrichting 

openbare ruimte

Zie tabblad

planning/stand 

van zaken 

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig Reactie Auteur via mail

aan B&W proces 15-12-

2020: In mijn BAZ-lijst

staat een actie, welke niet

via de BAZ, maar via de

jaarlijkse P&C cyclus, in de

1e bestuur rapportage

medio februari 2021 aan

de raad voorgelegd.

Daarin zal worden

verwezen naar de

startnotitie en ter inzage

gelegde VO openbare

ruimte.   

07-01-

2021

Loopt gelijk op met de

P&C kalender (BERAP)

09-09-

2021

Ter 

adviseri

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 2 sept. 2021

afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

BBOR 

Beheer 

en 

Beleid 

Openbar

e Ruimte

2018

6402

87

Toezegging 

stadsbreed 

verkeersond

erzoek

De heer Visser

(CDA) informeert

wanneer 

stadsbreed 

verkeersonderzoe

k plaatsvindt

waarvan melding

wordt gedaan in

de nota

Dashboard 

Ontwikkelzones. 

Wethouder 

Roduner zegt toe

dit na te zullen

kijken.

Toezeggin

gen

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 20-09-

2018

Overig Notitie voor Hellen: deze

BAZ is voor Cie

ontwikkeling, dus ik zet de

planning op eerst volgende

cie ontwikkeling

vergadering (na cie beheer

vergadering van 9

september 2021), dus op

30 september 2021.

12-12-

2019

Omdat deze toezegging

gekoppeld is aan het

mobiliteitsbeleid en de

definitieve vaststelling van

het mobiliteitsbeleid

vertraagd is tot 23

september 2021, is ook

de afhandeling van deze

toezegging vertraagd tot 9

september 2021, de

datum dat het definitieve

mobiliteitsbeleid 

besproken wordt in de

commissie Beheer. Dit

onderzoek is onderdeel

van de totstandkoming

van het mobiliteitsbeleid

waar momenteel aan

wordt gewerkt. Naar

verwachting zal het

definitieve 

mobiliteitsbeleid in mei

2021 door de Raad

behandeld kunnnen

worden. De toezegging

zal met deze behandeling

afgedaan worden.

30-09-

2021

Ter 

kennisn

ame
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afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

ECDW 

Economi

e Cultuur

Duurzaa

mheid 

en 

Wonen

2020

1220

595

Biedingen 

corporaties 

Elan 

Wonen, Pré

Wonen en

Ymere

Woningcorporatie

s doen ieder jaar

voor 1 juli een bod

aan de gemeente

waarin zij hun

bijdrage aan het

volkshuisvestings

beleid weergeven.

De raad kan aan

de hand van de

informatienota 

met de biedingen

aandachtspunten 

aan het college

meegeen voor de

te maken

prestatieafspraken 

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

MT

M

17-12-

2020

Overig 02-09-

2021

In overleg met Marianne

Blaauwboer - begin

september eerst een

informatienota over het

proces van dit jaar. En

daarna deze

informatienota over de

inhoud in de volgende

commissie ontwikkeling.

30-09-

2021

Ter 

kennisn

ame

OMB 

Omgevin

gsbeleid

2019

9702

54

Uitkomsten 

participatie 

Pilot 

Omgevings

plan 

Spaarnespr

ong

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 07-05-

2020

I.v.m. afzegging

bijeenkomsten vanwege

COVID19 maatregelen is

e.e.a. vertraagd

30-09-

2021

Ter 

bespreki

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 2 sept. 2021

afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

OMB 

Omgevin

gsbeleid

2020

1208

410

vaststellen 

bestemming

splan 

Blauwe 

Wetering

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 12-05-

2021

het voorbereiden van de

vaststelling neemt door

corona meer tijd in beslag

30-09-

2021

Ter 

bespreki

ng

OMB 

Omgevin

gsbeleid

2021

0154

147

Startnotitie 

Omgevings

plan 

Centrum 

(Haarlem)

Na invoering van

de Omgevingswet

wordt het tijdelijke

'omgevingsplan 

van rechtswege'

gefaseerd 

gewijzigd naar

een 

omgevingsplan 

nieuwe stijl. Dit

betreft de start

van het eerste

deel. 

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 10-03-

2021

Overig 03-06-

2021

Oorspronkelijk stond op

17 juni een sessie

gepland met raadsleden

over het omgevingsplan.

Op verzoek van de

raadsgroep is deze

verplaatst naar 31

augustus. Het college wil

de input uit deze sessie

gebruiken voor de

startnotitie. Om die reden

is de planning aangepast

op de volgende cie en

raadsvergadering.

30-09-

2021

Ter 

adviseri

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 2 sept. 2021

afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

2019

9657

10

Jansstraat 

58 - 62 -

verkoop 

grond

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

5.3 Overige

beheerstaken

JB 19-12-

2019

Overig 02-04-

2020

Verkoop moet nog

worden opgestart i.c.m.

Noorder Schoolsteeg 17

(BAZ 2019965713) 09-09-

2020 start verkoop afh.

van capaciteit PCM

Werkzaamheden zijn

gestart op 1-1-2021

30-09-

2021

Ter 

bespreki

ng

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

2019

9657

13

Noorder 

Schoolsteeg 

17 - verkoop

pand

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

5.3 Overige

beheerstaken

JB 19-12-

2019

Overig 02-04-

2020

Verkoop moet nog

worden opgestart i.c.m.

verkoop Jansstraat 58-62

(BAZ 2019965710) 09-09-

2020: Procesopdracht

afh. van capaciteit PCM

Werkzaamheden zijn

gestart op 1-1-2021.

30-09-

2021

Ter 

bespreki

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 2 sept. 2021

afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

2020

1229

609

Resultaten 

vervolgonde

rzoek OV

knooppunt 

Haarlem 

Nieuw-Zuid

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 01-04-

2021

In april zijn er nog

nvoldoende resultaten om

te behandelen in de

commissie daarom wordt

er een aangepast proces

voorgesteld.

30-09-

2021

Ter 

bespreki

ng

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

2021

0159

739

Verkoop 

kavel 1

2021 

Noordkop

 Lichte voorhang Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 12-03-

2021

Overig 03-06-

2021

Vanwege reces 2

september niet gehaald.

30-09-

2021

Ter 

bespreki

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 2 sept. 2021

afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

VTH 

Vergunni

ngen 

Toezicht 

en 

Handhav

ing

2019

1043

235

Aanwijzing 

nieuwe 

Adviescom

missie 

Ruimtelijke 

Kwaliteit

In verband met

de 

inwerkingtreding 

van de

Omgevingswet 

per 1-1-2021

worden van

rechtswege alle

huidiige 

welstandscommis

sies ontbonden.

Dit betekent dat

de raad in 2020

een nieuwe ARK

moet benoemen

die vanaf 2021

kan starten met

haar nieuwe taak. 

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig De aanwijzing van een

nieuwe Adviescommissie

voor de ruimtelijke kwaliteit

schuift door naar 2021, dit

in verband met de latere

inwerkingtreding van de

Omgevingswet (wordt 1-1-

2022)

03-12-

2020

De aanwijzing van een

nieuwe Adviescommissie

voor de ruimtelijke

kwaliteit schuift door naar

2021, dit in verband met

de latere inwerkingtreding

van de Omgevingswet

(wordt 1-1-2022)

30-09-

2021

Ter 

adviseri

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 2 sept. 2021

afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

2019

9655

57

Startnotitie 

Spaarndam

seweg 466

(Sonneborn)

Herontwikkeling

Sonnebornterrein

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 05-03-

2020

Discussie over de wijze

van het verwerven van

grond en het

overeenkomen van een

haalbare 

stedenbouwkundige opzet

van het plan, en behoeve

van de bouw van een

school.

14-10-

2021

Ter 

adviseri

ng

PG 

Program

ma en

Gebieds

manage

ment

2019

9746

21

Planetenlaa

n 5

Herontwikkeling

Novacollege 

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 04-06-

2020

Het project is nog niet

opgestart verwachting is

dat dit in 2021 gaat lopen.

21-10-

2021

Ter 

adviseri

ng

PG 

Program

ma en

Gebieds

manage

ment

2020

1218

027

Vaststellen 

omgevingsvi

sie

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 02-09-

2021

Ontwerp omgevingsvisie

is vastgesteld,

omgevingsvisie wordt

eind september

aangeboden aan het

college

21-10-

2021

Ter 

bespreki

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 2 sept. 2021

afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

ECDW 

Economi

e Cultuur

Duurzaa

mheid 

en 

Wonen

2020

1240

843

Prestatieafs

praken 

corporaties 

Elan 

Wonen, Pré

Wonen en

Ymere

Aan de hand van

de biedingen van

de 

woningcorporaties 

worden de

prestatieafspraken 

opgesteld. 

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

MT

M

17-12-

2020

Overig 28-10-

2021

28-10-

2021

Ter 

kennisn

ame

ECDW 

Economi

e Cultuur

Duurzaa

mheid 

en 

Wonen

2021

0361

601

Publiekrecht

elijke 

maatregelen 

Waarderpol

der

In vervolg op

informatienota 

procesgang naar

een 

toekomstbestendi

ge Waarderpolder 

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

RB 24-06-

2021

Overig 28-10-

2021

28-10-

2021

Ter 

bespreki

ng

OMB 

Omgevin

gsbeleid

2016

5502

54

Bestemming

splan 

Molenwijk

Ontwerp

bestemmingsplan 

Molenwijk, 

vrijgave voor

inspraak 

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 15-12-

2016

Overig Plan wordt gereed

gemaakt voor 3.1.1.

overleg en vervolgens

terinzagelegging als

ontwerp in Q1 of Q2 2021  

08-06-

2017

Dit betreft een plan dat in

beginsel, ook met het oog

op de inwerking

Omgevingswet, alleen

gedigitaliseerd hoeft te

worden en t.o.v.

ontwikkelplannen thans

minder urgentie kent.

28-10-

2021

Ter 

bespreki

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 2 sept. 2021

afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

2018

0716

05

Verkoop 

Zwemmersl

aan

Verkoopvoorwaar

den vaststellen

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 01-02-

2018

Overig 24-05-

2018

opstellen 

randvoorwaarden is

vertraagd

28-10-

2021

Ter 

adviseri

ng

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

2018

0866

68

Ter inzage

leggen 

ontwerpbest

emmingspla

n Deliterrein

Ter inzage

leggen 

ontwerpbestemmi

ngsplan

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 09-02-

2018

Overig Het

ontwerpbestemmingsplan 

wordt ter infromatie naar

de Comissie gestuurd. Het

college stelt het

ontwerpbestemmingsplan 

vast 

21-06-

2018

besluitvorming 

verkoopovereenkomst 

was later dan gepland.

28-10-

2021

Ter 

bespreki

ng

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

2019

9633

19

Ontwikkelin

gsplan /

optie-

overeenkom

st kavels

Haarlemmer 

Stroom

 geen Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 09-01-

2020

Nieuwe taxatie

noodzakelijk en daardoor

vertraging.

28-10-

2021

Ter 

bespreki

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 2 sept. 2021

afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

2019

9657

29

Verkoop 

kavel 

Noordkop

Verwachting is

volgend jaar 2 tot

3 kavels te

verkopen. 

Onduidelijk in

welke maand. Is

het mogelijk om

de BAZ'en aan te

vragen als het

duidelijk is

wanneer en aan

wie conform

werkwijze in

2019? 

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 02-04-

2020

onderdelen koopcontract

nog niet gereed. Koper

heeft meer tijd nodig

onder meer vanwege

coronacrisis.

28-10-

2021

Ter 

bespreki

ng

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

2019

9657

55

Zwemmersl

aan, 

herontwikkel

ing

 Verkoopvoorstel Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 02-04-

2020

verkeerde datum

ingevoerd

28-10-

2021

Ter 

adviseri

ng

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

2019

1040

536

Ruimtelijke 

visie 

Molenwijk 

Noord

OMB maakt

ruimtelijke visie

voor Molenwijk

Noord om als

basis te dienen

voor 

ontwikkelingen 

van onder andere

UrbanOne en Pre

Wonen 

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 24-09-

2019

onderhandelingen met

corporatie duren langer

dan verwacht

28-10-

2021

Ter 

adviseri

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 2 sept. 2021

afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

2020

1240

325

Kiezen 

voorkeursva

riant 

transformati

e 

Stationsplei

n

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 28-10-

2021

28-10-

2021

Ter 

adviseri

ng

PG 

Program

ma en

Gebieds

manage

ment

2019

1041

237

Vaststellen 

werkwijze 

participatie 

Omgevings

wet

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 29-10-

2020

Reden voor afwijking op

oorspronkelijke planning

is het uitstel van de

invoering van de

Omgevingswet naar 1

januari 2022 en vertraging

ivm Corona-perikelen.

28-10-

2021

Ter 

adviseri

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 2 sept. 2021

afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

PG 

Program

ma en

Gebieds

manage

ment

2020

1216

927

Ambitie 

Beeldkwalit

eit 

Oostpoort

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 04-02-

2021

Er wordt gewerkt aan de

proefverkaveling, 

grondexploitatie, ambitie

beeldkwaliteit. Naar

verwachting is deze begin

april gereed. 09/03/21:

datum aangepast.

Aamgezien de 2e tranche

van de

woningbouwimpuls niet is

toegekend, moet eerst

onderzocht worden hoe

nu verder. Dit besluit is

gekoppeld aan de vast te

stellen grondexploitatie.

28-10-

2021

Ter 

adviseri

ng

PG 

Program

ma en

Gebieds

manage

ment

2020

1217

039

Dezonering 

waarderpold

er-

Oostpoort

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 04-02-

2021

09/03/21: gekoppeld aan

datum bestemmingsplan

28-10-

2021

Ter 

adviseri

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 2 sept. 2021

afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

PG 

Program

ma en

Gebieds

manage

ment

2020

1217

059

Participatie 

Omgevings

wet

Op 20 mei 2020

heeft de

commissie de

richtinggevende 

raadsnota 

(opinienota) 

participatie onder

de Omgevingswet

besproken en een

eerste richting

aangegeven. 

Destijds is

afgesproken op

een later moment

in fysieke

samenstelling 

verder te spreken

over de rol van de

raad bij

participatie 

(loslaten-

faciliteren-

regisseren). 

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig Dit onderwerp wordt eerst

in juni besproken in de

raadsgroep en dat

eventuele noodzakelijke

besluitvorming plaatsvindt

in november in commissie

en raad.    

04-02-

2021

Reden voor afwijking op

oorspronkelijke planning

is het uitstel van de

invoering van de

Omgevingswet naar 1

januari 2022 en vertraging

ivm Corona-perikelen.

28-10-

2021

Ter 

bespreki

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 2 sept. 2021

afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

PG 

Program

ma en

Gebieds

manage

ment

2020

1218

003

Vaststellen 

activiteiten 

verplichte 

participatie

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 02-09-

2021

Reden voor afwijking op

oorspronkelijke planning

is het uitstel van de

invoering van de

Omgevingswet naar 1

januari 2022 en vertraging

ivm Corona-perikelen.

28-10-

2021

Ter 

bespreki

ng

PG 

Program

ma en

Gebieds

manage

ment

2020

1218

044

Vaststellen 

categorieën 

instemming

srecht

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 02-09-

2021

Reden voor afwijking op

oorspronkelijke planning

is het uitstel van de

invoering van de

Omgevingswet naar 1

januari 2022 en vertraging

ivm Corona-perikelen.

28-10-

2021

Ter 

bespreki

ng

PG 

Program

ma en

Gebieds

manage

ment

2020

1239

191

Gebiedsvisi

e 

Transvaalbu

urt

Er wordt een

gebiedsvisie 

gemaakt voor de

transvaalbuurt. Dit

in relatie tot de

wijkaanpak 

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 28-10-

2021

28-10-

2021

Ter 

bespreki

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 2 sept. 2021

afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

PG 

Program

ma en

Gebieds

manage

ment

2019

9654

62

Legesmodel Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 06-02-

2020

Het is nog niet duidelijk

wat de consequenties zijn

mbt leges door de

invoering van de

Omgevingswet die nu

gepland staat voor

01/01/2021 José Donia:

wordt een jaar uitgesteld,

omdat de omgevingswet

is uitgesteld.

29-10-

2021

VTH 

Vergunni

ngen 

Toezicht 

en 

Handhav

ing

2020

1210

918

Nieuwe 

Verordening 

adviescom

missie 

ruimtelijke 

kwaliteit, in

verband met

inwerkingtre

ding 

Omgevings

wet.

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig De nieuwe verordening

moet overeenkomen met

de gekozen focus op de

taken van de nieuw te

vormen Adviescommissie.

Hierover is naar

verwachting niet eerder

dan het laatste kwartaal

van 2021 duidelijkheid.

03-06-

2021

De nieuwe verordening

moet overeenkomen met

de gekozen focus op de

taken van de nieuw te

vormen Adviescommissie.

Hierover is naar

verwachting, niet eerder

dan het laatste kwartaal

van 2021 duidelijkheid

03-11-

2021

Ter 

adviseri

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 2 sept. 2021

afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

2019

9655

47

Startnotitie 

Spaarndam

seweg 120

(Spaarnebo

og)

Herontwikkeling

Spaarneboog

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 05-03-

2020

Hoorne Vastgoed wil

eerst een

bedrijfseconomische 

analyse van het

commercieel vastgoed

opstellen, mede ivm een

tijdelijk winkelcentrum.

Nadat deze is afgerond,

kan een startnotitie

opgesteld worden

18-11-

2021

Ter 

adviseri

ng

ECDW 

Economi

e Cultuur

Duurzaa

mheid 

en 

Wonen

2021

0273

300

Resultaten 

locatieonder

zoek nieuwe

locaties 

woonwagen

standplaats

en

Het actieplan

woonwagens 

2021-2022 is

vastgesteld 

(2021/133105) 

Actiepunt 3 van

het actieplan is

Locatieonderzoek 

naar nieuwe

locaties voor

woonwagenstand

plaatsen. 

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

MT

M

17-05-

2021

Overig 03-06-

2021

De acties in het actieplan

zijn aan elkaar

gerelateerd. In november

2021 informeren we de

raad in een

totaaloverzicht over de

resultaten en

vervolgstappen.

25-11-

2021

Ter 

bespreki

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 2 sept. 2021

afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

OMB 

Omgevin

gsbeleid

2020

1142

031

Ontwerp 

bestemming

splan de

Blauwe 

Wetering

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 08-11-

2020

Overig    04-02-

2021

De projectontwikkelaar

moet een ontvankelijke

aanvraag 

omgevingsvergunning 

indienen, daarna kan de

procedure opgestart

worden. De aanvraag

wordt nu afgewacht. Het

gaat om een

gecombineerde 

procedure van

bestemmingsplan en

vergunning. Het ontwerp

bestemmingsplan zal ter

informatie naar de

commissie gaan, als het

college het ontwerp

vrijgeeft voor inspraak.

02-12-

2021

Ter 

kennisn

ame
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 2 sept. 2021

afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

OMB 

Omgevin

gsbeleid

2021

0371

263

Herziening 

paragraaf 

Nota 

Ruimtelijke 

Kwaliteit 

mbt zonne-

energie in

het 

beschermd 

stadsgezicht 

en 

kansenkaart 

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 29-06-

2021

Overig 02-12-

2021

02-12-

2021

Ter 

adviseri

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 2 sept. 2021

afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

2016

2933

14

Stedebouwk

undige visie

Dwars door

Schalkwijk

Vrijgave

stedebouwkundig

e visie voor

inspraak 

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 14-06-

2016

Overig 24-11-

2016

Om niet afhankelijk te zijn

van de visie

Europawegzone, worden

terugvalopties voor de

kruisingen met de

langzaam verkeerroute in

de visie opgenomen.

Hierna vindt afstemming

plaats met

belanghebbenden. De

eventuele wijzigingen die

hieruit voortkomen,

moeten nog in de visie

worden verwerkt voordat

het de besluitvorming in

kan gaan om te worden

vrijgegeven voor

inspraak. Vanwege

capaciteitsgebrek bij OMB

duurt het langer voordat

het definitieve concept

gereed is.

02-12-

2021

Ter 

kennisn

ame
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 2 sept. 2021

afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

2019

9745

70

Entree 

Verre 

Oosten

Voorkeursscenari

o +

Grondexploitatie 

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig Tussenbericht: In het licht

van de beperkt

beschikbare capaciteit van

deze gemeente voor

(ontwikkel)projecten is

ervoor gekozen om het

project Entree het Verre

Oosten tijdelijk stil te

leggen. De urgentie bij

andere projecten maakt

deze keuze nodig.

Organisatie-breed zal er

binnenkort een afweging

worden gemaakt waarin dit

standpunt is ingebracht.

Zodra binnen de

organisatie over de

gemeente-brede 

prioriteitsstelling is

besloten worden de

belanghebbenden in de

projecten geinformeerd.  

04-06-

2020

In overleg met wethouder

Roduner en

gebiedsmanager A.

Kuiper wordt dit project -

i.v.m. stedelijke

projectprioritering -

tijdelijk stilgelegd. Er is

nog geen nieuwe

planning af te geven.

02-12-

2021

Ter 

bespreki

ng
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afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

2020

1183

890

SPvE 

IJsbaanlaan

Het vaststellen

van het SPvE

door de

gemeenteraad 

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 07-01-

2021

Voor dat verder gewerkt

wordt aan het SPvE zal

een mobiliteitsonderzoek

plaatsvinden. Afhankelijk

van wat daar uit komt kan

het SPvE opgesteld

worden.

02-12-

2021

Ter 

bespreki

ng

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

2020

1208

394

Delftplein  Visie en SPvE Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 12-05-

2021

langer participatietraject,

meer tijd nodig om

ambtelijk goed contact

met gemeente Velsen te

krijgen, in het kader van

gebruik grond

velsen/grondruil.

02-12-

2021

Ter 

bespreki

ng

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

2020

1210

805

Spaarnboog

/Quality 

Bakers, 

SPvE

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 03-06-

2021

Hoorne heeft het plan 6

maanden stil gezet

vanwege het opstellen

van een neiuwe business

case

02-12-

2021

Ter 

adviseri

ng
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afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

2020

1217

033

Deli terrein,

vaststellen 

bestemming

splan

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 04-02-

2021

discussie over

parkeerbalns en ontwerp

toren

02-12-

2021

Ter 

adviseri

ng

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

2020

1217

064

Poort van

Boerhaave-

herinrichting 

Willem van

Ospark

Vaststellen

definitief ontwerp

park 

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 04-02-

2021

Mede door Corona is er

vertraging opgelopen in

het participatieproces.

Daarnaast is afstemming

nodig gebleken met het

ontwerp van buitenruimte

rond het naastliggende

project Damiate.

02-12-

2021

Ter 

kennisn

ame

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

2020

1217

965

Molenwijk 

Noord en

Zwemmersl

aan

 Visie en SPvE Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig Momenteel hulp ingezet

vanuit experteam

woningbouw vanuit RVO-

Rijksoverheid om uit

impasse te komen.

04-03-

2021

Onderhandeling over

kostenverdeling tekort op

project duurt veel langer

dan verwacht.

02-12-

2021

Ter 

bespreki

ng
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afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

2020

1229

601

Nelson 

Mandelapar

k e.o,

ruimtelijke 

visie

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 01-04-

2021

loopt parallel met de

ontwikkeling van

Spaarneboog, die

vertraagd is

02-12-

2021

Ter 

bespreki

ng

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

2020

1229

687

50KV 

station, 

bestemming

splan

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig   30-09-

2021

Het vaststellen van het

stedenbouwkudig plan

duurt langer dan was

voorzien. De vaststelling

is nu gepland in juni

2021. Daarnaast wil de

ontwikkelaar gebruik

maken van de

coordinatieregeling, 

hetgeen een langere

voorbereidingstijd heeft.

02-12-

2021

Ter 

adviseri

ng

Pagina 28 van 46
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afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

PG 

Program

ma en

Gebieds

manage

ment

2019

6847

96

Groei van

Haarlem: 

stedelijke 

ontwikkelstr

ategie en

zone-

strategieën

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

RO

GM

22-08-

2019

Overig 28-11-

2019

De planning van dit stuk

is aangepast op de

vaststellingsprocedures 

vand e afzonderlijke

visies van de

ontwikkelzones. 

Daarnaast krijgt de

hiermee samenhangende

aanvraag Impulsregelign

BZK prioriteit omdat hier

een harde deadline is van

1 juli. Tot slot wordt

gekozen voor samenloop

met de Omgevingsvisie.

21-2-2021:In de

uitvoeringsparagraaf van

de omgevingsvisie

worden de hoofdlijnen

van de stedelijke strategie

opgenomen. De

concretere uitwerking met

nadere kaders volgt

daarop. Planning

november 2021.

02-12-

2021

Ter 

bespreki

ng
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afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

VG 

Vastgoe

d

2019

9654

78

Zuider 

Buiten 

Spaarne 30 -

verkoop 

pand

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

5.3 Overige

beheerstaken

JB 19-12-

2019

Overig   05-03-

2020

09-09-2020: verkoop start

later, wacht op uitslag

onderzoek 

buurtfietsenstalling -

daarna kan actualisatie

verkoopdossier 11-01-

2021: vertraging door

bovenstaande 18-03-

2021: 

verkoopvoorbereiding\ 17-

06-2021: 

verkoopvoorbereiding on

hold i.v.m.

fietsparkeeronderzoek -

nu weer opgestart.

streven eind 2021 in

commissie en

vergadering, start verkoop

q1 2022

02-12-

2021

Ter 

adviseri

ng
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afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

VG 

Vastgoe

d

2019

1041

104

Kampersing

el 2 -

verkoop 

pand

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

5.3 Overige

beheerstaken

JB 19-12-

2019

Overig 29-10-

2020

hangt samen met BAZ

2020/0507919 over

verkoop woning vs

verkoop maatschappelijke

doeleinden, in cie

20201203, deze is

afgedaan. Voor de

uitvoering van BAZ

20191041104 wordt

nieuwe BBV verkoop

pand Kampersingel 2

(besluit vooraf)

gekoppeld. 

Verkoopvoorbereiding 

wordt in januari 21

opgestart. 19-04-21:

afhankelijk van

aanbestedingsprocedure, 

uitgezet bij

tender@haarlem.nl

02-12-

2021

Ter 

adviseri

ng
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afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

VG 

Vastgoe

d

2019

1041

490

Jansstraat 

80/Grote 

Markt 31 -

verkoop 

panden

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

5.3 Overige

beheerstaken

JB 19-12-

2019

Overig 03-12-

2020

sept 20: verkoop i.c.m.

ontwikkeling Jansstr.

Moet nog veel voor

uitgezocht worden, niet

gereed voor einde jaar.

Afhankelijk van capaciteit

PCM jan 21: geen PCM

project, vergt meer

capaciteit van VG.

02-12-

2021

Ter 

adviseri

ng

VG 

Vastgoe

d

2019

1042

164

Noord 

Schalkwijker

weg 111 -

verkoop 

pand

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

5.3 Overige

beheerstaken

JB 19-12-

2019

Overig 03-12-

2020

afwachting rechtszaak,

pas als uitspraak bekend

is kan verkoop worden

opgestart. Verwachting

niet voor einde jaar.

02-12-

2021

Ter 

adviseri

ng

VG 

Vastgoe

d

2020

1217

167

Slachthuisst

raat 55 -

verkoop

exacte

verkoopdatum 

nog onduidelijk 

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

5.3 Overige

beheerstaken

JB 17-12-

2020

Overig  verkoopdatum onbekend 04-02-

2021

11-01-2021: 

verkoopgesprekken lopen

nog - door corona

vertraging 09-02-2021:

verkoopgesprekken lopen

nog steeds

02-12-

2021

Ter 

adviseri

ng
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afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

VG 

Vastgoe

d

2020

1245

170

Noord 

Schalkwijker

weg 113-

verkoop

exacte

verkoopdatum 

nog onduidelijk 

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

5.3 Overige

beheerstaken

JB 17-12-

2020

Overig 02-12-

2021

02-12-

2021

Ter 

adviseri

ng

VG 

Vastgoe

d

2019

1041

492

Amsterdam

sevaart 54-

60/Vaartweg 

2 - verkoop

panden

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

5.3 Overige

beheerstaken

JB 19-12-

2019

Overig 03-12-

2020

17-06-2021 onderzoek

div. beleidsvelden over

mogelijkheden lokatie -

intern bespreken. Streven

in 2021 interne

besluitvorming af te

ronden, opstarten

verkoop Q1 2022 (op zijn

vroegst, afhankelijk van

richting)

23-12-

2021

Ter 

bespreki

ng
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afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

OMB 

Omgevin

gsbeleid

2015

5529

06

Bestemming

splan 

Molenwijk

Herziening

volgens 

programma 

bestemmingsplan

nen 2014 -2018.

Tervisielegging 

ontwerp

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 17-12-

2015

Overig 26/7 Bp is nagenoeg

gereed voor verzending

bestuurlijke vooroverleg

ex. artikel 3.1.1. Bro 1/10

2018: plan is stilgelegd,

ivm herontwikkeling

Zwemmerslaan/ 

Terschellingpad en de

strook erachter

(Waddenstraat e.o). Voor

dit deelgebied (waarvan de

begrenzing nog niet

helemaal vaststaat) wordt

een separate

planologische procedure

doorlopen. 21/4: collega

werkt niet meer bij

haarlem, overname

dossier door andere

juridisch adviseur (ikzelf):

herverdeling capaciteit,

plan wordt binnenkort weer

opgepakt 9/12: plan wordt

afgerond voor 3.1.1. -

overleg, ontwerpbp naar

verwachting in Q1 of Q2

ter inzage.   

08-09-

2016

Dit betreft een plan dat in

beginsel, ook met het oog

op de inwerking

Omgevingswet, alleen

gedigitaliseerd hoeft te

worden en t.o.v.

ontwikkelplannen thans

minder urgentie kent.

31-12-

2021

Ter 

bespreki

ng
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afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

OMB 

Omgevin

gsbeleid

2016

5501

06

Ontwerpwijz

igingsplan 

Egelantier

Ontwerp

wijzigingsplan 

Egelantier, 

vrijgeven voor

inspraak 

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 15-12-

2016

Overig Verkoop van het pand zit

in de eindfase. Definitieve

koper nog niet bekend. De

wijzigingsbevoegdheid 

volgt het tempo van de

uiteindelijke verkrijger van

de Egelantier.

12-01-

2017

Perceel gaat

waarschijnlijk verkocht

worden met een

wijzigingsbevoegdheid. 

Op dit moment is niet

duidleijk wanneer het

wijzigingsplan gestart

gaat worden. Stavaza 4

februari 2020: het

perceel gaat in de

verkoop, deze heeft nog

niet plaats gevonden.

Zodra er duidelijkheid is

omtrent ontwikkeling kan

er ook procedure gestart

worden.

31-12-

2021

Ter 

kennisn

ame
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afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

PG 

Program

ma en

Gebieds

manage

ment

2019

9746

37

Friese 

Varkenmark

t 14-16

Herontwikkeling

Bremer's 

Houthandel 

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 04-06-

2020

Op dit moment is de

herontwikkeling van

Bremers Houthandel nog

niet aan de orde. In de

komende periode gaat het 

gebied kijken naar

kansen in de

Gonnetbuurt, naast de

reeds lopende projecten

in dit gebied.

31-12-

2021

Ter 

adviseri

ng
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afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

PG/Cent

rum

2018

0716

22

Startnotitie 

Lombardste

eg/Begijnhof

Nota van

uitgangspunten

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 01-02-

2018

Overig 24-05-

2018

t juridische duidelijkheid

verkregen is over de

eigendomssituatie van

één van de percelen. 16/1

uitgesteld; stand van

zaken moet nog verder

uitgezocht worden

17/2/2020 verder

onderzoek is nog nodig

voor dit onderwerp, de

datum van 2 april wordt

niet gehaald 31/3 staat

voorlopig on hold en heeft

geen prioriteit; uitgesteld

tot eind 2021

31-12-

2021

Ter 

bespreki

ng

PG 

Program

ma en

Gebieds

manage

ment

2018

0181

57

Ontwikkelzo

ne Zuid-

West 

Vaststellen 

ontwikkelstr

ategie

Vaststellen

ontwikkelstrategie 

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 10-01-

2018

Overig 01-03-

2018

De ontwikkelstrategieën

van alle zones vormen

een bijlage van de

stedelijke 

ontwikkelstrategie.

08-01-

2022

Ter 

adviseri

ng
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afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

PG 

Program

ma en

Gebieds

manage

ment

2020

1218

052

Ontwikkelstr

ategie Zuid-

West

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 04-03-

2021

Startnotitie 

(=ontwikkelingsstrategie) 

vergt meer tijd dan

gedacht

08-01-

2022

Ter 

adviseri

ng

OMB 

Omgevin

gsbeleid

2019

1042

156

ter inzage

leggen 

ontwerpomg

evinsplan 

Spaarnespr

ong

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

In route Deze BAZ kan worden

verwijderd. Het

omgevingsplan zal opgaan

in het Omgevingsplan

Centrum. 

03-12-

2020

De coronacrisis heeft

geresulteerd in een

vertraging van dit project.

Het participatietraject is in

eerste instantie uitgesteld

en later de vorm waarin

aangepast. BenW gaat de

raad voorstellen dit

project samen te voegen

het Omgevingsplan

Haarlem - Centrum. De

startnotitie is in

voorbereiding.

12-01-

2022

Ter 

bespreki

ng
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afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

2020

1208

385

Louis 

Pasteur- en

Roordastraa

t, 

herontwikkel

ing Elan

 Vaststellen SPVE Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 12-05-

2021

De startnotitie heeft

vertraging opgelopen en

daarmee ook de

voorbereiding voor het

SPVE

27-01-

2022

Ter 

bespreki

ng

PG 

Program

ma en

Gebieds

manage

ment

2018

0913

35

Ontwikkelzo

ne Zuid-

West 

Ontwerp-

beeldkwalite

itsplan 

Ter inzage

leggen ontwerp-

beeldkwaliteitspla

n

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 09-02-

2018

Overig 06-09-

2018

Onderdeel van het

Masterplan

07-02-

2022

Ter 

adviseri

ng

Pagina 39 van 46



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 2 sept. 2021

afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

2016

5553

14

Steve 

Bikostraat

 SPvE gereed Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 15-12-

2016

Overig 14-09-

2017

I.v.m. veel weerstand uit

de buurt is het proces

stilgelegd en nog niet

opnieuw gestart Proces

weer oppakken onder

nieuw college, keuze

maken tussen: 1. Stukje

grond verkopen en

maximaal 4 kavels

uitgeven voor zelfbouw

2. Bestemming wijzigen

in groen en definitief

toevoegen aan openbare

ruimte Uitgesteld omdat

zelfbouw geen prioriteit

heeft en de locatie ligt

niet in een ontwikkelzone.

24-02-

2022

Ter 

bespreki

ng

VG 

Vastgoe

d

2020

1210

878

Berckheyde

straat 3 -

verkoop 

diverse 

bergingen

exacte

verkoopdatum 

nog onduidelijk

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

5.3 Overige

beheerstaken

JB 17-12-

2020

Overig 03-06-

2021

nog niet opgestart 03-03-

2022

Ter 

adviseri

ng
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afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

VG 

Vastgoe

d

2020

1210

890

Rijksstraatw

eg 22-24 -

verkoop

exacte

verkoopdatum 

nog onduidelijk

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

5.3 Overige

beheerstaken

JB 17-12-

2020

Overig 03-06-

2021

nog opstarten 03-03-

2022

Ter 

adviseri

ng

OMB 

Omgevin

gsbeleid

2020

1217

842

Concept 

bestemming

splan 

Oostpoort

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 02-09-

2021

Vanwege COVID19

maatregelen is e.e.a.

vertraagd

31-03-

2022

Ter 

adviseri

ng

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

2018

0911

16

Vaststellen 

bestemming

splan 

Deliterrein

Vaststellen

bestemmingsplan 

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 09-02-

2018

Overig 06-09-

2018

Vaststellen volgt na

ontwerp 

bestemmingsplan

05-05-

2022

Ter 

adviseri

ng

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

2020

1208

406

SPvE 

Spaarndam

seweg 466

(Sonneborn)

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 12-05-

2021

door discussie over de

school wordt de

startnotitie later

vastgesteld.

05-05-

2022

Ter 

adviseri

ng

PG 

Program

ma en

Gebieds

manage

ment

2020

1218

075

Vaststellen 

1e versie

verordening 

fysieke 

leefomgevin

g 

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 04-03-

2021

De regels die opgenomen

gaan worden in de

verorderning fysieke

leefomgeving dienen nog

door de vakafdelingen te

worden beoordeeld.

18-05-

2022

Ter 

bespreki

ng
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afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

2020

1219

947

Stedenbouw

kundig 

Programma 

van Eisen

(SPvE) 

Zone 

Zuidwest

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 02-09-

2021

Het formuleren van alle

randvoorwaarden, eisen

en wensen en het

vervolgens maken van

afwegingen vergt meer

tijd.

01-06-

2022

Ter 

bespreki

ng

PG 

Program

ma en

Gebieds

manage

ment

2019

9747

95

Vaststellen 

verordening

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 04-06-

2020

De regels die opgenomen

gaan worden in de

verorderning fysieke

leefomgeving dienen nog

door de vakafdelingen te

worden beoordeeld.

15-06-

2022
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afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

OMB 

Omgevin

gsbeleid

2019

1043

322

vaststellen 

omgevingsp

lan 

Spaarnespr

ong

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

In route Deze BAZ kan worden

verwijderd. Het

omgevingsplan zal opgaan

in het Omgevingsplan

Centrum. 

03-12-

2020

Vanwege de coronacrisis

is flinke vertraging

opgelopen voor het

participatietraject. BenW

gaat de raad voorstellen

dit project samen te

voegen met het

Omgevingsplan Haarlem -

Centrum. Een startnotitie

is in voorbereiding.

07-07-

2022

Ter 

bespreki

ng

VG 

Vastgoe

d

2020

1240

723

Spekstraat 

5 - verkoop

exacte

verkoopdatum 

nog onduidelijk 

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

5.3 Overige

beheerstaken

JB 17-12-

2020

Overig 28-10-

2021

verkoop opstarten 04-08-

2022

Ter 

adviseri

ng
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afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

VG 

Vastgoe

d

2018

8394

38

Huurprijzen 

grondgebrui

k 

woonschep

en

vervolg op het

voorstel voor de

Waarderhaven 

(2018/184332) 

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

5.3 Overige

beheerstaken

JB 20-12-

2018

Overig 06-06-

2019

Nota kan pas gemaakt

worden na afronding

Waarderhaven. In

september 2019 is het

project Waarderhaven

nog niet afgerond.

Evaluatie Waarderhaven

en taxeren andere

locaties daarna nog

moeten plaastvinden.

2020 is realistischer. In

overleg met Herman Wals

fictieve datum in maart

gekozen. Zodra agenda

2020 bekend is zal de

datum wonrden

aangepast. I.o.m. Martin

Vos besloten om deze

BAZ naar eind 2020 te

verplaatsen. de agenda

laat eerder niet toe.

Status september 2020:

het project Waarderhaven

is nog niet afgerond

waardoor de datum voor

behandeling blijft

opschuiven. In dit geval

naar 2021. Status

februari 2021:

Waarderhaven nog niet

afgerond. Status juni

2021; De

werkzaamheden aan

Waarderhaven zijn nog

niet afgerond vanwege

gewijzijgde planning, 

01-09-

2022

Ter 

adviseri

ng
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afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

PG 

Program

ma en

Gebieds

manage

ment

2020

1229

668

Startnotitie 

Leeuwenho

ekpark

Deelgebied (1)

van ontwikkelzone

Zuidwest 

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 30-09-

2021

Eerst Programma van

Eisen voor de

Leefomgeving en

Masterplan, daarna de

deelgebieden.

05-09-

2022

Ter 

bespreki

ng

PG 

Program

ma en

Gebieds

manage

ment

2020

1239

931

Startnotitie 

Grijpenstein 

(en 

Einsteinpark

)

Deelgebied (2 en

3) van

ontwikkelzone 

Zuidwest 

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 28-10-

2021

Eerst Programma van

Eisen voor de

Leefomgeving en

Masterplan, daarna de

deelgebieden.

05-09-

2022

Ter 

bespreki

ng

PG 

Program

ma en

Gebieds

manage

ment

2020

1240

014

Startnotitie 

Stephenson

straat

Deelgebied (4)

van ontwikkelzone

Zuidwest 

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 28-10-

2021

Eerst opstellen

Programma van Eisen

voor de Leefomgeving en

Masterplan op zone-

niveau, daarna aan de

slag met de deelgebieden

05-09-

2022

Ter 

bespreki

ng
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afdeling zaak

num

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programma pfh 

cod

ontsta

ans 

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behand

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

2020

1244

889

Louis 

Pasteur- en

Roordastraa

t, 

herontwikkel

ing Elan

Vaststellen

bestemmingsplan 

Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 02-12-

2021

Het bestemmingsplan

volgt op het SPvE en

Startnotitie, deze laatste

heeft vertraging

opgelopen waardoor de

planning opschuift.

23-09-

2022

Ter 

bespreki

ng

VG 

Vastgoe

d

2015

5587

47

Lombardste

eg /

Begijnestee

g - verkoop

 verkoop vastgoed Jaaragend

a

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

JB 17-12-

2015

In route 2020: gaat definitief niet

door in de vorm zoals in

2015 opgezet. 2021: was

een project van het gebied,

is niet meer actueel, kan

afgevoerd worden

07-04-

2016

2020: Vanuit het gebied

Centrum is aangegeven

dat dit nu niet aan de orde 

is en ervan af kan.

Lombardsteeg ligt stil.

01-02-

2026
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