
Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 3 december 2020

afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspro

nkelijke

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behand

eling

PCM 

Project- 

en 

Contrac

tmanag

ement

20199

74570

Entree Verre Oosten Voorkeursscenario +

Grondexploitatie 

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

In route Tussenbericht: In het licht

van de beperkt beschikbare

capaciteit van deze

gemeente voor

(ontwikkel)projecten is

ervoor gekozen om het

project Entree het Verre

Oosten tijdelijk stil te

leggen. De urgentie bij

andere projecten maakt

deze keuze nodig.

Organisatie-breed zal er

binnenkort een afweging

worden gemaakt waarin dit

standpunt is ingebracht.

Zodra binnen de

organisatie over de

gemeente-brede 

prioriteitsstelling is besloten

worden de

belanghebbenden in de

projecten geinformeerd.  .  

04-06-

2020

In overleg met wethouder

Roduner en

gebiedsmanager A.

Kuiper wordt dit project -

i.v.m. stedelijke

projectprioritering - tijdelijk

stilgelegd. Er is nog geen

nieuwe planning af te

geven.

04-06-

2020

Ter 

kennisn

ame

PCM 

Project- 

en 

Contrac

tmanag

ement

20191

04053

6

Ruimtelijke visie

Molenwijk Noord

OMB maakt ruimtelijke

visie voor Molenwijk

Noord om als basis te

dienen voor

ontwikkelingen van onder

andere UrbanOne en Pre

Wonen 

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 24-09-

2019

x 24-09-

2020

Ter 

adviseri

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 3 december 2020

afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspro

nkelijke

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behand

eling

OMB 

Omgevi

ngsbele

id

20165

50254

Bestemmingsplan 

Molenwijk

Ontwerp

bestemmingsplan 

Molenwijk, vrijgave voor

inspraak 

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 15-12-

2016

Overig

Bestemmingsplanprocedur

e voor Molenwijk ligt stil,

i.v.m. opstellen visie

(herontwikkeling) 

Waddenstraat.  

08-06-

2017

Per abuis dubbele BAZ

voor 

ontwerpbestemmingsplan 

aangemaakt. Deze BAZ

wordt nu gebruikt voot

vaststelling 

bestemmingsplan. 

Daarmee dient de

planning te worden

aangepast.

30-09-

2020

Ter 

bespre

king

PCM 

Project- 

en 

Contrac

tmanag

ement

20191

04120

2

Centrum Schalkwijk,

herinrichting 

openbare ruimte

noordzijde  

Vrijvlaggen budget voor

herinrichting van de OR

aan de noordzijde van

het centrum Schalkwijk 

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 29-10-

2020

29-10-

2020

Ter 

adviseri

ng

VG 

Vastgo

ed

20165

84607

Noord 

Schalkwijkerweg 

117

 verkoop Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

JB 15-12-

2016

Overig 01-01-

2020

Datum verkoop is nog

onduidelijk.

29-10-

2020

Ter 

bespre

king
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afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspro

nkelijke

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behand

eling

OMB 

Omgevi

ngsbele

id

20155

52906

Bestemmingsplan 

Molenwijk

Herziening volgens

programma 

bestemmingsplannen 

2014 -2018.

Tervisielegging ontwerp

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 17-12-

2015

Overig 26/7 Bp is nagenoeg

gereed voor verzending

bestuurlijke vooroverleg ex.

artikel 3.1.1. Bro 1/10

2018: plan is stilgelegd, ivm

herontwikkeling 

Zwemmerslaan/ 

Terschellingpad en de

strook erachter

(Waddenstraat e.o). Voor

dit deelgebied (waarvan de

begrenzing nog niet

helemaal vaststaat) wordt

een separate planologische

procedure doorlopen. 21/4:

collega werkt niet meer bij

haarlem, overname dossier

door andere juridisch

adviseur (ikzelf):

herverdeling capaciteit,

plan wordt binnenkort weer

opgepakt   

08-09-

2016

Opstellen van concept

vergt meer tijd.

29-10-

2020

Ter 

bespre

king

OMB 

Omgevi

ngsbele

id

20191

04332

2

vaststellen 

omgevingsplan 

Spaarnesprong

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 03-12-

2020

03-12-

2020

Ter 

bespre

king
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afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspro

nkelijke

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behand

eling

PG 

Progra

mma 

en 

Gebied

smana

gement

20199

65568

Oostpoort Overzicht placemaking

plannen 

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

In route In Oostpoort heeft 20Tree

in december 2019 een

evenement georganiseerd.

De eigenaar heeft

aangegeven het paviljoen

voor placemaking te willen

gebruiken. De gemeente

kan hiermee instemmen

onder voorwaarde dat dit

niet belemmerend mag

werken voor de versnelling

van de woningbouw

Oostpoort (en de met name

ook de termijnen en

voorwaarden van de

impulsregeling). Zodra de

grond nodig is voor de

realisatie van woningbouw,

zal de placemaking

daarmee ook eindigen.

Voor het paviljoen dat

indertijd is neergezet is een

omgevingsvergunning 

aangevraagd. Daarnaast

heeft de eigenaar ook de

wens om kleinschalige

evenementen te willen

organiseren in gebied

zolang de grond niet

beschikbaar is voor

woningbouw. Het voorstel

is om deze toezegging

hiermee af te doen  

05-03-

2020

Er wordt onderzocht

welke mogelijkheden er

voor placemaking zijn i.r.t.

de versnellingsopgave die

er ligt.

03-12-

2020

Ter 

bespre

king
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 3 december 2020

afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspro

nkelijke

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behand

eling

VG 

Vastgo

ed

20191

04110

4

Kampersingel 2 -

verkoop pand

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

JB 19-12-

2019

Overig 29-10-

2020

hangt samen met BAZ

2020/0507919 over

verkoop woning vs

verkoop maatschappelijke

doeleinden

03-12-

2020

Ter 

adviseri

ng

VG 

Vastgo

ed

20188

52704

Grote Markt 33-

Jansstraat 80

Verkoop van lege kavel

tbv de bouw van een

woning met vastgestelde

stedelijke 

uitgangspunten, 

startnotitie 

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 20-12-

2018

Overig Deze BAZ is niet meer van

toepassing. 

Gebiedsmanager Centrum

heeft de procesopdracht

voor verkoop Grote Markt

33 teruggetrokken. Insteek

is nu om de kavel Grote

Markt 33 mee te nemen in

de verkoop van het object

Grote Markt 31/Jansstraat

80. Voor deze verkoop zal

t.z.t. een BAZ worden

aangemaakt. 

14-02-

2019

31-12-

2020

Ter 

kennisn

ame
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 3 december 2020

afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspro

nkelijke

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behand

eling

PG 

Progra

mma 

en 

Gebied

smana

gement

20199

65473

Gebiedsopgave 

Oost

Wijkaanpak voorstel

Oost

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

MTM 19-12-

2019

In route De gebiedsopgave Oost is

deels verwerkt in de

subsidieverstrekking 

sociale basis 2021. Een

volgende stap wordt gezet

bij de uitvraag sociale basis

per 2022 waarbij nog meer

gestuurd wordt op een

gebiedsgerichte uitvraag en

aanpak. Niet alleen voor

Oost maar voor alle

gebieden. Er komt dan ook

geen aparte

gebiedsopgave Oost.

Voorstel is om deze BAZ te

laten vervallen.   

06-02-

2020

Met Marie Therese is

afgesproken dat de sessie

wijkaanpak Oost van 13

november 2019 wordt

teruggekoppeld aan de

commissie, met een

vervolgstap. De

vervolgstap is bijna rond

en wordt bij staf Meijs

behandeld eind

september. Dan zal het in

november op de

commissie agenda

kunnen staan.

03-12-

2020

Ter 

bespre

king

PCM 

Project- 

en 

Contrac

tmanag

ement

20165

54554

Bestemmingsplan 

Paul Krugerkade

Vaststellen

bestemmingsplan Paul

Krugerkade

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 15-12-

2016

Overig 14-09-

2017

Amvest heeft Quality

Bakers verkocht aan

Hoorne Vastgoed BV. Het

is nog onduidelijk wat de

plannen worden

01-01-

2021

Ter 

adviseri

ng

PCM 

Project- 

en 

Contrac

tmanag

ement

20165

54471

Bestemmingsplan 

Paul Krugerkade

Ontwerp

bestemmingsplan Paul

Krugerkade, vrijgave

voor inspraak

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 15-12-

2016

Overig 13-04-

2017

Amvest heeft Quality

Bakers verkocht aan

Hoorne Vastgoed BV. Het

is nog onduidelijk wat de

plannen worden

01-01-

2021

Ter 

kennisn

ame
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 3 december 2020

afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspro

nkelijke

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behand

eling

PG 

Progra

mma 

en 

Gebied

smana

gement

20191

04057

1

Concept 

Omgevingsvisie

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 24-09-

2019

De concept

omgevingsvisie moet eind

2020 gereed zijn. Eerder

was voorzien dat dit

eerder het geval zou zijn.

Vanwege de samenloop

met andere trajecten,

zoals het programma

Groei, de Zuid

Kennemeragenda e.d. is

de planning geherijkt om

alle producten goed op

elkaar te laten passen.

04-01-

2021

Ter 

bespre

king

OMB 

Omgevi

ngsbele

id

20199

74373

Ter inzage leggen

ontwerp- 

bestemmingsplan 

reparatieplan C

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

In route dit plan gaat als ontwerp

ter informatie naar de

commissie Ruimte. Een

BAZ is dan ook niet nodig.

het vast te stellen

bestemmingsplan gaat wel

ter besluitvorming naar de

gemeenteraad. hiervoor is

een aparte BAZ

aangemaakt. 

04-06-

2020

Dit plan gaat

waarschijnlijk na het

zomerreces als ontwerp

ter inzage. Verder: zie

opmerking hieronder.

07-01-

2021

Ter 

bespre

king

PCM 

Project- 

en 

Contrac

tmanag

ement

20199

65720

Bestemmingsplan 

vrijgeven voor

inspraak Spaarne

Gasthuis

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 02-04-

2020

191212 verkeerd

ingevoerd. 24-09-20 in

originele planning

07-01-

2021

Ter 

bespre

king
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 3 december 2020

afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspro

nkelijke

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behand

eling

VG 

Vastgo

ed

20191

01207

5

Verhuurde woningen 

- verkoop als

belegging (was

maand 7)

Moties Commissie 

ontwikkeling

JB 19-12-

2019

Overig 04-06-

2020

17-11-2020 aangehouden

in college / cie

ontwikkeling 03-12 niet

haalbaar .

07-01-

2021

Ter 

bespre

king

OMB 

Omgevi

ngsbele

id

20191

04214

7

vaststellen 

bestemmingsplan 

reparatieplan C

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 03-12-

2020

het opstellen van het plan

heeft meer tijd in beslag

genomen dan verwacht.

Medio december verwacht

ik het plan als ontwerp te

kunnen aanbieden aan

het college. Dan kan in

december dan wel begin

januari de inspraak van 6

weken starten. De

commissie van 7 januari

kan kennis nemen van het

besluit tot

terinzagelegging. Dan kan

in het tweede kwartaal het

plan ter vaststelling

worden aangeboden aan

de gemeenteraad.

07-01-

2021

Ter 

bespre

king

PCM 

Project- 

en 

Contrac

tmanag

ement

20199

64319

Bestemmingsplan 

vaststellen Spaarne

Gasthuis

Project: 2017054610,

Boerhaavelaan, Spaarne

Gasthuis, onderzoek

herontwikkeling 

ziekenhuisterrein

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 09-01-

2020

Originele planning is 7 jan

2021. Verkeerd

ingevoerd.

07-01-

2021

Ter 

bespre

king
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 3 december 2020

afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspro

nkelijke

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behand

eling

ECDW 

Econo

mie 

Cultuur 

Duurza

amheid 

en 

Wonen

20191

01316

1

Evaluatie regeling

Ouder Worden

Prettig Wonen

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

MTM 19-12-

2019

Overig 24-09-

2019

10-11-2020 Evaluatie

gereed, inrouting

besluitvorming in

voorbereiding. 22/6/2020

Evaluatie wordt aangevuld

met onderzoek naar

ervaringen van verhuisde

huurders en bekendheid

van de regeling onder

ouderen.

07-01-

2021

Ter 

bespre

king
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afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspro

nkelijke

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behand

eling

OMB 

Omgevi

ngsbele

id

20175

35470

Motie 41

Gezondheidseffecte

n in alle

bouwplannen

draagt het college op -

bij alle toekomstige

bouwplannen voor

woningen, commercieel

vastgoed en

infrastructuur de

gezondheidseffecten te

inventariseren en op te

nemen in de betreffende

stukken,  

Moties Gemeenteraa

d Haarlem

FR 09-11-

2017

Overig Gesproken met gemeente

Utrecht waar

gezondheid(sbevordering) 

een veel sterker en

duidelijker belegd item

binnen de gemeente is,

waar dit voor Haarlem

vooral bij de GGD ligt. De

BAZ wordt afgehandeld

met een overzicht / notitie

van de wijze waarop

gezondheidseffecten ook

nu in ruimtelijke plannen

van verschillende niveaus

worden betrokken en

getoetst; de uitbreiding die

de Omgevingswet hieraan

geeft, en een voorstel hoe

aan gezondheid (inclusief

bevordering van gezond

gedrag) een

nadrukkelijkere plek in alle

plannen kan worden

gegeven. Nu de invoering

van de Omgevingswet

nadert wordt ook de situatie

daarna betrokken in de

notitie.  

24-05-

2018

Overleg loopt nog over

inbedding in Haarlems

planproces en eventuele

rol GGD, ook onder de

Omgevingswet.

07-01-

2021

Ter 

kennisn

ame
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 3 december 2020

afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspro

nkelijke

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behand

eling

PCM 

Project- 

en 

Contrac

tmanag

ement

20197

48522

Planetenlaan 168,

verkoop kavel tbv

kinderdagverblijf Op

Stoom

verkoopovereenkomst

en verkeersonderzoek 

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 16-09-

2019

Overig 28-11-

2019

Er is nog geen

overeenstemming over de

verkoopovereenkomst.

07-01-

2021

Ter 

kennisn

ame

VG 

Vastgo

ed

20199

65410

Athenestraat 31 -

verkoop pand

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

JB 19-12-

2019

Overig 05-03-

2020

03-09-2020 

onderhandelingen met

Pre weer opgestart - nog

niet afgerond 03-11-2020

onderhandelingen Pre

lopen nog - bijna afgerond

07-01-

2021

Ter 

bespre

king

PCM 

Project- 

en 

Contrac

tmanag

ement

20199

65516

Poort van Boerhave,

St. Jacob

Vaststellen Anterieure

Overeenkomst door het

college van B en W

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 05-03-

2020

Er is vertraging opgelopen

in de ontwikkeling van het

stedenbouwkundig plan

waardoor de

voorbereiding van de

anterieure overeenkomst

ook is vertraagd.

07-01-

2021

Ter 

kennisn

ame

PCM 

Project- 

en 

Contrac

tmanag

ement

20191

01272

5

Ontwikkeling 

Schalkwijk-midden

Overzicht van plannen

inclusief VO openbare

ruimte (ter informatie),

actualisatie 

meerjarenbegroting 

openbare ruimte 

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 27-08-

2019

Jaarlijks informeren

commissie Ontwikkeling

mbt stand van zaken

Schalkwijk-Midden

07-01-

2021

Ter 

bespre

king
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 3 december 2020

afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspro

nkelijke

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behand

eling

PCM 

Project- 

en 

Contrac

tmanag

ement

20182

25330

Verkoop 

Drijfriemenfabriek

Adviseren raad

zienswijze over

voorgenomen verkoop

aan huidige exploitant

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 03-05-

2018

Overig 06-09-

2018

Overleg vindt plaats met

Oerkap over de

verkoopprijs en de

voorwaarden in de

koopovereenkomst

07-01-

2021

Ter 

bespre

king

PCM 

Project- 

en 

Contrac

tmanag

ement

20172

48733

Paul Krugerkade 8

(Quality Bakers),

stedenbouwkundig 

plan

Stedenbouwkundig plan

Paul Krugerkade 8 vml

Quality Bakers

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 24-05-

2017

Overig 05-10-

2017

Amvest heeft Quality

Bakers verkocht aan

Hoorne Vastgoed BV. Het

is nog onduidelijk wat de

plannen worden

07-01-

2021

Ter 

bespre

king

OMB 

Omgevi

ngsbele

id

20199

70254

Uitkomsten 

participatie Pilot

Omgevingsplan 

Spaarnesprong

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 07-05-

2020

I.v.m. afzegging

bijeenkomsten vanwege

COVID19 maatregelen is

e.e.a. vertraagd

07-01-

2021

Ter 

bespre

king

OMB 

Omgevi

ngsbele

id

20165

50106

Ontwerpwijzigingspl

an Egelantier

Ontwerp wijzigingsplan

Egelantier, vrijgeven voor

inspraak 

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 15-12-

2016

Overig 12-01-

2017

Perceel gaat

waarschijnlijk verkocht

worden met een

wijzigingsbevoegdheid. 

Op dit moment is niet

duidleijk wanneer het

wijzigingsplan gestart gaat 

worden. Stavaza 4

februari 2020: het perceel

gaat in de verkoop, deze

heeft nog niet plaats

gevonden. Zodra er

duidelijkheid is omtrent

ontwikkeling kan er ook

procedure gestart worden.

26-01-

2021

Ter 

kennisn

ame
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 3 december 2020

afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspro

nkelijke

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behand

eling

PCM 

Project- 

en 

Contrac

tmanag

ement

20199

63319

Ontwikkelingsplan /

optie-overeenkomst 

kavels Haarlemmer

Stroom

 geen Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 09-01-

2020

Er is meer tijd nodig om

het ontwikkelplan en

optieovereenkomst 

gereed te krijgen.

28-01-

2021

Ter 

bespre

king

PCM 

Project- 

en 

Contrac

tmanag

ement

20191

04050

3

Stedenbouwkundig 

programma van

eisen Prinses

Beatrixplein, 

Haarlem-Oost

Betreft een

gebiedsontwikkeling 

waarvoor eind 2019 een

startnotitie wordt

vastgesteld in de raad en

in 2020 het

stedenbouwkundig 

programma van eisen

uitgewerkt wordt. 

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 24-09-

2019

I.o.m. de

gebiedsmanager, 

stadsarchitect en

betrokken ontwikkelende

partijen (Dreef Beheer

B.V. en Pré Wonen) is

besloten om voorafgaand

aan het op te stellen

SPvE een gezamenlijk

ambitiedocument/gebieds

concept op te stellen. De

uitkomsten worden

meegenomen in het

SPvE.

30-01-

2021

Ter 

bespre

king

PG 

Progra

mma 

en 

Gebied

smana

gement

20180

18157

Ontwikkelzone Zuid-

West Vaststellen

ontwikkelstrategie

Vaststellen

ontwikkelstrategie 

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 10-01-

2018

Overig 01-03-

2018

De ontwikkelstrategieën

van alle zones vormen

een bijlage van de

stedelijke 

ontwikkelstrategie.

01-02-

2021

Ter 

adviseri

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 3 december 2020

afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspro

nkelijke

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behand

eling

PG 

Progra

mma 

en 

Gebied

smana

gement

20196

84796

Groei van Haarlem:

stedelijke 

ontwikkelstrategie 

en zone-strategieën

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

MSN 22-08-

2019

Overig 28-11-

2019

De planning van dit stuk is

aangepast op de

vaststellingsprocedures 

vand e afzonderlijke visies

van de ontwikkelzones.

Daarnaast krijgt de

hiermee samenhangende

aanvraag Impulsregelign

BZK prioriteit omdat hier

een harde deadline is van

1 juli. Tot slot wordt

gekozen voor samenloop

met de Omgevingsvisie.

01-02-

2021

Ter 

bespre

king

Pagina 14



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 3 december 2020

afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspro

nkelijke

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behand

eling

PG 

Progra

mma 

en 

Gebied

smana

gement

20188

52412

Programma Groei

Positionering 

strategische 

advisering 

ruimtelijke 

ontwikkelingen

Positionering

strategische advisering

ruimtelijke 

ontwikkelingen

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 20-12-

2018

In route Naast het programma

groei, is er een strategisch

team gepositioneerd

binnen de gemeentelijke

afdeling Programma's en

Gebiedsmanagement. 

Onderdeel hiervan is de

strategische advisering

rondom (grote) ruimtelijke

projecten, waaronder de

ontwikkelzones als ook de

strategische samenwerking

rondom de

verstedelijkingsstrategie 

van de MRA of het

programma OV

Knooppunten van de

Provincie. Voorstel om

deze BAZ hiermee af te

doen.

06-06-

2019

wordt onderdeel van het

raadsbesluit stedelijke

strategie

01-02-

2021

Ter 

adviseri

ng

PG 

Progra

mma 

en 

Gebied

smana

gement

20199

74795

Vaststellen 

verordening

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 04-06-

2020

De regels die opgenomen

gaan worden in de

verorderning fysieke

leefomgeving dienen nog

door de vakafdelingen te

worden beoordeeld.

01-02-

2021
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 3 december 2020

afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspro

nkelijke

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behand

eling

PG 

Progra

mma 

en 

Gebied

smana

gement

20200

14516

5

Raadsbesluit 

instellen fonds

bovenwijkse 

voorzieningen

Vervolg op

informatienota 

Ontwikkelen 

kader/instrument 

kostenverhaal voor

bovenwijkse 

voorzieningen bij

gebiedsontwikkeling 

(2019/891587)

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 13-02-

2020

Overig 20-05-

2020

Door een amendement in

de Tweede Kamer met

betrekking tot dit

onderwerp, wordt de

landelijke wetgeving

aangepast.

01-02-

2021

Ter 

adviseri

ng

PG 

Progra

mma 

en 

Gebied

smana

gement

20180

91335

Ontwikkelzone Zuid-

West Ontwerp-

beeldkwaliteitsplan 

Ter inzage leggen

ontwerp-

beeldkwaliteitsplan

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 09-02-

2018

Overig 06-09-

2018

Onderdeel van

ontwikkelstrategie

01-02-

2021

Ter 

adviseri

ng

PCM 

Project- 

en 

Contrac

tmanag

ement

20199

74613

Spaarndamseweg 

214

 Herontwikkeling Filippo Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig Nog geen project.

Gesprekken met eigenaar 

04-06-

2020

Nog geen project.

Gesprekken met eigenaar

04-02-

2021

Ter 

bespre

king
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 3 december 2020

afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspro

nkelijke

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behand

eling

PCM 

Project- 

en 

Contrac

tmanag

ement

20199

65557

Spaarndamseweg 

466

Herontwikkeling

Sonnebornterrein

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 05-03-

2020

nadat de visie

Spaarndamsweg is

vastgesteld is begonnen

met het opstellen van de

startnotitie. De ruimtelijke

verkenning en

stedenbouwkundige opzet

is nagenoeg gereed, na

enkele ontwerpaterliers.

Nu vindt overleg plaats

met verkeersdeskundige,

onderwijs en het bestuur

van de Luduinaschool

04-02-

2021

Ter 

adviseri

ng

PCM 

Project- 

en 

Contrac

tmanag

ement

20180

87033

Zuidstrook 

Slachthuisbuurt

Koopovereenkomst Blok

II  

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 09-02-

2018

Overig 21-06-

2018

De oorspronkelijke

planningsdatum is

abusievelijk in Verseon

terecht gekomen. Deze

BAZ behandeld de

koopovereenkomst voor

de grond, die volgt op de

optieovereenkomst

04-02-

2021

Ter 

kennisn

ame

VG 

Vastgo

ed

20199

65478

Zuider Buiten

Spaarne 30 -

verkoop pand

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

JB 19-12-

2019

Overig 05-03-

2020

09-09-2020: verkoop start

later, wacht op uitslag

onderzoek 

buurtfietsenstalling -

daarna kan actualisatie

verkoopdossier

04-02-

2021

Ter 

adviseri

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 3 december 2020

afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspro

nkelijke

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behand

eling

OMB 

Omgevi

ngsbele

id

20187

88698

Motie 3.09BIS Geef

Haarlem zijn Joodse

geschiedenis terug

Draagt het College op

om: Een werkgroep

opdracht te geven een

plan te bedenken om

Haarlem haar Joodse

geschiedenis terug te

geven, en daarvoor een

stukje ambtelijke bijstand

te verlenen. Binnen drie

maanden (en in ieder

geval voordat de

verkoopprocedure wordt

opgestart) aan de Raad

een notitie voor te

leggen, waarin de

mogelijkheden en

gevolgen worden

geschetst voor een

invulling van het Joods

Gemeenschapshuis in de 

Lange Wijngaardstraat

(deels) gerelateerd aan

de Joodse historie van

dit pand 

Moties Gemeenteraa

d Haarlem

JB 08-11-

2018

Overig 09-05-

2019

Informatienota Stand van

zaken uitvoering motie

‘Geef Haarlem haar

Joodse geschiedenis

terug’ is besproken in de

cie ontwikkeling van 16

oktober 2019. Verdere

uitwerking vindt nu plaats.

04-02-

2021

Ter 

kennisn

ame
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 3 december 2020

afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspro

nkelijke

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behand

eling

PCM 

Project- 

en 

Contrac

tmanag

ement

20199

65729

Verkoop kavel

Noordkop

Verwachting is volgend

jaar 2 tot 3 kavels te

verkopen. Onduidelijk in

welke maand. Is het

mogelijk om de BAZ'en

aan te vragen als het

duidelijk is wanneer en

aan wie conform

werkwijze in 2019? 

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 02-04-

2020

onderdelen koopcontract

nog niet gereed. Koper

heeft meer tijd nodig.

04-02-

2021

Ter 

bespre

king

VG 

Vastgo

ed

20201

09530

4

Klein Heiligland 79

rood

 Verkoop pand Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

JB 12-11-

2020

Overig 04-02-

2021

04-02-

2021

Ter 

adviseri

ng

VG 

Vastgo

ed

20165

84614

Westkolk 6  verkoop Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

JB 15-12-

2016

Overig   12-04-

2017

Datum verkoop is nog

onduidelijk. 09-09-2020

pand is onderdeel van

verkoop 2e tranche.,

wordt afgehandeld via

BAZ 20191012075 03-11-

2020 bij behandeling van

BAZ 20191012075 (op 3-

12) zal duidelijk worden

wanneer verkoop speelt.

Aparte besluitvorming

volgt daarna

04-02-

2021

Ter 

bespre

king

OMB 

Omgevi

ngsbele

id

20191

04121

2

Vaststellen 

resultaten 

participatie

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 29-10-

2020

I.v.m. afgelasten

bijeenkomsten vanwege

COVID19 maatregelen

wordt dit later.

04-02-

2021

Ter 

bespre

king
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 3 december 2020

afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspro

nkelijke

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behand

eling

BBOR 

Beheer 

en 

Beleid 

Openba

re 

Ruimte

20199

65670

Beleidskader 

Natuurinclusief 

Bouwen (startnotitie)

hoe ga je om met

bouwen in de toekomst

voor biodiversiteit en

ecologie, obv systeem

Den Haag voorstel voor

Haarlem

Jaarage

nda

Gemeenteraa

d Haarlem

FR 19-12-

2019

Overig In de combistaf van 10-02-

2020 is besloten om een

pilot op te zetten door bij de

projecten Zwemmerslaan

en Fietsznfabriek bij één

van beide projecten een

puntensysteem toe te

passen zoals Den Haag dit

heeft en bij het andere

project te gaan werken met

een inspiratiedocument. Dit

zal naar verwachting verder

opgepakt worden in het

tweede kwartaal van 2020.

12-03-

2020

Naar aanleiding van de

combistaf op 10-02-2020

is besloten dat er in

Q2/Q3 van 2020 gestart

zal worden met een pilot

op het gebied van

natuurinclusief bouwen bij

de projecten

Zwemmerslaan en

Fietsznfabriek. Wegens

Corona vindt het vervolg

van deze projecten later

plaats.

11-02-

2021

Ter 

kennisn

ame

ECDW 

Econo

mie 

Cultuur 

Duurza

amheid 

en 

Wonen

20191

04133

5

Uitgangspunten 

nieuwe 

huisvestingsverorde

ning

In juli 2021 loopt de

huidige 

huisvestingsverordening 

af en moet een nieuwe

verordening worden

vastgesteld. Ook moet

de schaarste in het

betaalbare 

woningsegment 

(opnieuw) worden

vastgesteld. 

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

MTM 19-12-

2019

Overig 03-12-

2020

De uitgangspunten van de

Huisvestingsverordening 

worden regionaal

afgestemd. De regionale

afstemming heeft meer

tijd nodig.

19-02-

2021

Ter 

bespre

king
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 3 december 2020

afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspro

nkelijke

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behand

eling

ECDW 

Econo

mie 

Cultuur 

Duurza

amheid 

en 

Wonen

20191

01292

0

Evaluatie Hoofdstuk

3 

Huisvestingsverorde

ning

De vergunningsplicht

voor woningvormen,

omzetten en splitsen is

op 1 mei 2020 één jaar

van kracht. Aan de hand

van de cijfers rondom

vergunningverlening en

handhaving wordt het

effect van de

vergunningsplicht in

kaart gebracht.

Eventueel worden er

voorstellen tot

verbetering van het

beleid gedaan. Ook

wordt een voorstel

gedaan tot het (opnieuw)

vaststellen van de

vergunningplichtige 

gebieden. 

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

MTM 19-12-

2019

Overig 24-09-

2019

De analyse van

vergunningsaanvragen 

heeft wat langer op zich

laten wachten (mede door

de Coronapandemie).

Daarnaast moeten ook de

uitkomsten van een

digipanel enquete over

het beleid rondom

woningvormen en

omzetten geanalyseerd

wroden. De evaluatie

wordt gelijk met het

vaststellen van de

wijziging van de

Huisvestingsverordening 

aan de raad aangeboden

in het eerste kwartaal van

2021.

19-02-

2021

Ter 

bespre

king

PCM 

Project- 

en 

Contrac

tmanag

ement

20180

86668

Ter inzage leggen

ontwerpbestemming

splan Deliterrein

Ter inzage leggen

ontwerpbestemmingspla

n

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 09-02-

2018

Overig Het

ontwerpbestemmingsplan 

komt niet in de commissie

ter bespreking, omdat het

conform het door de raad

vastgesteld SPvE is

21-06-

2018

besluitvorming 

verkoopovereenkomst 

was later dan gepland.

04-03-

2021

Ter 

bespre

king
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 3 december 2020

afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspro

nkelijke

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behand

eling

PCM 

Project- 

en 

Contrac

tmanag

ement

20199

65547

Spaarndamseweg 

120

Herontwikkeling

Spaarneboog

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 05-03-

2020

Ivm de verkoop van

Quality Bakers van

Amvest aan Horne is een

wijziging in de

planvorming en uitvoering

opgetreden. Planning is

nu dat de bouw van

Quality Bakers plaats

vindt na de

herontwikkeling van de

Spaarneboog.

04-03-

2021

Ter 

adviseri

ng

PCM 

Project- 

en 

Contrac

tmanag

ement

20188

52728

Paul Krugerkade 8

(Quality Bakers)

anterieure- en

verkoopovereenkom

st

lichte voorhang

procedure 

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 20-12-

2018

Overig 07-02-

2019

Amvest heeft Quality

Bakers verkocht aan

Hoorne Vastgoed BV. Het

is nog onduidelijk wat de

plannen worden

04-03-

2021

Ter 

bespre

king

ECDW 

Econo

mie 

Cultuur 

Duurza

amheid 

en 

Wonen

20200

09728

8

Toezegging 

wethouder Meijs

voor de kadernota te

komen met de

invulling van de

scenario's Frans

Halsmuseum

-567-3 *** Wethouder

Meijs zegt toe voor de

Kadernota te komen met

invulling van de

scenario's . 

Toezeg

gingen

Gemeenteraa

d Haarlem

MTM 30-01-

2020

Overig 04-03-

2021

Er wordt een second

opinion gevraagd op door

het museum

gepresenteerde 

scenario's. Zie ook

informatienota 

2020/881160

04-03-

2021

Ter 

bespre

king

VG 

Vastgo

ed

20191

04149

0

Jansstraat 80/Grote

Markt 31 - verkoop

panden

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

JB 19-12-

2019

Overig 03-12-

2020

sept 20: verkoop i.c.m.

ontwikkeling Jansstr. Moet

nog veel voor uitgezocht

worden, niet gereed voor

einde jaar. Afhankelijk van

capaciteit PCM

04-03-

2021

Ter 

adviseri

ng
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afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspro

nkelijke

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behand

eling

VG 

Vastgo

ed

20201

09529

0

Rijksstraatweg 370  Verkoop pand Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

JB 12-11-

2020

Overig 04-02-

2021

het pand komt op 1-1-

2021 leeg

04-03-

2021

Ter 

adviseri

ng

PCM 

Project- 

en 

Contrac

tmanag

ement

20191

04052

9

SpvE Schipholpoort

40-100

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 24-09-

2019

Planning aangepast,

vanwege grotere

complexitiet door komst

HOV knooppunt.

04-03-

2021

Ter 

bespre

king

VG 

Vastgo

ed

20191

01319

2

Noord 

Schalkwijkerweg 

117 - verkoop pand

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

JB 19-12-

2019

Overig 24-09-

2019

BAZ wordt afgedaan via

een nota ter kennisname

aan de commissie na

daadwerkelijke 

verkooptransactie datum

transactie nu nog niet

bekend vaststellen

verkoopvoorwaarden en

minimumprijs is via BAZ

202469203 afgehandeld

04-03-

2021

Ter 

adviseri

ng

VG 

Vastgo

ed

20191

04216

4

Noord 

Schalkwijkerweg 

111 - verkoop pand

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

JB 19-12-

2019

Overig 03-12-

2020

afwachting rechtszaak,

pas als uitspraak bekend

is kan verkoop worden

opgestart. Verwachting

niet voor einde jaar.

04-03-

2021

Ter 

adviseri

ng

Pagina 23



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 3 december 2020

afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspro

nkelijke

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behand

eling

ECDW 

Econo

mie 

Cultuur 

Duurza

amheid 

en 

Wonen

20200

62673

0

Regionaal 

woonakkoord Zuid-

Kennemerland/ 

IJmond (nieuwe

Regionaal 

Actieprogramma)

De provincie Noord-

Holland heeft voorjaar

een nieuw woonagenda

vastgesteld. Als

uitvoering van de

provinciale woonagenda

moet elke regio een

woonakkoord (opvolger

RAP) maken. Dit zal voor

de regio Zuid-

Kennemerland/ IJmond

plaatsvinden. 

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

MTM 01-07-

2020

Overig 03-12-

2020

Regionale afstemming

vergt meer tijd dan was

voorzien. Nieuwe planning

= Q1 2021

04-03-

2021

Ter 

bespre

king

PCM 

Project- 

en 

Contrac

tmanag

ement

20191

04052

0

SpvE Toekanweg 7 Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 24-09-

2019

Planning aangepast,

vanwege grotere

complexitiet door komst

HOV knooppunt.

04-03-

2021

Ter 

bespre

king

PG 

Progra

mma 

en 

Gebied

smana

gement

20199

74621

Planetenlaan 5 Herontwikkeling

Novacollege 

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 04-06-

2020

het rpoject is nog niet

opgestart verwachting is

dat dit in 2021 gaat lopen.

11-03-

2021

Ter 

adviseri

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 3 december 2020

afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspro

nkelijke

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behand

eling

PCM 

Project- 

en 

Contrac

tmanag

ement

20191

01211

0

Stationsgebied, 

vaststellen visie

(was maand 7)

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 04-06-

2020

verkeerde datum

ingevoerd

18-03-

2021

Ter 

adviseri

ng

PCM 

Project- 

en 

Contrac

tmanag

ement

20191

01209

2

Fietsznfabriek, 

vaststellen 

verkoopvoorwaarde

n (was maand 7)

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 04-06-

2020

verkeerde datum

ingevoerd

18-03-

2021

Ter 

adviseri

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 3 december 2020

afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspro

nkelijke

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behand

eling

PG 

Progra

mma 

en 

Gebied

smana

gement

20188

52420

Programma Groei

Verstedelijkingsstudi

e

 Verstedelijkingsstudie Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 20-12-

2018

Overig 26-09-

2019

11-11-2019 Met het

gereed komen van de

hoogbouwparagraaf is

een belangrijk deel van de

verstedelijkingsstudie 

ingeveld. Het deel dat nog

verder invulling moet

worden gegeven is de

verdichtingsstudie. Deze

verdichtingsstudie wordt

onderdeel van de

omgevingsvisie, 

aangezien de vraag waar

in de stad verder verdicht

kan worden één van de

grote opgaven is die een

plek moet krijgen in de

visie. In de

omgevingsvisie wordt

deze vraag gecombineerd

met de andere belangrijke

opgaven voor Haarlem,

zoals de klimaatopgave

en de energietransitie.

We kiezen er daarom

voor om de

verdichtingsstudie gelijk

op te laten lopen met de

rest van de

omgevingsvisie. Dit

betekent niet dat er op de

genoemde datum pas een

kaart ligt, de eerste stand

van zaken wordt

gepresenteerd op de

raadsmarkt van 13-11-

24-03-

2021

Ter 

kennisn

ame
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 3 december 2020

afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspro

nkelijke

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behand

eling

VG 

Vastgo

ed

20188

39438

Huurprijzen 

grondgebruik 

woonschepen

vervolg op het voorstel

voor de Waarderhaven

(2018/184332) 

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

JB 20-12-

2018

Overig 06-06-

2019

Nota kan pas gemaakt

worden na afronding

Waarderhaven. In

september 2019 is het

project Waarderhaven

nog niet afgerond.

Evaluatie Waarderhaven

en taxeren andere

locaties daarna nog

moeten plaastvinden.

2020 is realistischer. In

overleg met Herman Wals

fictieve datum in maart

gekozen. Zodra agenda

2020 bekend is zal de

datum wonrden

aangepast. I.o.m. Martin

Vos besloten om deze

BAZ naar eind 2020 te

verplaatsen. de agenda

laat eerder niet toe.

Status september 2020:

het project Waarderhaven

is nog niet afgerond

waardoor de datum voor

behandeling blijft

opschuiven. In dit geval

naar 2021.

01-04-

2021

Ter 

adviseri

ng

PCM 

Project- 

en 

Contrac

tmanag

ement

20199

65755

Zwemmerslaan, 

herontwikkeling

 Verkoopvoorstel Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 02-04-

2020

verkeerde datum

ingevoerd

01-04-

2021

Ter 

adviseri

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 3 december 2020

afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspro

nkelijke

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behand

eling

PCM 

Project- 

en 

Contrac

tmanag

ement

20180

71605

Verkoop 

Zwemmerslaan

Verkoopvoorwaarden

vaststellen

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 01-02-

2018

Overig 24-05-

2018

opstellen 

randvoorwaarden is

vertraagd

01-04-

2021

Ter 

adviseri

ng

VG 

Vastgo

ed

20199

65713

Noorder 

Schoolsteeg 17 -

verkoop pand

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

JB 19-12-

2019

Overig 02-04-

2020

Verkoop moet nog worden

opgestart i.c.m. verkoop

Jansstraat 58-62 (BAZ

2019965710) 09-09-2020:

Procesopdracht afh. van

capaciteit PCM

01-04-

2021

Ter 

bespre

king

ECDW 

Econo

mie 

Cultuur 

Duurza

amheid 

en 

Wonen

20199

74322

Toeristische koers Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

RB 19-12-

2019

Overig 04-06-

2020

Hoewel er nog geen

duidelijkheid is over het

verloop van de

coronacrisis is de datum

voor bespreking van de

toeristische koers verzet

naar maart 2021. Hierover

moet nog worden

afgestemd met de

belanghebbenden (o.m.

hoteliers).

01-04-

2021

Ter 

bespre

king

VG 

Vastgo

ed

20199

65710

Jansstraat 58 - 62 -

verkoop grond

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

JB 19-12-

2019

Overig 02-04-

2020

Verkoop moet nog worden

opgestart i.c.m. Noorder

Schoolsteeg 17 (BAZ

2019965713) 09-09-2020

start verkoop afh. van

capaciteit PCM

01-04-

2021

Ter 

bespre

king
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afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspro

nkelijke

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behand

eling

PCM 

Project- 

en 

Contrac

tmanag

ement

20162

93314

Stedebouwkundige 

visie Dwars door

Schalkwijk

Vrijgave

stedebouwkundige visie

voor inspraak 

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 14-06-

2016

Overig 24-11-

2016

De visie is in 2019 in

concept afgerond. De

definitieve vormgeving

van de recreatieve route

hangt samen met wat er

qua verkeersafwikkeling in 

de Europawegzone wordt

ontwikkeld. Zodoende is

nadere afstemming met

de visie Europawegzone

noodzakelijk voordat de

visie kan worden

vrijgegeven voor inspraak.

15-04-

2021

Ter 

kennisn

ame

PCM 

Project- 

en 

Contrac

tmanag

ement

20165

55314

Steve Bikostraat  SPvE gereed Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 15-12-

2016

Overig 14-09-

2017

I.v.m. veel weerstand uit

de buurt is het proces

stilgelegd en nog niet

opnieuw gestart Proces

weer oppakken onder

nieuw college, keuze

maken tussen: 1. Stukje

grond verkopen en

maximaal 4 kavels

uitgeven voor zelfbouw

2. Bestemming wijzigen

in groen en definitief

toevoegen aan openbare

ruimte Uitgesteld omdat

zelfbouw geen prioriteit

heeft en de locatie ligt niet

in een ontwikkelzone.

15-04-

2021

Ter 

bespre

king
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 3 december 2020

afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspro

nkelijke

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behand

eling

OMB 

Omgevi

ngsbele

id

20191

04215

6

ter inzage leggen

ontwerpomgevinspla

n Spaarnesprong

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 03-12-

2020

07-05-

2021

Ter 

bespre

king

VG 

Vastgo

ed

20188

39460

Verkoop Egelantier  is opnieuw gestart Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

JB 20-12-

2018

Overig opdracht verstrekt aan

PCM voor de verkoop. Via

de BAZ 2018/753255

wordt bestuur geinformeerd

over de voortgang van de

verkoop  

26-09-

2019

03-09-2020: 2e ronde is

opgestart uitwerking

selectie- en

verkoopdocumenten en

nieuwe verkoopprocedure

start verkoop selectiefase

september 2019, start 2e

ronde begin 2020 uitstel

i.v.m. corona, nieuwe

planning opgeschoven

12-05-

2021

Ter 

adviseri

ng

PG 

Progra

mma 

en 

Gebied

smana

gement

20191

04123

7

Vaststellen 

werkwijze 

participatie 

Omgevingswet

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 29-10-

2020

Uitstel Omgevingswet &

Corona perikelen.

28-05-

2021

Ter 

adviseri

ng

PCM 

Project- 

en 

Contrac

tmanag

ement

20171

47693

Schalkstad, 

vaststellen SDO en

openen 

grondexploitatie

Ontwikkeling Schalkstad

fase 2

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 23-03-

2017

Overig 14-09-

2017

De gesprekken over

integrale visie op

stedenbouwkundig plan

en contractvorming duren

langer.

03-06-

2021

Ter 

bespre

king
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afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspro

nkelijke

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behand

eling

PCM 

Project- 

en 

Contrac

tmanag

ement

20186

82946

Afsluiten 

grondexploitatie 

Scheepmakerskwart

ier fase 2

De activiteiten mbt de

grondexpoitatie zijn

afgerond m.u.v. de

verkoop van de

Drijfriemenfabriek, dat in

de portefeuille van de

afdeling vastgoed wordt

ondergebracht. 

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 10-10-

2018

Overig 06-12-

2018

Zolang de

Drijfriemenfabriek niet

verkocht is, zijn andere

ontwikkelingen niet

uitgesloten en kan een

grex nodig blijven.

Daarom wordt de grex

nog een half jaar

doorgeschoven naar 3

juni 2021.

03-06-

2021

Ter 

bespre

king

VG 

Vastgo

ed

20191

04149

2

Amsterdamsevaart 

54-60/Vaartweg 2 -

verkoop panden

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

JB 19-12-

2019

Overig 03-12-

2020

09-09-2020 verkoop nog

niet opgestart - geen prio

i.v.m. andere verkopen

03-06-

2021

Ter 

bespre

king

PCM 

Project- 

en 

Contrac

tmanag

ement

20187

53255

Toezegging 

collegebesluit over

keuze uit nieuwe

biedingen De

Egelantier t.k.n. aan

commissie

Wethouder Botter zegt

toe dat het collegebesluit

met keuze uit de tweede

ronde biedingen voor

verkoop van de

Egelantier ter informatie

aan de commissie zal

worden gestuurd. 

Toezeg

gingen

Commissie 

ontwikkeling

JB 02-11-

2018

Overig 29-08-

2019

Op 26 maart 2020 heeft

het college van B&W 5

partijen geselecteerd. In

verband met de

coronacrisis is i.o.m.

wethouder Botter en

geselecteerde partijen

besloten de verkoopfase

op te schorten tot 7

september 2020. Op

basis van deze planning

wordt medio juni 2021 een 

defintieve toewijziging

verwacht.

17-06-

2021

Ter 

kennisn

ame
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afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspro

nkelijke

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behand

eling

ECDW 

Econo

mie 

Cultuur 

Duurza

amheid 

en 

Wonen

20191

01317

4

Cultuurplan 2021-

2024

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

MTM 19-12-

2019

Overig 24-09-

2019

2021 wordt een

overgangsjaar, waarin

subsidies en afspraken

gelijk blijven. In 2021

wordt het Cultuurplan voor

de periode 2022-2024

geschreven en

vastgesteld.

24-06-

2021

Ter 

adviseri

ng

OMB 

Omgevi

ngsbele

id

20187

13713

Hoogbouwprincipes Uitvoering motie 21 d.d.

9 nov. 2017:

Beleidskaders hoogbouw

en bescherming erfgoed 

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 23-10-

2018

In route 06-12-

2018

Het onderdeel

'Hoogbouwprincipes' van

motie 21 (BAZ

2017/535313) is afgerond.

Wat nog open staat is het

verder invulling geven aan

het toetsingskader

erfgoed. Inhoudelijk

betreft dit het maken van

een erfgoedstudie. Dit

stuk is een bouwsteen

voor de Omgevingsvisie,

zie ook de Informatienota

verstedelijkingsstudie en

toetsingskaders 

hoogbouw (2018/310474).

30-06-

2021

Ter 

adviseri

ng

Pagina 32
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afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspro

nkelijke

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behand

eling

ECDW 

Econo

mie 

Cultuur 

Duurza

amheid 

en 

Wonen

20188

55546

Nota MKB loket in het coalitie akkoord

staat dat het college een

MKB loket opzetten

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

RB 20-12-

2018

Overig 28-11-

2019

In samenwerking met de

Digital Society School

voeren we een onderzoek

uit naar de

ondernemersdienstverleni

ng. Onderdeel van de

opdracht is of en hoe een

ondernemersloket kan

bijdragen aan het

verbeteren van de

dienstverlening aan

ondernemers. De

resultaten van het

onderzoek worden begin

2021 verwacht. Op basis

hiervan zullen we

vervolgstappen zetten.

Besluitvorming voorzien

we in juni 2021.

30-06-

2021

Ter 

bespre

king

PCM 

Project- 

en 

Contrac

tmanag

ement

20191

01211

8

Centrum Schalkwijk,

vasstellen 

masterplan (was

maand 7)

Opstellen plan voor het

hele centrum Schalkwijk.

Fase 1 en fase 2 zijn

eerdere besluiten welke

onderdeel zijn van het

masterplan. 

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 04-06-

2020

Uitwerking structuurvisie

duur langer dan voorzien.

02-09-

2021

Ter 

bespre

king
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afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspro

nkelijke

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behand

eling

PCM 

Project- 

en 

Contrac

tmanag

ement

20165

54341

Wijzigingsplan 

Egelantier

Vaststelling

wijzigingsplan Egelantier

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 15-12-

2016

Overig 02-03-

2017

Het opstellen van een

wijzigingsplan is

afhankelijk van het

verkoopproces van de

Egelantier. Medio

september 2021 wordt

uiterlijk het ontwerp

wijzigingsplan opgesteld.

Het ontwerp

wijzigingsplan moet

uiterlijk 31-12-2021 ter

inzage worden gelegd om

onder het overgrangsrecht 

te vallen.

16-09-

2021

Ter 

bespre

king

PCM 

Project- 

en 

Contrac

tmanag

ement

20180

91116

Vaststellen 

bestemmingsplan 

Deliterrein

Vaststellen

bestemmingsplan 

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 09-02-

2018

Overig 06-09-

2018

Vaststellen volgt na

ontwerp en opstellen

daarvan start begin 2020

30-09-

2021

Ter 

adviseri

ng

ECDW 

Econo

mie 

Cultuur 

Duurza

amheid 

en 

Wonen

20191

04195

3

Actieprogramma 

toeristische koers

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

RB 19-12-

2019

Overig 03-12-

2020

In afwachting van

bespreking toeristische

koers in maart 2021

30-09-

2021

Ter 

kennisn

ame
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afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspro

nkelijke

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behand

eling

VTH 

Vergun

ningen 

Toezich

t en

Handha

ving

20191

04323

5

Aanwijzing nieuwe

Adviescommissie 

Ruimtelijke Kwaliteit

In verband met de

inwerkingtreding van de

Omgevingswet per 1-1-

2021 worden van

rechtswege alle huidiige

welstandscommissies 

ontbonden. Dit betekent

dat de raad in 2020 een

nieuwe ARK moet

benoemen die vanaf

2021 kan starten met

haar nieuwe taak. 

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig De aanwijzing van een

nieuwe Adviescommissie

voor de ruimtelijke kwaliteit

schuift door naar 2021, dit

in verband met de latere

inwerkingtreding van de

Omgevingswet (wordt 1-1-

2022)

03-12-

2020

De aanwijzing van een

nieuwe Adviescommissie

voor de ruimtelijke

kwaliteit schuift door naar

2021, dit in verband met

de latere inwerkingtreding

van de Omgevingswet

(wordt 1-1-2022)

01-10-

2021

Ter 

adviseri

ng

PG 

Progra

mma 

en 

Gebied

smana

gement

20199

65462

Legesmodel Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 06-02-

2020

Het is nog niet duidelijk

wat de consequenties zijn

mbt leges door de

invoering van de

Omgevingswet die nu

gepland staat voor

01/01/2021 José Donia:

wordt een jaar uitgesteld,

omdat de omgevingswet

is uitgesteld.

29-10-

2021

PCM 

Project- 

en 

Contrac

tmanag

ement

20180

97792

Afsluiten grex

ripperda

Activiteiten op de

ripperda zijn gereed en

grex kan worden

afgesloten

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 09-02-

2018

Overig 04-10-

2018

Verkoop van de grond van

de A-blokken heeft nog

niet plaats gevonden

03-12-

2021

Ter 

adviseri

ng
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afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspro

nkelijke

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behand

eling

PG 

Progra

mma 

en 

Gebied

smana

gement

20199

74637

Friese Varkenmarkt

14-16

Herontwikkeling

Bremer's Houthandel 

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 04-06-

2020

Op dit moment is de

herontwikkeling van

Bremers Houthandel nog

niet aan de orde. In de

komende periode gaat het

gebied kijken naar kansen

in de Gonnetbuurt, naast

de reeds lopende

projecten in dit gebied.

31-12-

2021

Ter 

adviseri

ng

VG 

Vastgo

ed

20165

84611

Florence 

Nightingalestraat 3

gymz

 verkoop Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

JB 15-12-

2016

Overig 01-01-

2020

09-09-20202 Datum

verkoop is nog

onduidelijk.

31-12-

2021

Ter 

bespre

king

VG 

Vastgo

ed

20165

84592

Kleine Houtstraat 70  verkoop Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

JB 15-12-

2016

Overig 12-04-

2017

Datum verkoop is nog

onduidelijk. 14-02-2020:

komt op de jaarplanning

van 2021, verkoop niet

strategische woningen

heeft voorrang 09-09-

2020: pand kan worden

verkocht als volledig is

verhuurd. Laatste huurder

wordt gezocht, mogelijk in

2021. Dan kan pand

daarna in verkoop

31-12-

2021

Ter 

bespre

king
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afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspro

nkelijke

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behand

eling

PG/Cen

trum

20180

71622

Startnotitie 

Lombardsteeg/Begij

nhof

Nota van

uitgangspunten

Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

FR 01-02-

2018

Overig 24-05-

2018

t juridische duidelijkheid

verkregen is over de

eigendomssituatie van

één van de percelen. 16/1

uitgesteld; stand van

zaken moet nog verder

uitgezocht worden

17/2/2020 verder

onderzoek is nog nodig

voor dit onderwerp, de

datum van 2 april wordt

niet gehaald 31/3 staat

voorlopig on hold en heeft

geen prioriteit; uitgesteld

tot eind 2021

31-12-

2021

Ter 

bespre

king
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afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspro

nkelijke

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behand

eling

ECDW 

Econo

mie 

Cultuur 

Duurza

amheid 

en 

Wonen

20199

74342

Reclamebeleid Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

RB 19-12-

2019

Overig In 2019 is de herziening

van het Reclame- en

uitstallingenbeleid 

opgevoerd, omdat er

stadsbrede evenementen

georganiseerd zouden

gaan worden om Haarlem

als cultuurstad beter op de

kaart te zetten. Vanwege

het uitbreken van Covid-19

zijn deze evenementen niet

georganiseerd. Het

bestaande beleid is geldig

en actueel. De uitvoering

van het beleid is afdoende

georganiseerd. Vanwege

Covid-19 is de capaciteit

van Team Economie hard

nodig voor alle andere

actuele en lopende zaken.

De verwachting is dat de

economische effecten van

de coronacrisis nog

geruime tijd veel aandacht

vragen van Team

Economie. Om deze

redenen wordt de

herziening van het

Reclame- en uitstallingen

beleid doorgeschoven naar

2022. 

04-06-

2020

31-12-

2022

Ter 

kennisn

ame
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afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspro

nkelijke

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behand

eling

VG 

Vastgo

ed

20155

58747

Lombardsteeg /

Begijnesteeg -

verkoop

 verkoop vastgoed Jaarage

nda

Commissie 

ontwikkeling

JB 17-12-

2015

Overig 2020: gaat definitief niet

door in de vorm zoals in

2015 opgezet. 

07-04-

2016

2020: Vanuit het gebied

Centrum is aangegeven

dat dit nu niet aan de orde

is en ervan af kan.

Lombardsteeg ligt stil.

01-02-

2026

Ter 

bespre

king

ECDW 

Econo

mie 

Cultuur 

Duurza

amheid 

en 

Wonen

20201

11455

1

Toezegging mbt

Oprichtingsbesluit 

MRA-Invest /

Regionale 

Ontwikkelingsmij. 

(zienswijze van de

raad)

Wethouder Berkhout

zegt toe de raad uitvoerig

te zullen betrekken bij de

oprichting en monitoring

van MRA-Invest.      

Toezeg

gingen

Commissie 

ontwikkeling

RB 02-11-

2020

Overig
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