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Motie 33 Idee voor 

ID-kaart: Geen 

voorschietgedoe 

voor Haarlempas-

houders

College wordt verzocht Haarlempas-houders een 

gratis identiteitskaart te laten aanvragen zonder dat 

zij deze eerst te hoeven voorschieten. 

Moties Gemeent

eraad

3.3 Minima JL 12-11-

2015

07-01-

2016

07-01-

2016

2015

2448

34

Slachthuisbuurt 

Zuidstrook

 Informatiebrief Blok V Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

g

JVS 17-06-

2015

17-09-

2015

Gesprekken en besluiten met partners kosten 

meer tijd.

18-02-

2016

2015

4978

75

Motie 13.4 Gaan 

met die banaan, en 

vooruit met de geit

College wordt opgedragen z.s.m. met St. 

Haarlemmer Kweektuin te kijken welke stappen 

ondernomen kunnen worden t.b.v. voortgang project 

en behoud van energie belanghebbenden. 

Geselecteerde ondernemers z.s.m. te laten starten 

met hun commerciële activiteiten op de Kweektuin; 

andere geïnteresseerde ondernemers, binnen de 

gestelde kaders,  in gesprek te laten gaan met de St. 

Haarlemmer Kweektuin voor mogelijke 

samenwerking.  

Moties Gemeent

eraad

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

g

JVS 26-11-

2015

18-02-

2016

Op 25 februari is de samenwerkingsovereenkomst 

in de commissie. Daarnaast loopt het 

vergunningen traject voor de start van de 

activiteiten van de horeca.

25-02-

2016

2014

4578

30

Convenant 

Waarderpolder

 Collegebesluit + zienswijze commissie Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.2 

Economie, 

toerisme en 

cultuur

JL 18-12-

2014

18-06-

2015

Vertraging agv uitkomst marktconsultatie 

Oostpoort. Nieuwe afstemming nodig met STZ/RB.

07-03-

2016

2015

5494

10

MRA jaaragenda  Agenda van de MRA. Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.2 

Economie, 

toerisme en 

cultuur

JVS 17-12-

2015

17-03-

2016

De MRA Agenda met 57 acties is op het MRA 

Congres gelanceerd en geactiveerd en daarna 

aangeboden aan de Colleges van de 35 betrokken 

overheidspartners. Haarlem/Zuid-Kennemerland 

heeft bestuurlijk afgesproken 5 acties te 

coördineren, maar zal ook bestuurlijk betrokken 

zijn bij een groot aantal andere relevante acties. In 

een begeleidende nota wil Haarlem niet alleen 

kennisnemen van de MRA Agenda, maar ook een 

besluit nemen hoe de acties worden opgepakt. 

Hier is iets meer tijd voor nodig dan tevoren 

geraamd.

07-04-

2016

1
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2015

5506

43

Nota herhuisvesting 

huurders de 

Egelantier

 De Egelantier sluit  per 1 juli 2016. Aan een deel van 

de huurders wordt een alternatief geboden in Klein 

Heiligland 84. Vanwege de kosten die hier aan 

verbonden zijn, is het een bespreekpunt in de raad.

Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.2 

Economie, 

toerisme en 

cultuur

JB 17-12-

2015

18-02-

2016

Afspraken met een deel van de huurders zijn in 

een afrondende fase. Financiële consequenties 

zijn nog niet in volle omvang duidelijk

14-04-

2016

2014

4505

77

Detailhandelvisie Na duidelijkheid over de ontwikkeling van de 

Oostpoort (verwacht in januari) kan de 

detailhandelsvisie worden vastgesteld.  

Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.2 

Economie, 

toerisme en 

cultuur

JL 18-12-

2014

19-03-

2015

Duidelijkheid ontwikkeling Oostpoort 14-04-

2016

2015

2447

94

DSKIII: DO 

openbare ruimte

 Vaststellen Definitief Ontwerp Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

5.1 

Openbare 

ruimte en 

mobiliteit

JVS 17-06-

2015

17-09-

2015

Speeltuin is onderdeel van de inrichting openbare 

ruimte en wordt in 2016 voorgelegd aan het college

30-04-

2016

2015

5586

55

Zijlsingel 1 

herontwikkeling

 Anterieure overeenkomst tbv herontwikkeling 

Zijlsingel 1.

Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

JVS 17-12-

2015

17-03-

2016

De afspraken die normaliter in een AO worden 

geregeld zijn nu in de koopovereenkomst van de 

Zijlsingel 1 afgehandeld. Dus deze zaak kan 

worden afgesloten

12-05-

2016

2016

0190

38

Digitaal platform 

voor uitwisseling 

duurzaamheidsmaa

tregelen woningen 

in beschermd 

stadsgezicht

De gemeente wil zoveel mogelijk meedenken hoe die 

duurzaamheidsambitie kan worden gecombineerd 

met de status van beschermd stadsgezicht. De 

gemeente wil de bedrijven, de architecten en 

ingenieurs met elkaar in contact brengen, via een 

digitaal medium platform. Wethouder Van Spijk  komt 

vóór de Kadernota schriftelijk met deze plannen naar 

de raad. 

Toeze

gginge

n

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

g

JVS 07-01-

2016

02-06-

2016

02-06-

2016

2015

5504

87

Vaststelling 

subsidie 2015 

Stichting Hart

 Stichting Hart is een verbonden partij en staat onder 

verhoogd toezicht

Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.2 

Economie, 

toerisme en 

cultuur

JB 17-12-

2015

02-06-

2016

02-06-

2016

2015

5505

10

Voortgang 

arbeidsmarktagend

a

 Voortgang van de uitvoering van de actiepunten uit 

de arbeidsmarktagenda

Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.2 

Economie, 

toerisme en 

cultuur

JL 17-12-

2015

02-06-

2016

02-06-

2016

2015

5587

97

Drijfriemenfabriek  Eisen mbt verkoop vaststellen Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.3 

Grondexploi

taties

JVS 17-12-

2015

01-12-

2016

Stedenbouwkundige kaders sneller gereed dan 

verwacht

07-06-

2016

2
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2015

5588

01

Nota grondprijzen 

2016-2017

 Vaststellen van de grondprijzen Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

g

JVS 17-12-

2015

17-03-

2016

Vertraging a.g.v. ambtelijke en bestuurlijke 

afstemming

09-06-

2016

2014

4499

70

Bestemmingsplan 

Slachthuisterrein

Gezien de ontwikkelingen (opstellen 

ontwikkelstrategie) bij het Slachthuisterrein is het 

vaststellen van het BP nu niet aan de orde. Het 

bestemmingsplan volgt de ontwikkelstrategie en evt. 

tender. Planning pro forma gegeven. 

Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

g

JVS 18-12-

2014

15-10-

2015

Vaststelling bestemmingsplan in Raad op 16 juni 

2016.

16-06-

2016

2015

2448

73

Slachthuisbuurt 

Zuidstrook

 BP Blok I Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

JVS 17-06-

2015

03-12-

2015

onderhandelingen met Pre hebben meer tijd in 

beslag genomen. Inmiddels komt er een 

informatieavond met herziening blok 1 en 2 .Zie 

hiervoor ook brief  2015 / 356057.

16-06-

2016

2015

5586

03

Poort 

Boerhaavewijk

 Vaststellen stedebouwkundig kader Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

JVS 17-12-

2015

12-05-

2016

In verband met de samenhang met de komst van 

asielzoekers op het terrein Boerhaave loopt het 

participatietraject uit.

23-06-

2016

2015

5588

53

De Koepel  Nota van uitgangspunten Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

g

JVS 17-12-

2015

07-04-

2016

Nota van uitgangspunten en eisen is nog niet 

gereed. Moet eerst worden vastgesteld in 

stuurgroep met Rijksvastgoedbedrijf op 19 april. 

Daarna naar college en Cie. 10-5: Nota is gereed 

en vastgesteld in stuurgroep. Wordt in 

besluitvorming gebracht na agendering van 

wethoudersbrief in de Cie van 19 mei.

23-06-

2016

2015

5504

79

VP Noord-Hollands 

Archief; begroting 

2017

 Het bestuur zendt jaarlijks vóór 15 april een 

ontwerpbegroting, voorzien van een toelichting, aan 

de raden van de deelnemende gemeenten. De raden 

kunnen bij het bestuur vóór 1 juli hun zienswijze over 

de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het college 

bereidt het raadsstuk met concept-zienswijze raad 

voor.

Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.2 

Economie, 

toerisme en 

cultuur

JB 17-12-

2015

23-06-

2016

23-06-

2016

3
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2014

4294

91

Motie 5 Bijzonder 

Besluit, Zeker!

 draagt het college op  de ambities voor en de inzet 

op BBZ trajecten fors te verhogen, -bestaande 

ondernemers via deze regeling te ondersteunen, in 

plaats van hen te verwijzen naar de bijstand 

waardoor ze hun onderneming compleet moeten 

beëindigen, -indien de regeling BBZ niet het 

geschikte instrument is om bestaande ondernemers 

te kunnen ondersteunen, te onderzoeken of een 

aangepaste of geheel nieuwe regeling voor deze 

groep ingesteld kan worden, -de raad hierover nog 

voor de kadernota 2015 te informeren 

Moties Gemeent

eraad

3.2 

Inkomen

JL 06-11-

2014

09-04-

2015

23-06-

2016

2015

5530

78

VP Recreatieschap 

Spaarnwoude; 

jaarrekening 2015 

en begroting 2017

 Begroting 2017 en het jaarverslag 2015 verbonden 

partij Recreatieschap Spaarnwoude. Op  grond van 

de gemeenschappelijke regeling kan de 

gemeenteraad haar zienswijze geven op het 

ontwerpjaarverslag 2015 en de ontwerpbegroting 

2017 van het Recreatieschap Spaarnwoude. Het 

college bereidt het raadsstuk met concept-zienswijze 

raad voor.

Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.2 

Economie, 

toerisme en 

cultuur

CYS 17-12-

2015

23-06-

2016

23-06-

2016

2015

5499

94

Regionaal 

Actieprogramma 

Wonen 2016/2020

 Definitieve vaststelling RAP 2016 2020 Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

JL 17-12-

2015

23-06-

2016

23-06-

2016

2015

5506

42

Herziening 

subsidieverordening 

Amateurkunst

 De € 100.000 is al een paar jaren niet meer 

toereikend om de Subsidieverordening Amateurkunst 

ten volle uit te voeren. Een vereenvoudiging van 

deze methodiek wordt samen met de verenigingen 

bezien. Het betreft een raadsbevoegdheid.

Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.2 

Economie, 

toerisme en 

cultuur

JB 17-12-

2015

30-06-

2016

30-06-

2016

4
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2014

4294

71

Motie 3 BIS 

Abattoirlem

draagt het college op ? de mogelijkheid tot vestiging 

van de Popschool op het slachthuisterrein 

voortvarend te verkennen, samen met de 

initiatiefnemers, ? daarbij mee te nemen of het 

mogelijk is beheer en exploitatie van het gebouw 

over te geven aan de (toekomstige) exploitanten, 

zodat dit niet structureel op de gemeentebegroting 

hoeft te drukken, ? de raad hierover voor de 

kadernota 2015 te informeren en met een concreet 

conceptvoorstel te komen voor de mogelijkheid van 

het concept 'Popschool' op genoemde locatie, ? 

indien dit niet mogelijk is, duidelijk en in detail de 

reden daarvan aan te geven, mede ondersteund door 

cijfers, ? en in dat laatste geval haalbare 

alternatieven in de stad te noemen en te 

onderzoeken,  

Moties Gemeent

eraad

4.2 

Economie, 

toerisme en 

cultuur

JB 18-06-

2015

Wethouder Van Spijk heeft 10 november 2015 een 

brief gezonden aan de commissie over een 

tijdelijke oplossing voor de huisvesting van de 

Popschool bij stichting Hart. Oefenruimtes worden 

wel op het slachthuisterrein gerealiseerd, in een 

tijdelijke huisvesting. Met de ontwikkeling van het 

Slachthuisterrein worden definitieve oplossingen 

voor de huisvesting van de Popschool verkend, dit 

betekent echter dat de beantwoording van deze 

motie pas op later datum kan plaatsvinden.  

14/1/2016: zie tussenbericht/brief d.d. 15 juni bij 

nota over scenario's slachthuisterrein. 18/11/2015: 

Met de brief van wethouder Van Spijk d.d. 10 

november 2015 (kenmerk 2015/466396) is aan de 

raad een tijdelijke oplossing gemeld voor de 

huisvesting van de Popschool van Stichting Hart. 

Hiermee zijn ook de moties 2014/429471 én 

2014/450591 (gekoppeld aan BBV 2015/199254) 

beantwoord, Slachthuisterrein. 14/1/2016: De brief 

is op 10 december besproken in de commissie 

Ontwikkeling. Er is een tijdelijke oplossing voor de 

huisvesting van de Popschool van Hart gevonden. 

Op het Slachthuisterrein wordt bovendien een 

aantal oefenruimtes gerealiseerd in het voormalige 

kinderdagverblijf. 30/3/2016: In de 

raadsvergadering van 31 maart 2016 wordt hiertoe 

een voorstel in het kader van Duurzame Stedelijke 

Vernieuwing behandeld.  De realisatie van een 

Popcentrum zal als opdracht worden meegegeven 

07-07-

2016

2015

5588

24

Oostpoort  Ontwikkelstrategie gericht op verkoop van 1 of 2 

kavels  Verzoek is voor dit onderwerp ook een 

raadsmarkt te plannen.

Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

JVS 17-12-

2015

23-06-

2016

Afstemming (soms tegenstrijdige)  beleidsvelden 07-07-

2016

2014

4499

76

Bestemmingsplan 

Vijfhoek/Heiligkamp

 Vrijgeven voor inspraak bestemmingsplan Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

g

JVS 18-12-

2014

27-08-

2015

Vanwege het cultuurhistorisch belang van dit deel 

van het beschermd stadsgezicht is een uitgebreid 

cultuur- en bouwhistorisch onderzoek nodig wat 

door capaciteitsproblemen niet tijdig mogelijk was 

bij de afdeling die dit voor haar rekening neemt. 

Onlangs is dit onderzoek afgerond en naar 

verwachting zal het plan rond 7 juli worden 

vrijgegeven voor inspraak (het indienen van 

zienswijzen).

07-07-

2016

5
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2014

4587

38

Bestemmingsplan 

Vondelkwartier

 Vaststellen Bestemmingsplan Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

JVS 18-12-

2014

03-12-

2015

Doorgeschoven vanwege vertraging andere 

bestemmingsplannen.

07-07-

2016

2015

2448

66

Oostpoort  Grex / PvA masterplan Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.3 

Grondexploi

taties

JVS 17-06-

2015

15-10-

2015

Er wordt eerst een werksessie georganiseerd en 

aansluitend worden de resultaten daarvan verwerkt 

in een ontwikkelstrategie/PvA voor deze locatie.

07-07-

2016

2015

2446

63

Gonnetstraat 22 en 

26

 twee anterieure overeenkomsten Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

g

JVS 17-06-

2015

08-10-

2015

Het betreft een particuliere ontwikkeling. 

Ontwikkelaar is in the lead. Intentie Overeenkomst 

is afgesloten. Nadere uitwerking incl. Anterieure 

Overeenkomst is in de maak.

07-07-

2016

2015

5523

39

Bestemmingsplan 

Kleverpark / Frans 

Hals

 Herziening volgens programma 

bestemmingsplannen 2014 -2018. Vaststelling door 

raad

Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

g

JVS 17-12-

2015

17-03-

2016

Vertraging wegens onderbezetting.  Vaststelling in 

raad van 16 juni. Vertraging door onder meer 

ontwikkeling Sterren college en enorme werkdruk.

14-07-

2016

2015

2447

75

Nieuwe Gracht 80-

82 HO

 anterieure overeenkomst Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

JVS 17-06-

2015

08-10-

2015

Verkoop Bisdom is on  hold gezet. Gemeente is 

volgend.

21-07-

2016

6
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2014

4499

68

3D printing  3DMakersZone in de  Waarderpolder wil graag 

verder ontwikkelen tot een kenniscentrum. Hiertoe 

worden de financieringsmogelijkheden bij provincie, 

Rijk en Europa verkend. Gemeente heeft de intentie 

om bij een aanvraag als co-financier op te treden. 

Informatievoorziening en besluitvorming hierover is 

afhankelijk van openstellingsdata van de 

verschillende subsidieregelingen. 

Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.2 

Economie, 

toerisme en 

cultuur

JL 18-12-

2014

17-09-

2015

02/09/2015 De startdatum van de EFRO-

subsidiemogellijkheid , oa voor 3dprint projecten, is 

wederom uitgesteld.  Volgens de huidige informatie 

vanuit provincie Noord-Holland is in november 

2015 meer duidelijkheid te geven over de kansen 

die EFRO zou kunnen bieden tbv projecten in 

2016. De geplande afdoening verschuift daarom 

naar november 2015, 19/11 Er wordt met diverse 

partners, waaronder provincie, ondernemers en 

kennisinstellingen, gewerkt aan een 

projectvoorstel, de afstemming vraagt meer tijd.  

Volgens de huidige planning wordt in het eerste 

kwartaal van 2016 een plan om EFRO-subsidie te 

verkrijgen ingediend.  08/03 Begin maart is samen 

met betrokken ondernemers een aanvraag 

ingediend bij het programmabureau Smart Industry 

(ministerie Economische Zaken) om de status van 

officieel Fieldlab te krijgen voor 3DMakersZone 

aan de Oudeweg . Zodra hier over positief over 

besloten wordt, is een logische (en kansrijke) 

vervolgstap om een EFRO-aanvraag in te dienen. 

Daarom verschuift de planning naar juni 2016 .  

23/05/2016 De stuurgroep smart industry is nog 

niet officieel bij elkaar geweest, wel heeft 

3DMakerszone informeel te horen gekregen dat zij 

vanaf juni de status aspirant Fieldlab mogelijk 

voeren. Er wordt nu gewerkt aan een nieuwe 

coalitie (met oa TU Delft, PWN, Alliander) om de 

actuele mogelijkheden van europese subsidie te 

onderzoeken en te komen tot een concreet 

voorstel. Of en zo ja op welke manier de gemeente 

hierin een rol krijgt, is op dit moment nog niet 

duidelijk. Gemeente faciliteert de diverse meetings 

en de netwerkuitbreidingen.Volgens de huidige 

verwachting, zou dit leiden tot een 

01-09-

2016

2015

2446

71

Jansstraat 42-46  Verkoop door het RijksVastgoedBedrijf en 

herontwikkeling. 

Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

g

JVS 17-06-

2015

08-10-

2015

Het betreft een particuliere verkoop en 

herontwikkeling. RVB is in the lead. Gemeente is 

volgend. Er is een Samenwerkings Overeenkomst 

afgesloten. Gesprekken met Rijksvastgoedbedrijf 

lopen.

08-09-

2016

2014

4602

53

Bestemmingsplan 

Vijfhoek/Heiligkamp

 Vaststellen bestemmingsplan Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

JVS 18-12-

2014

08-10-

2015

planning is vertraagd 08-09-

2016

7
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2016

0520

71

Motie 16.3 Kan het 

licht uit? (of 

gedimd..)

 Verzoekt het college:   In 2016 de nota openbare 

verlichting uit 2007 te actualiseren gericht op verdere 

kosten- en energiebesparing en bestrijding van 

onnodige belichting, waarbij veiligheid en kwaliteit 

van de openbare ruimte verzekerd blijft. Actuele 

technologische mogelijkheden hiervoor zijn 

bijvoorbeeld: o optimaliseren van het 

verlichtingsniveau naar tijdstip en verkeersintensiteit 

o verwijderen overbodige lantaarnpalen en waar 

nodig strategisch bijplaatsen van nieuwe verlichting; 

o toepassen van actieve wegmarkering in het 

buitengebied;  Nieuwe aanbestedingen van de 

vervanging van armaturen van de straatverlichting 

hierop af te stemmen;  Voor de nieuwe aanbesteding 

van het beheer van de straatverlichting de 

mogelijkheden in kaart te brengen van 

kostenbesparingen en betere milieuprestaties zoals 

cradle-to-cradle en slim aansturen van verlichting 

zodat defecten worden voorkomen en het 

verlichtingsniveau ook bij veroudering altijd goed is; 

Moties Gemeent

eraad

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

g

CYS 21-01-

2016

08-09-

2016

08-09-

2016

2016

2933

10

Europawijk Zuid, 

Italiëlaan

 Vaststellen DO herinrichten openbare ruimte Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

JVS 14-06-

2016

08-09-

2016

08-09-

2016

2015

5587

36

Stationsplein / 

Beresteyn

 ruimtelijke randvoorwaarden vaststellen, startnotitie 

herontwikkeling

Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

g

JVS 17-12-

2015

08-09-

2016

08-09-

2016

2015

5587

54

Parklaan bouw 

gymzaal

 Opstellen voorlopig ontwerp Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

g

JVS 17-12-

2015

07-04-

2016

Gymzaal en rioolgemaal zijn losgekoppeld. Voor 

de gymzaal wordt een nieuw traject ingezet. Als 

eerst het PvE opstellen en de wensen van de 

omgeving ophalen, waarna de markt wordt 

benaderd voor uitwerking van het ontwerp.

08-09-

2016

2016

0925

28

Raadsvragen ex art. 

38 fractie OPH over  

VO-HOV techn. 

vragen

Ingeko

men 

raadsv

ragen

Gemeent

eraad

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

CYS 19-02-

2016

2015

2141

77

Boerhaavewijk 

Noord

 Vaststellen stedenbouwkundige randvoorwaarden Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

JVS 21-05-

2015

17-09-

2015

het opstellen van de stedenbouwkundige visie kost 

meer tijd

13-09-

2016

8



Jaarplanning Ontwikkeling t.b.v. de vergadering van 7 juli 2016

2015

5585

56

Europawijk Zuid 

grex en blok 

Italielaan

 Vaststellen voorlopig ontwerp openbare ruimte Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

g

JVS 17-12-

2015

12-05-

2016

De ontwikkelaar is nog bezig om het voorlopig 

ontwerp af te stemmen met de nutsbedrijven en de 

bestaande bomen/kabels en leidingen. De 

groentoets is niet opgenomen in het VO. Hierdoor 

loopt het VO vertraging op. Ook zijn de 

voorwaarden voor de grondruilovereenkomst zijn 

nog niet overeen gekomen.

13-09-

2016

2015

2141

85

Boerhaavewijk 

Noord

 Vaststellen anterieure overeenkomst Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

JVS 21-05-

2015

27-08-

2015

het opstellen van de overeenkomst kost meer tijd 13-09-

2016

2015

5587

71

Paul Krugerkader 8 - 

Amvest

 anterieure\~overeenkomst\~tbv woningbouw en 

herontwikkeling

Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

g

JVS 17-12-

2015

23-06-

2016

Deze anterieure overeenkomstr wordt omgezet in 

een startnotitie

15-09-

2016

2014

4294

97

Motie 10 Van leeg 

kantoor naar 

betaalbare woning

Draagt het college op De raad  begin 2015 een 

inventarisatie te sturen van de leegstaande 

kantoorpanden in Haarlem De bestemmingswijziging 

van bedrijfsruimte naar woonruimte te 

vereenvoudigen In overleg te treden met de 

corporaties om hen te verleiden tot het ombouwen 

van kantoren tot woningen Bovenstaande te 

verwerken in een startnotitie ombouw kantoren  

Moties Gemeent

eraad

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

g

JL 06-11-

2014

19-02-

2015

Deze motie bestaat uit 4 onderdelen. Twee 

onderdelen zijn reeds afgedaan  (2014/429479 en 

2014/262298). De twee overige onderdelen 

worden overgenomen worden overgenomen bij de 

integrale leegstandsaanpak die toegezegd is op 26 

november 2015 nav onderzoeksrapport van de 

Rekenkamercommissie (2015/237327) en bij de 

uitvoering van de motie 17 " Rotte kiezen gevuld 

als beloning voor het woningzoekendengeduld",  

die bij de begrotingsbehandeling 2015 is 

aangenomen.  Wethouders brief wordt opgesteld.

15-09-

2016

2015

5586

57

Zijlsingel 1 

shortstay

 Anterieure overeenkomst tbv herontwikkeling 

Zijlsingel 1.

Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

g

JVS 17-12-

2015

17-03-

2016

AO in concept gereed, ligt bij de ontwikkelaar voor 

commentaar  op 28 april is er geen commissie 

vergadering daarom verplaatst naar 12 mei  

Aanvullende vragen van ontwikkelaar over 

plankosten en wijzigingen in ontwerp

15-09-

2016

2015

2444

87

Plaza West  Anterieure overeenkomst Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

g

JVS 17-06-

2015

17-10-

2015

De locatie is verkocht aan een nieuwe eigenaar. 

Streven is om begin 2016 een 

intentieovereenkomst over kostenverhaal met deze 

ontwikkelaar te sluiten.   Discussie met eigenaar 

over grond verkoop, ontwikkelaar wil deze 

meenemen in de overeenkomst

15-09-

2016

9
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2015

5523

73

Bestemmingsplan 

Rozenprieel

 Herziening volgens programma 

bestemmingsplannen 2014 -2018.

Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

g

JVS 17-12-

2015

17-03-

2016

Reden voor vertraging is dat er voor een aantal 

panden in het plangebied nader dient te worden 

onderzocht of er t.o.v. het 

ontwerpbestemmingsplan (alsnog) een 

aanvullende regeling nodig is in de planregels/ 

verbeelding omwille van (de bescherming van) 

cultuurhistorische waarde(n). Dit kost 

(onderzoeks)tijd, waardoor het helaas niet meer 

gaat lukken het bestemmingsplan voor vaststelling 

aan de gemeenteraad  aan te bieden vóór het 

zomerreces.

29-09-

2016

2016

2933

37

Europawijk Zuid 

grex blok 6 

Engelandlaan	

 Startnotitie, ontwikkellocatie woningbouw Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

JVS 14-06-

2016

29-09-

2016

29-09-

2016

2016

2933

15

Meerwijk centrum 

locatie 1	

 Vaststellen DO herinrichten openbare ruimte Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

JVS 14-06-

2016

29-09-

2016

29-09-

2016

2016

2933

02

De Entree  Vaststellen DO herinrichten openbare ruimte Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

g

JVS 14-06-

2016

29-09-

2016

29-09-

2016

2015

5586

44

Koningstein  Herontwikkeling gebied tot wonen Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

g

JVS 17-12-

2015

02-06-

2016

Het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan is 

gekoppeld aan het vaststellen van het 

bestemmingsplan Rozenprieel.

29-09-

2016

2015

5506

37

Versterking start-up 

klimaat 

(broedplaatsen-

creatieve industrie)

 Het start-up klimaat wordt versterkt in overleg met 

de betrokken partners

Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.2 

Economie, 

toerisme en 

cultuur

JL 17-12-

2015

30-09-

2016

30-09-

2016

2015

5500

36

Woonvisie: 

uitgangspunten

 De vigerende Woonvisie heeft een looptijd tot en 

met 2016.  Er is een nieuwe Woningwet van kracht 

die het belang van het vastleggen van gemeentelijk 

beleid versterkt. In 2016 wordt daarom een actuele 

woonvisie opgesteld. De uitgangspunten worden 

vooraf vastgesteld en besproken met de commissie.

Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

g

JL 17-12-

2015

30-09-

2016

30-09-

2016

10
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2015

5501

29

Evaluatie 

Huisvestingsverord

ening

 In 2015 is een nieuwe huisvestingsverordening 

vastgesteld en in werking getreden. Afgesproken is 

om na een jaar terug te komen en aan de hand van 

evaluatie al of niet tot aanpassing over te gaan. 

Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

g

JL 17-12-

2015

30-09-

2016

30-09-

2016

2015

5529

16

Toekomstvisie 

Haarlem

 Toekomstperspectief Haarlem. Reikwijdte nu met 

name ruimtelijk domein.

Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

JVS 17-12-

2015

30-09-

2016

30-09-

2016

2015

5520

80

Fietsznfabriek  Eisen mbt verkoop vaststellen Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

g

JB 17-12-

2015

02-06-

2016

Ten behoeve van de verkoop en herontwikkeling 

van de Fietsznfabriek wordt een nota van 

uitgangspunten opgesteld, die als brief wordt 

voorgelegd aan de Commissie Ontwikkeling. Deze 

staat in de planning voor eind juni.  Voor de 

verkoop moeten ook stedenbouwkundige 

27-10-

2016

2014

2457

19

Motie 29 Van de 

Wijk van de Raad, 

Samen Haarlem

 Draagt het college op: Een proef te starten waarbij 

alle wijkraden (bijvoorbeeld door middel van hun 

voorzitters) en mensen die hun krachten binnen 

projecten en initiatieven gebundeld hebben, anders 

dan op wijkraadniveau, minimaal 1x per jaar 

gezamenlijk langskomen bij de commissie 

samenleving om zo direct met de 

volksvertegenwoordiging in gesprek te gaan.  

Moties Gemeent

eraad

Burger en 

bestuur

JVS 26-06-

2014

21-04-

2016

In overleg tussen wethouder Van Spijk en 

commissievoorzitter is afgesproken om in het 

najaar 2016 een bijeenkomst te organiseren.

27-10-

2016

2016

2933

27

Zwemmerslaan 	  Startnotitie, ontwikkellocatie woningbouw Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

g

JVS 14-06-

2016

27-10-

2016

27-10-

2016

2015

5523

91

Bestemmingsplan 

Binnenduinrand

 Herziening volgens programma 

bestemmingsplannen 2014 -2018. Tervisielegging 

ontwerp

Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

g

JVS 17-12-

2015

23-06-

2016

De werkwijze bij bestemmingsplannen is gewijzigd. 

Voortaan gaat ook hier een startnotitie naar B&W 

(juni 2016) en ter kennisname naar de cie. Om alle 

dilemma's in beeld te krijgen wordt overleg 

gevoerd met alle betrokkenen in het gebied. Dit 

vergt meer voorbereidingstijd.

27-10-

2016

2015

5504

94

Uitbreiding 

riviercruise

 Marktpartij wil investeren Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.2 

Economie, 

toerisme en 

cultuur

JL 17-12-

2015

07-04-

2016

Marktpartij heeft in 2015 een subsidie aanvraag 

gedaan bij de Provincie. Er is WED subsidie 

toegekend per februari 2016. Nu wordt onderzocht 

of medewerking van de VRK gerealiseerd kan 

worden t.b.v. het schutten van 135 m schepen. Dit 

proces van afstemming vraagt meer tijd. 

Investering door marktpartij hangt af van de 

uitkomst.

28-10-

2016

11



Jaarplanning Ontwikkeling t.b.v. de vergadering van 7 juli 2016

2015

5505

47

Vaststellen 

actieprogramma 

leegstand

 Met de partners in de stad wordt een 

actieprogramma vastgesteld om de leegstand te 

verminderen

Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.2 

Economie, 

toerisme en 

cultuur

JL 17-12-

2015

17-03-

2016

overleg met stadspartners over actieplan leegstand 

in september

30-10-

2016

2014

4506

97

Ontwikkelperspectie

f Binnenduinrand

 Vrijgeven voor inspraak Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

g

JVS 18-12-

2014

19-03-

2015

In eerste instantie heeft het verwerken van de 

reacties op het eerste concept ontwikkelperspectief 

van stakeholders, deskundigen en projectgroep 

meer tijd gekost dan van tevoren was ingeschat.  

In tweede instantie is in juli 2015 in het regionale 

portefeuillehoudersoverleg afgesproken dat er nog 

een extra commentaarronde moest worden 

ingelast en dat de procesgang voor vrijgave voor 

inspraak gaat lopen volgens de lijn: 

portefeuillehoudersoverleg - intergemeentelijke 

conferentie voor raads- en statenleden - colleges 

van B&W en GS. Nieuwe planning is dat in mei-

juni het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand door 

de colleges kan wordenvrijgegeven voor inspraak. 

Rond oktober - november 2016 zal dan het 

ontwikkelperspectief ter vaststelling aan de diverse 

gemeenteraden en gedeputeerde staten worden 

aangeboden.

10-11-

2016

2016

2932

67

DSK II  Verkoop kavel met zware voorhang t.b.v. bouw 

appartementen

Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

JVS 01-06-

2016

24-11-

2016

24-11-

2016

2015

5587

47

Lombardsteeg / 

Begijnesteeg - 

verkoop

 verkoop vastgoed Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

g

JB 17-12-

2015

07-04-

2016

Geen capaciteit bij GOB om dit op te pakken 24-11-

2016

2016

2933

14

Groenstroken mevr. 

Meijer

Vrijgave stedebouwkundige visie voor inspraak Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

g

JVS 14-06-

2016

24-11-

2016

24-11-

2016

2016

2933

30

Schalkwijk, Bomen 

in Schalkwijk	

 Startbrief, onderzoek ontwikkelingsvraag bomen Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

5.1 

Openbare 

ruimte en 

mobiliteit

CYS 14-06-

2016

24-11-

2016

24-11-

2016

12
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2015

5585

40

Europawijk Zuid 

grex blok 6 

Engelandlaan

 verkoop kavel met vastgestelde eisen Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

g

JVS 17-12-

2015

24-11-

2016

24-11-

2016

2015

2446

81

Lombardsteeg-

Begijnesteeg

 HO parkeerterrein en tuin Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

CYS 17-06-

2015

08-10-

2015

te weinig ambtelijke capaciteit 24-11-

2016

2016

2933

23

Poort 

Boerhaavewijk 	

 Vaststellen stedenbouwkundige randvoorwaarden 

en openen GREX 

Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.3 

Grondexploi

taties

JVS 14-06-

2016

24-11-

2016

24-11-

2016

2015

2446

74

Jansstraat 50-52   Verkoop en herontwikkeling Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

JVS 17-06-

2015

08-10-

2015

Te weinig ambtelijke capciteit 24-11-

2016

2015

5523

84

Bestemmingsplan 

Zuidstrook Blok 1

 Ontwikkelplan Tervisielegging ontwerp Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

g

JVS 17-12-

2015

07-04-

2016

Het aannemen van en uitvoering geven aan het 

amendement 'Partiële herziening partieel herzien' 

bij vaststelling van de partiiële herziening Visie 

Slachthuisbuurt Zuid leidt to vertraging bij het 

opstellen van het bestemmingsplan.

25-11-

2016

2014

4506

69

Bestemmingsplan 

Burgwal 1e 

herziening

 vaststellen bestemmingsplan Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

JVS 18-12-

2014

03-12-

2015

De partiële herziening van BP Burgwal gaat mee in 

het nog te starten veegplan (2016) en dient van de 

BAz-lijst verwijderd te worden.

01-12-

2016

2014

4506

80

Bestemmingsplan 

Penningsveer

 Vrijgeven voor inspraak bestemmingsplan Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

g

JVS 18-12-

2014

17-09-

2015

De planning van het bestemmingsplan 

'Penningsveer' schuift op doordat de ingediende 

vooroverlegreacties aanleiding geven tot het 

voeren van breed overleg met partijen met 

belangen in het plangebied. Dit draagt bij aan de 

totstandkoming van een zoveel mogelijk breed 

gedragen actueel ruimtelijk plan. Daardoor, 

alsmede door personele wisselingen bij de 

opstellers van dit bestemmingsplan, is de 

verwachte datum voor vrijgave voor inspraak 01-12-

2016.

01-12-

2016

13
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2015

5585

76

Lidl, Floris van 

Adrichemlaan

 Vaststellen voorlopig ontwerp herinrichting openbare 

ruimte en afkoppelen riolering

Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

5.1 

Openbare 

ruimte en 

mobiliteit

CYS 17-12-

2015

07-07-

2016

Planvorming is initiatief van Lidl. Tijdens 

bewonersaviond bleek er geen draagvlak in de 

buurt voor de aanpassingen in de openbare ruimte. 

Er moet een omgevingsvergunning worden 

aangevraagd door Lidl. Hiertoe is een aanbieding 

gedaan voor de aankoop van de grond. Naar 

aanleiding hiervan is geen reactie gekomen van 

Lidl. Fase 2 van de Lidl, uitbereiding van het pand, 

is nog onzeker, waardoor besluitvorming omtrent 

vrijgave voorlopig ontwerp voor inspraak en 

verkoop grond naar achteren schuift.

01-12-

2016

2015

2448

78

Pr. Beatrixplein  Herontwikkeling - vaststellen VO Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

JVS 17-06-

2015

03-12-

2015

Vertraging doordat de gesprekken met de 

eigenaren tijdelijk zijn stopgezet om de 

gemeentelijke uitgangspunten eerst helder te 

krijgen.

01-12-

2016

2015

5585

64

Lidl, Floris van 

Adrichemlaan, 2 

fases

 Verkoop grond (project bestaat uit twee fasen: 

interne verbouwing en uitbreiding, openbare ruimte 

en aansluiten gescheiden stelsel)

Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

g

JVS 17-12-

2015

07-07-

2016

Planvorming is initiatief van Lidl. Tijdens 

bewonersaviond bleek er geen draagvlak in de 

buurt voor de aanpassingen in de openbare ruimte. 

Er moet een omgevingsvergunning worden 

aangevraagd door Lidl. Hiertoe is een aanbieding 

gedaan voor de aankoop van de grond. Naar 

aanleiding hiervan is geen reactie gekomen van 

Lidl. Fase 2 van de Lidl, uitbereiding van het pand, 

is nog onzeker, waardoor besluitvorming omtrent 

vrijgave voorlopig ontwerp voor inspraak en 

verkoop grond naar achteren schuift.

01-12-

2016

2015

5587

98

Slachthuisterrein  aanbestedingsstrategie tbv verkoop en ontwikkeling 

van het Slachthuisterrein

Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

g

JVS 17-12-

2015

01-12-

2016

01-12-

2016

2014

4619

99

Uitvoeringsstrategie 

Bufferzone - 1e 

deelgebied Oud - 

Spaarnwoude

 Visie in 2013 vastgesteld, uitwerken in 

uitvoeringsstrategie per deelgebied

Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

g

JVS 03-12-

2015

03-12-

2015

Be bufferzone is tot nader order uitgesteld. 

Provincie is trekker van dit proces.

01-12-

2016

2015

5524

33

Bestemmingsplan 

Europawijk

 Herziening volgens programma 

bestemmingsplannen 2014 -2018. Tervisielegging 

ontwerp

Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

JVS 17-12-

2015

08-09-

2016

In verband met gewijzigde werkwijze wordt voor 

bestemmingsplannen eerst een startnotitie met 

uitgangspunten opgesteld en door B&W 

vastgesteld. Dit vergt meer voorbereidingstijd.

08-12-

2016

14
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2013

5357

34

Weren 

vrachtverkeer 

Centrum

College wordt verzocht te onderzoeken hoe en onder 

welke voorwaarden in de oude Haarlemse 

binnenstad kan worden overgegaan tot het weren 

van zwaar en groot vrachtverkeer in het gebied 

begrensd door Lange Herenvest, Oostvest, 

Papentorenvest, Koudenhorn, Hooimarkt, Parklaan, 

Kenaupark, Kinderhuisvest, Zijlvest, 

Wilhelminastraat, de zuidelijke Vesten, Lieve 

Vrouwegracht en Schalkwijkerstraat. BBP 632. Dit 

maakt onderdeel uit van het activiteitenplan 

stedelijke distributie, zoals in de brief van 15 

december 2015 aan de commissie beheer is 

voorgelegd. 

Moties Gemeent

eraad

Bereikbaarh

eid en 

mobiliteit

CYS 27-02-

2014

De bevoorrading met bestel en vrachtauto's in de 

binnenstad  vormt onderdeel van het 

activiteitenplan stedelijke distributie, neergelegd in 

de brief van wethouder Sikkema aan de commissie 

beheer dd. 29 mei 2015. Voorts is dit opgenomen 

in de green deal Zero Emission Stedelijjke 

Distributie, ondertekend door wethouder Sikkema 

dd. 20 oktober 2015 obv. collegebesluit dd. 13 

oktober 2015. Zoals in het activiteitenplan 

aangegeven, wordt in het eerste kwartaal 2016 de 

commissie beheer bericht over de inventarisatie 

van het laden en lossen van bestel- en 

vrachtauto's in de binnenstad en eventueel door 

samenwerkende partijen te nemen maatregelen.  

Er wordt gewerkt aan nieuw toelatingsbeleid voor 

het voetgangersgebied in de binnenstad. Dit 

nieuwe beleid wordt eind 2016 aan de cie. 

voorgelegd. Tevens wordt een eventuele 

milieuzone onderzocht en wordt een verkenning 

van een stedelijk distributie centrum aan de rand 

van de stad uitgewerkt.

08-12-

2016

2015

5505

05

Update 

watertoerisme

 evaluatie met ondernemers Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.2 

Economie, 

toerisme en 

cultuur

JL 17-12-

2015

12-05-

2016

Door langdurige ziekte van medewerker en recente 

vervanging, alsmede de mogelijkheid om het 

nieuwe Plan van Aanpak Watertoerisme af te 

stemmen op de nieuwe nota aanwijzing oevers is 

de planning opgeschoven.. Ook worden de 

resultaten Klanttevredenheidsonderzoek 

Pleziervaart 2016 meegenomen in het nieuwe Plan 

van Aanpak.

15-12-

2016

2015

2143

08

Tjaden  Vaststellen anterieure overeenkomst Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

JVS 21-05-

2015

17-09-

2015

De initiatiefnemers zijn in onderhandeling met 

potentiële ontwikkelaars, de planning is  hiervan 

afhankelijk. De gemeente heeft weinig invloed op 

het particuliere initiatief.

15-12-

2016

2015

5586

24

Tjaden  Vaststellen beeldkwaliteitsplan Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

JVS 17-12-

2015

12-05-

2016

De initiatiefnemers zijn in onderhandeling met 

potentiële ontwikkelaars, de planning is  hiervan 

afhankelijk. De gemeente heeft weinig invloed op 

het particuliere initiatief.

15-12-

2016

2015

5586

75

Westerstraat/Brouw

ersgracht

 Anterieure overeenkomst tbv herontwikkeling van 

het gebied, ontwikkeling door derden.

Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

JVS 17-12-

2015

02-06-

2016

Externe partij bepaalt de planning 31-12-

2016

2015

5501

20

Prestatieafspraken 

corporaties/gemeen

te huurders

 De nieuwe Woningwet stelt nieuwe eisen  aan 

corporaties. Op basis van de nieuwe woonvisie 

worden er nieuwe prestatieafspraken gemaakt.

Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

JL 17-12-

2015

31-12-

2016

31-12-

2016

15
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2015

5586

99

Garenkokerskade 

19

 Anterieure overeenkomst tbv herontwikkeling van 

het gebied, ontwikkeling door derden.

Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

g

JVS 17-12-

2015

23-06-

2016

Externe partij bepaalt de planning 31-12-

2016

2015

5586

85

Garenkokerskade 1  Anterieure overeenkomst tbv herontwikkeling van 

het gebied, ontwikkeling door derden.

Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

JVS 17-12-

2015

02-06-

2016

Externe partij bepaalt de planning 31-12-

2016

2015

5500

24

Woonvisie  Definitieve vaststelling Woonvisie 2016-2020 Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

JL 17-12-

2015

31-12-

2016

31-12-

2016

2015

5500

89

Rapportage 

woningbouw 

Haarlem 2016

 De woningbouwgegevens over 2016 worden 

gepresenteerd.

Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

g

JL 17-12-

2015

31-12-

2016

31-12-

2016

2014

4499

56

Alternatief voor de 

Beijneshal

Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

JVS 18-12-

2014

19-02-

2015

Locatie Sportweg 9 is kansrijk.Vervolg is 

projectdefinitie en inkoopstrategie. Wanneer dit 

gereed is wordt startnotitie opgesteld en 

voorgelegd.

31-12-

2016

2014

2622

98

Nota over 

kantoormeters i.r.t. 

Plabeka en MRA

 Er komt een nota over kantoormeters in Haarlem in 

relatie tot Plabeka en MRA. Deze nota agenderen 

o.v.v. de commissie (D66) zodra beschikbaar.

Toeze

gginge

n

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

g

JL 22-05-

2014

31-03-

2015

In de antwoordbrief die op 18 juni door de cie. 

ontw. is ontvangen en voor kennisgeving 

aangenomen is de toezegging over een nota over 

kantoormeters i.r.t. Plabeka afgedaan. Is nog wel 

gekoppeld aan planning 31-12-2016 van 

actualisatie kantoren(leegstand) uitvoeringstrategie 

2010-2040 (Plabeka)

31-12-

2016

2015

5505

01

Klanttevredenheids

onderzoek 

Pleziervaart

 Iedere 3 jaar wordt een meting gehouden Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.2 

Economie, 

toerisme en 

cultuur

JL 17-12-

2015

31-12-

2016

31-12-

2016

2015

5506

35

Actualisatie 

kantoren(leegstand) 

uitvoeringstrategie 

2010-2040 

(Plabeka) 

vaststellen

 In MRA verband wordt de uitvoeringstrategie 

geactualiseerd op basis van actuele vraagprognoses.

Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.2 

Economie, 

toerisme en 

cultuur

JL 17-12-

2015

31-12-

2016

31-12-

2016

16
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2015

5529

06

Bestemmingsplan 

Molenwijk

 Herziening volgens programma 

bestemmingsplannen 2014 -2018. Tervisielegging 

ontwerp

Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

JVS 17-12-

2015

08-09-

2016

Ivm gewijzigde werkwijze is de planning bij alle 

bestemmingsplannen die worden herzien conform 

het programma 2014-2018 aangepast.

08-01-

2017

2015

5620

46

Azieweg, locatie 2  verkoop kavels met vastgestelde eisen Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

JVS 17-12-

2015

27-10-

2016

Planning opgeschoven omdat vooruitlopend op de 

aanbesteding een startnotitie aan de cie wordt 

voorgelegd met betrekking tot uitgangpunten 

kavelverkoop.

02-02-

2017

2015

5576

95

Aziëweg 

voorbereiding Park

 Vaststellen voorlopig ontwerp Park Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

JVS 17-12-

2015

08-09-

2016

Het VO wordt naar verwachting in februari 

bestuurlijk vastgesteld

24-02-

2017

2015

5576

86

Aziëweg 

waterverbinding

 Vaststellen voorlopig ontwerp en Uitvoeringskrediet Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

g

JVS 17-12-

2015

01-12-

2016

Deze BAZ kan feitelijk vervallen want de 

waterverbinding wordt - naar verwachting - 

meegenomen in het VO Azieweg (BAZ 

201557695)

24-02-

2017

2014

4602

69

Bestemmingsplan 

Tempelierstraat

 Vrijgeven voor inspraak bestemmingsplan Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

g

JVS 18-12-

2014

08-10-

2015

De bestemmingsplanprocedure is nog niet gestart 

ivm de privaatrechtelijke afhandeling van het 

servituut.

13-04-

2017

2016

2932

78

DSK II  Bestemmingsplan Veegplan Haarlem 2017 Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

g

JVS 21-06-

2016

27-04-

2017

27-04-

2017

2014

4741

61

Ontwikkelperspectie

f Binnenduinrand

 Vaststellen Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

g

JVS 18-12-

2014

27-08-

2015

Per ongeluk is een verkeerd jaaratal ingevoerd 

(2016 i.p.v. 2017). Het verwerken van de reacties 

op het eerste concept ontwikkelperspectief van 

stakeholders, deskundigen en projectgroep heeft 

meer tijd gekost dan van tevoren was ingeschat.  

Nieuwe planning is dat de inspraak op het herziene 

concept na de zomer start en het 

Ontwikkelperspectief Binnenduinrand eind 2015  

voor vaststelling aan de diverse gemeenteraden en 

gedeputeerde staten kan worden aangeboden.

18-05-

2017

17
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2014

4602

62

Bestemmingsplan 

Papentorenvest

 Vrijgeven voor inspraak bestemmingsplan Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

g

JVS 18-12-

2014

08-10-

2015

Binnen het plangebied doen zich een aantal 

ontwikkelingen voor (Koepel, 

Drijfriemenfabriek,Fietsznfabriek) waar een 

ruimtelijk kader voor wordt opgesteld. Om die 

reden wordt in juni pas gestart met het bp. Er wordt 

in het 3e kwartaal een startnotitie voor B&W 

opgesteld die ter informatie naar de cie. wordt 

gestuurd. Het ontwerpbestemmingsplan wordt naar 

verwachting  in het 1e kwartaal 2017 ter 

bespreking aan de cie. voorgelegd. De vertraging 

leidt niet tot overschrijding van de 10-jaarstermijn 

(april 2018)

25-05-

2017

2014

4591

00

Bestemmingsplan 

Penningsveer

 Vaststellen bestemmingsplan Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

g

JVS 18-12-

2014

17-09-

2015

De planning van het bestemmingsplan 

'Penningsveer' schuift op doordat de ingediende 

vooroverlegreacties aanleiding geven tot het 

voeren van breed overleg met partijen met 

belangen in het plangebied. Dit draagt bij aan de 

totstandkoming van een zoveel mogelijk breed 

gedragen actueel ruimtelijk plan. Daardoor, 

alsmede door personele wisselingen bij de 

opstellers van dit bestemmingsplan, is het voorstel 

om dit bestemmingsplan uiteindelijk voor 

vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen 

op 22 juni 2017. Daarmee is het ruimtelijke plan 

nog steeds tijdig herzien gelet op de hiervoor 

vigerende wettelijke termijnen.

22-06-

2017

2015

5529

22

Nota Ruimtelijke 

Kwaliteit

 Actualisatie en digitalisering. Tervisielegging 

ontwerp

Jaarag

enda

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.1 

Duurzame 

stedelijke 

ontwikkelin

JVS 17-12-

2015

27-10-

2016

Project ligt stil. Vooralsnog geen nieuwe planning 

beschikbaar.In afwachting van rolinvulling 

stadsbouwmeester en ARK.

22-06-

2017

18
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2015

1628

00

Jaarlijkse evaluatie 

Uitstallingenbeleid

 Wethouder Langenacker zegt toe het 

Uitstallingenbeleid jaarlijks te evalueren.

Toeze

gginge

n

Commis

sie 

ontwikkel

ing

4.2 

Economie, 

toerisme en 

cultuur

JL 16-04-

2015

29-09-

2015

De nota Actualisatie Uitstallingenbeleid (nr. 

2015/35140) is 3 maart 2015 door het college 

vastgesteld. Met raadsleden SP en D66 is 

afgesproken dat met de ondernemers Zijlstraat 

onderzocht wordt of een pilot van 1 jaar gestart kan 

worden in afwijking van de gestelde regels. 

Ondernemers moeten nog met een plan van 

aanpak komen. Tijdens de afgesproken 

bijeenkomst (9 maart 2016) van de ondernemers 

en de wethouder was het gewenste plan van 

aanpak niet gereed. Later na afloop van de pilot is 

een evaluatie van de pilot en mogelijk de effecten 

voor het uitstallingenbeleid aan de orde. Dit is 

medio 2017. Handhaving van de vastgestelde 

regels voor uitstallingen in de stad kan plaats 

vinden. Is niet afhankelijk van de pilot.

01-07-

2017

19


