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Onderwerp Projectopdracht Fly-overs en krediet Initiatief/Definitiefase

Aan de Raad der gemeente Haarlem

Inhoud van het voorstel

Om de voorbereiding van het project Fly-over te kunnen starten, vraagt het
college een krediet van € 200.000,00 ten behoeve van de initiatief- en
definitiefase.

Aanleiding + fase van besluitvorming

De provincie Noord-Holland is bereid om in het kader van de Extra
Investeringsimpuls € 15 miljoen bij te dragen aan de Fly-over en Oostweg.
Voorwaarde is de aanleg van een dubbele Fly-over, een spoedige uitvoering en
oplevering voor 31 december 2011. Met deze bijdrage zijn de kosten voor de
(dubbele) Fly-over gedekt. Voor de Oostweg resteert nog een tekort van € 2,626
miljoen, waarvoor in week 49-2006 de aanvraag voor een Topper-subsidie bij
het ministerie van EZ is ingediend. De provincie ondersteunt de gemeente in
het overleg met het ministerie. Zolang hiervoor nog geen beschikking is
afgegeven, is de volledige dekking van de Oostweg formeel nog geen feit.

Om aan de voorwaarde van de provincie te kunnen voldoen, dient het project
Fly-over nu te worden gestart.

Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad

In de projectopdracht Fly-over, die als bijlage is opgenomen, wordt ingegaan op
de projectinhoud (o.a. aanleiding, doel, stand van zaken), de werkzaamheden
vanaf initiatief- t/m nazorgfase en de beheersaspecten (o.a. tijd, geld,
organisatie).

Financiéle paragraaf

In het IP 2006-2011 is voor het project Fly-over voor de jaren 2006-2009 t.b.v.
een enkele fly-over € 11,8 miljoen (9,3 mIn Grondbedrijf en 2,5 mln Omslagfonds
Waarderpolder) gereserveerd. In de begrotingsbehandeling (6 november

2006) heeft de raad het college verzocht om € 4 miljoen extra op te nemen voor
een gelijktijdige realisatie van de dubbele Fly-over in het [P 2007-2012
(Amendement Ontsluiting Waarderpolder, d.d. 06-11-06).

De bijdrage in het kader van de Extra Investeringsimpuls is 28 november 2006
door het college van GS en op 14 december 2006 door de Provinciale Staten
goedgekeurd.

Participatie / communicatie
Naast de direct betrokken gemeentelijke afdelingen (BOR, V&V, Beleid) en de
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provincie Noord-Holland zijn partijen als ProRail en Rijkswaterstaat
geinformeerd.

Planning

De planning op hoofdlijnen is als volgt:

- 2007: definitiefase

- 2008: ontwerpfase en voorbereidingsfase

- 2009: voorbereidingsfase incl. aanbesteding en start uitvoering
- 2010: realisatiefase

- 2011: realisatiefase en oplevering

Het voorstel is op 11 januari 2007 in de commissie Beheer behandeld. Het
advies van de commissie hebben we op de gebruikelijke wijze ter inzage
gelegd.

Wij stellen de raad voor:

1. In overeenstemming met het advies van de commissie Beheer akkoord te gaan
met de projectopdracht ‘Aanleg Fly-over’.

2. Hiervoor een voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen ten behoeve van
de initiatief- en definitiefase Fly-over ad € 200.000,00 ten laste van de
investeringspost 67.40 e.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,
drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders
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De Raad der gemeente Haarlem,
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;
Besluit:

1. in overeenstemming met het advies van de commissie Beheer akkoord te gaan
met de projectopdracht ‘Aanleg Fly-over’;

2. hiervoor een voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen ten behoeve van
de initiatief- en definitiefase Fly-over ad € 200.000,00 ten laste van de
investeringspost 67.40 e.

Gedaan in de vergadering van ........

De griffier De voorzitter,
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