Gemeente

Haarlem

Locatie

Ingreep/resultaat
Bestuurlijk opdrachtgever
Ambtelijk opdrachtgever
Ambtelijk opdrachtnemer
Versie

Datum

Beoogd programma

Projectfase

Planning
Financién

Risico’s

Fasedocument
Ontwikkelprojecten
[Projectnaam]

[Locatie]

[Bijv. verkoop grond t.b.v. duurzame woningbouwontwikkeling]
Wethouder [Naam]

[Naam opdrachtgever]

[Naam procesmanager]

[#]

[Kies rapportage datum]

[Bijv. xxxx woningen in de categorieén/differentiatie xxxx
xxxxx m2 bvo maatschappelijke voorzieningen (bijv. school)
etc]

[Maak een keuze]

Afronding fase in kwartaal [x] met [x] product
Start uitvoering voorzien in: [kwartaal, jaar]
Uitvoering gereed voorzien in: [kwartaal, jaar]

Dekking van de kosten vindt plaats:
EP: [Maak een keuze]
IP: [Maak een keuze]

Top drie risico’s voor project betreffen:

1. [Omschrijf kort het risico]
Kan gevolgen hebben voor: [Bijv. financién, planning, draagvlak incl
toelichting].
Beheersmaatregelen: [Toelichting]

2. [Omschrijf kort het risico]
Kan gevolgen hebben voor: [Bijv. financién, planning, draagvlak incl
toelichting].
Beheersmaatregelen: [Toelichting]

3. [Omschrijf kort het risico]
Kan gevolgen hebben voor: [Bijv. financién, planning, draagvlak incl
toelichting].
Beheersmaatregelen: [Toelichting]
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Toelichting op onderdelen, peildatum [Kies datum]:

Korte inhoudelijke stand van zaken
[Inhoudelijke toelichting op stand van zaken, max. 3 regels!!]

Financién
Kruis aan welke dekking van toepassing is en vul de gevraagde gegevens aan in samenspraak met je
p&c’er en/of planeconoom:

O Initiatievenbudget
Kostenplaats: [xxx]

Budget voor [Bijv. initiatieffase] € [xxx]
Uitgegeven € [xxx]
Restant € [xxx]

Aanvullend benodigd in de [volgende fase (indien afwijkend van restant vorige fase)]
Verklaring afwijking:
[xxx]

O Voorschot overeenkomst (Vovk)
Kostenplaats: [xxx]

Bedrag afgesproken in Vovk € [xxx]
Reeds gefactureerd € [xxx]
Totale uitgaven tot [Kies datum] € [xxx]
Nog te factureren € [xxx]
Verwachte uitgaven in [Volgende fase] € [xxx]

Voorwaarden: afrekenen op basis van [Maak een keuze of typ anders nl.]
Verklaring afwijking:
[xxx]

[0 Anterieure overeenkomst
Kostenplaats: [xxx]

Bedrag afgesproken in AO € [xxx]
Reeds gefactureerd € [xxx]
Totale uitgaven tot [Kies datum] € [xxx]
Nog te factureren € [xxx]
Verwachte uitgaven in [Volgende fase] € [xxx]

Voorwaarden: afrekenen op basis van [Maak een keuze of typ anders nl.]

Verklaring afwijking:
[xxx]
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O Grondexploitatie
Kostenplaats: [xxx]
Voeg aan het einde van het fasedocument in landscape de laatste én herziene versie van de
grex toe.
Verklaring afwijking:
[xxx]

CIProject met gemeentelijke budgetten
Kostenplaats: [xxx]
Indien je binnen je project werkt met gemeentelijke budgetten van de gemeente, dan dient
onderstaande tabel gevuld te worden:
2019 2020 2021 2022 2023 ev

Begrote uitgaven
Werkelijke uitgaven tot nu toe 0 0 0 0

Gewenste aanpassing in de
jaarschijven

Verklaring afwijking:

[xxx]

Resumé financién:
« Opdrachtgever akkoord met de afwijking(en)?
[Maak een keuze]
= Vervolgactie:
[Welke actie verwacht je van de opdrachtgever om budget bij te stellen (indien nodig)?]

Capaciteit
Herijk welke capaciteit nodig is van het projectteam per afdeling voor de [Volgende fase] en de
afspraken over de resultaten die behaald moeten worden:

Project inzet uren Wie Begroot Werkelijk Begroot
(werkorders) Vorige fase volgende fase
Procesmanager (PM) v v v
Technische Adviseur Advies en inkoopstrategie v v v

(TA)

BBOR Beleids- en v v v

accountmedewerkers team
Mobiliteit en Verkeer

Gebiedsbeheerders v v v
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Project inzet uren
(werkorders)

OMB

Man. Ondersteuning
(Mgt.O)
Overige (Ov.)

Conclusie/acties
[Tekst]

Wie
Stedenbouwkundigen
Landschapsarchitecten
Juridische medewerkers van
afdeling Omgevingsbeleid
Vastgoed

Juridische Zaken
Planeconoom
Vergunningen Toezicht en
Handhaving

Jeugd Onderwijs en Sport

Communicatie

Overige functies die niet zijn
onder te brengen in één van
de vijf andere functiegroepen
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Vorige fase
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Werkelijk

v

v

Begroot
volgende fase

v

v
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Planning

) (B (©)

PRE-INITIATIEFFASE INITIATIEFFASE DEFINITIEFASE

Fase Product

Initiatieffase e Plan van aanpak
= Voorschotovereenkomst
« Startnotitie
e Fasedocument
Definitiefase « Stedenbouwkundig

programma van eisen
= Vervolg overeenkomst

Ontwerpfase + Stedenbouwkundig plan
door Elan Wonen
« |nrichtingsplan
openbare ruimte
Voorbereidingsfase « Juridisch-planologische
procedure (nog te
bepalen)

Realisatiefase « Uitvoering

Overzicht BAZ (nog te besluiten)

BAZ-nummer Onderwerp

Bevoegdheid

VOORBEREIDINGSFASE ~ REALISATIEFASE

was wordt

Procesmanager Q32019 Q32019
Gebiedsmanager Q32019 Q32019
Raad Q12020 Q12020
Gebiedsmanager Q12020 Q1 2020

Raad

B&W
B&W

B&W

Planning Planning Reden

Datum commissie

Overige besluiten en overeenkomsten met derden

e [Tekst]

Communicatie

[Terugblik op de communicatie zoals aangegeven in de PIM en doorkijk naar communicatie in de

volgende fase (Overzicht van communicatie en participatiemomenten)]

Reflectie

[Hoe hadden de genoemde afwijkingen in tijd, geld e.d. voorkomen kunnen worden?

Nieuwe uitgangspunten en afspraken benoemen]

Fasedocument Ontwikkelprojecten [Naam project]

5/6



(*

Conclusie/aandachtspunten/ advies aan OG:

[Bijzonderheden mee te geven in fasedocument aan opdrachtgever]
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