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1 Beschrijving ...fase

1.1 BESCHRUVING FASE
1.2 OPENSTAANDE PUNTEN NA DEZE FASE

1.3 OPGELEVERDE PRODUCTEN

1.4 BUDGET

1.5 PLANNING
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PRE-INITIATIEFFASE INITIATIEFFASE DEFINITIEFASE VOORBEREIDINGSFASE ~ REALISATIEFASE
[ ]
Fase (van Product Bevoegdheid Planning
toepassing)
Initiatief Startnotitie B&W
Definitie KES
PVE met SO B&W/comm/
Raad
Ontwerp Participatie
Voorlopig ontwerp B&W
(VO)
Inspraak
Definitief Ontwerp B&W
(DO)
Voorbereiding  Contractvorming
ROGO en

voorbereiding

Realisatie Uitvoering




1.6 RISICO’S

1.7 PROJECTORGANISATIE

1.8 COMMUNICATIEPLAN

1.9 SPECIFIEKE RESOURCES EN BENODIGDE INPUT VANUIT DE OPDRACHTGEVER

1.10 TE NEMEN BESLISSINGEN EN DE IMPACT

1.11 LESSONS LEARNED VAN DEZE FASE

1.12 GOEDKEURING OPDRACHTGEVER

e Faseplan fungeert grosso modo als een overall-update van het project en dient als zodanig ook die
status te krijgen door de expliciete goedkeuring van de opdrachtgever.
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