



Project- en Contractmanagement

Fase document [.. fase]	
Opdrachtgever:	Opdrachtnemer:

Projectnaam			
Locatie			
Procesopdracht	[Verseon nummer procesopdracht]		
Ingreep/resultaat	[Bijv. verkoop grond t.b.v. duurzame woningbouwontwikkeling]		
Bestuurlijk opdrachtgever			
Ambtelijk opdrachtgever	[Naam opdrachtgever]		
Ambtelijk opdrachtnemer	[Naam procesmanager]		
Verseon-ID		GFS-kostenplaats	
Verseon-Kenmerk			
Opsteller			
Datum			
Versie	0.1	Status	Concept

Functie	Naam / actie	Paraaf
Procesmanager	/ Opstellen	
Afdelingsmanager	/ 2 ^{de} lezer	
Opdrachtgever	/ Accorderen	

Inhoudsopgave

1	Beschrijving Initiatieffase	3
1.1	BESCHRIJVING FASE	3
1.2	OPENSTAANDE PUNTEN NA DEZE FASE.....	3
1.3	OPGELEVERDE PRODUCTEN.....	3
1.4	BUDGET	3
1.5	PLANNING.....	3
1.6	RISICO'S.....	4
1.7	PROJECTORGANISATIE.....	4
1.8	COMMUNICATIEPLAN	4
1.9	SPECIFIEKE RESOURCES EN BENODIGDE INPUT VANUIT DE OPDRACHTGEVER	4
1.10	TE NEMEN BESLISSINGEN EN DE IMPACT	4
1.11	LESSONS LEARNED	4
1.12	GOEDKEURING OPDRACHTGEVER.....	4

1 Beschrijving ...fase

1.1 BESCHRIJVING FASE

1.2 OPENSTAANDE PUNTEN NA DEZE FASE

1.3 OPGELEVERDE PRODUCTEN

1.4 BUDGET

• .

1.5 PLANNING



•

Fase (van toepassing)	Product	Bevoegdheid	Planning
Initiatief	Startnotitie	B&W	
Definitie	KES PVE met SO	B&W/comm/ Raad	
Ontwerp	Participatie Voorlopig ontwerp (VO) Inspraak	B&W	
	Definitief Ontwerp (DO)	B&W	
Voorbereiding	Contractvorming ROGO en voorbereiding		
Realisatie	Uitvoering		

1.6 RISICO'S

1.7 PROJECTORGANISATIE

1.8 COMMUNICATIEPLAN

1.9 SPECIFIEKE RESOURCES EN BENODIGDE INPUT VANUIT DE OPDRACHTGEVER

1.10 TE NEMEN BESLISSINGEN EN DE IMPACT

1.11 LESSONS LEARNED VAN DEZE FASE

1.12 GOEDKEURING OPDRACHTGEVER

- *Faseplan fungeert grosso modo als een overall-update van het project en dient als zodanig ook die status te krijgen door de expliciete goedkeuring van de opdrachtgever.*