o) Naam Duur Begin Einde
1 '._"D— Woningb o i i Har j 1] 710 dagen? |5-6-15 B...|9-3-18 17...
2 b= ondertekenen intenticovereenkomst dhr. Smits 1 dag?7|5-6-15 B.00|5-6-15 17:00
3 Haalbaarheidsfase 70 dagen? (8-6-15 8...|11-9-156 1...
4 | stedebouwkundig plan 55 dagen?|8-6-15 8:00(21-B-15 17...
5 I onderzoeken 31 dagen?|8-6-15 8:00|20-7-15 17...
6 ontwikkelingsplan 36 dagen?|8-6-15 8:00{27-7-15 17...
7 i1 ARK 1 dag?|25-8-15 ... |25-B-1517...
8 - schriftelljke reaclie ARK / iwkundige g 5 dagen |26-8-15 ... |1-8-15 17:00
) beslui ming or ling t )i @ (beshuit asnkoop grond) 8 dagen|2-9-15 8:00|11-8-15 17...
10 Ontwikkellngsfase 132 dagen? |14-9-15 ...|17-3-16 1...
11 Stedenb { dig - 132 dagen? |14-9-15 ...[|17-3-16 1...
12 TE" uitwerken stedenbouwkundig plan 65 dagen|14-8-15 ... |11-12-15 1...
13 uitwerken openbare infrastructuur en inrichting openbaar gebled 70 dagen |14-9-15 . 18-12-15 1...
14 financiele onderbouwing 10 dagen| 14-12-15... |28-12-15 1...
15 communi 1, partic 1} I+ el 70 dagen|14-9-15 ..., [18-12-151...
16 {aakverdeling partijen, uitvoeringsproces, organisatie 70 dagen|14-6-15 ... |18-12-151...
17 uitgangspunten realisatieovereenkomst 70 dagen|14-9-15 ... |18-12-151...
18 overieg gemaanis 70 dagen?|14-9-15 ... |1B-12-151...
19 opsteilen anterieure ovaraenkomst 72 dagen|14-9-15 ... |22-12-151...
20 I’ﬂ_' b Akl - ite overesnkomst 0 dagen|1-3-16 8:00|1-3-16 8:00 0—25-15
21 =] conmissie - anterieure overeenkomst 0 dagen|17-3-16 ... [17-3-16 17... 17-3-16
22 'ﬂ- Bestemmingsplan 106 dagen |[13-10-1... [8-3-16 17... -
23 O ! ] I 105 dagen |[13-10-1... (9-3-16 17... L .
24 T Onderzoeken behorende bij bestemmingsplan 106 dagen |13-10-1... |8-3-16 17... >
25 i regels bestemmingsplan + plankaart (aclla gemeente) 10 dagen|18-1-16 ... |29-1-16 17... (]
26 |8 toalichling regels 20 dagen|2-11-15 ... [30-11-1589... =
27 : Verkeersparagraaf 20 dagen|2-11-15 ... [30-11-158... =
28 ] huldBond k (berck o gelui ing op de gevel) 6 dagen|26-10-15... [2-11-1517...
29 | Geluidsonderzoek (beoordeling vooropig ontwerp) 10 dagen|3-11-15 ... |16-11-15 1... Eéj
30 fi- 5| Flora en Fauna (onderzoek gestart in april 2015) 20 dagen|13-10-15.., |9-11-1517., ]
31 Bodemonderzoek (rapport van 2011 te gebruiken? vraag op 14-10-2015 bij de gemeente) 20 dagen|13-10-15... |9-11-1517... |%
32 Bodemonderzoek - actualiserend ondarzask n.a.v. opmerkingan gemeente van 5-11-2015 20 dagen|11-2-16 ... |9-3-16 17:00
33 Archeologin 30 dagen|13-10-15... |23-11-151...
34 'Fﬂ" asbestonderzoek 20 dagen|9-11-15 .., [7-12-15 8:00
35 =5 externe veilighaid 20 dagen|2-11-15 ... [30-11-159...
36 :D' Indienen rapporten onderzoeken bij gemeente 0 dagen|3-12-15 3-12-15 8:00 3-12-15%
37 beoordelen rapporten door gemeente 29 dagen|3-12-15 ... |15-1-16 9:00
38 Aanpassen rapporten 10 dagen|15-1-16 ,.. [29-1-16 9:00
38 Juridi he Pr d 516 dagen? |17-3-16 ...|9-3-18 17...
40 e} PL {nadat anterisure komat js besproken in raadecommissie) 0 dagen|17-3-16 ... |17-3-16 17...
4 Doorsturen naar art. 10 partners 7 dagen|18-3-16 ... |28-3-18 17...
42 Interna i o 15 dagen |29-3-16 18-4-16 17.
43 BAW Ir publicati 5 dagen|12-4-16 ... |184-16 17...
44 Publicatie 5 dagen|12-4-16 ... |18-4-16 17...
45 termijn ter inzage (6 weken) 30 dagen|19-4-16 30-5-16 17...
46 Vaststellen uitwerkingsplan 40 dagen|31-5-16 .., |25-7-16 17...
47 Publicati 5 dagen|19-7-16 ... |25-7-16 17...
48 beroepstermijn raad van state (6 weken) 30 dagen?|26-7-16 ... |5-9-16 17:00
49 behandeling bij Raad van State (beslistermijri cnbekend) 260 dagen |6-8-16 B:00|4-8-17 17:00
50 o Omgevingsvergunning indienen {op basis van DO) 5 dagen |2-5-16 B:00|6-5-16 17:00 [—ﬂ
51 Ontvangstbevestiging van gemeanto 5 dagen |2-5-16 8:00|6-5-16 17:00 “wily
52 publicatie 5 dagen |8-5-16 8:00| 13-5-16 17... rﬁ
53 toets ontvankelljkheld 10 dagen|8-5-16 B:00(20-5-16 17... -}E:j-!
54 bevestiging aanvraag ie in behandeling + eventueel verzoek indienen aanvullingen 5 dagen|23-5-16 ... |27-5-16 17...
55 eventueel indienen van aanvullingen (max. 4 weken) 20 dagen|23-5-16 ... |17-6-16 17... L_b:";
56 toetsing aan voarachriften 20 dagen|20-6-16 ... |15-7-16 17...
57 Afgifte emgevingavergunning 5 dagen|18-7-16 ... [22-7-16 17...
58 Publicatie 5 dagen|18-7-16 ... |22-7-16 17...
50 Ter inzage legging {6 weken) 30 dagen |18-7-16 ... |26-8-16 17...
60 hands {onb vel) 80 dagen|28-8-16 ... [16-12-16 1... =
61 beroep rechibank (6 weken} 30 dagen|19-12-16... |[27-1-17 17...
62 uitepraak baroop (bealislermijn onbekend) 260 dagen|30-1-17 ... |[26-1-18 17...
63 hoger beraep (beslistermjn onbekend) 30 dagen |29-1-18 ... |8-3-18 17:00
84 L= i L aject Woni 174 dagen |6-10-16 ...|6-6-16 17... L 4 >
65 'E' Programma van Eisen 20 dagen |5-10-15 .., |[30-10-151... igi
86 Voorloplg Ontwerp 89 dagen [2-11-16 ...[7-3-16 17... .
67 o Opdracht Voorloplg Ontwerp 1dag|2-11-15 ... |2-11-15617... 15
68 =5 Opstellen Vooropig Ontworp 83 dagen|3-11-15 ... |28-2-16 17..,
89 ji=H| Goedkouring Vooriopig antwerp 5 dagen|1-3-16 8:00|7-3-16 17:00
70 Dafinitief Ontworp 36 dagen |6-3-16 B.../|26-4-16 1...
71 Qpdracht Definitief Ontwerp 1 dag|8-3-16 8:00|8-3-16 17:00 Pt
72 Opstellen Definitief Ontwerp 30 dagen |8-3-16 B:00|18-4-16 17... g O
73 .-H- Goedkeuring Definitief Ontwerp 5 dagen|10-4-16 ... |25-4-16 17... é’
74 Bestokfase 30 dagen |26-4-16 6-6-16 17...
75 Bouwkundig Bestek 30 dagen |26-4-16 ...[6-6-16 17...
76 Opdracht Bouwkundig Bestek & Tekeningen 1 dag|26-4-16 ... |26-4-16 17...
77 Opstellen Bouwkundig Bestek & Tekeningen 20 dagen [27-4-16 ... |24-5-16 17...
78 i=n Goedkeuring Bouwkundig Bestek & Tekeningan 5 dagen|31-5-16 ... |6-6-16 17:00 ~
70 |TET Prijsvorming aannemer 368 dagen? |14-0-15 ...|10-2-17 1...
a0 | Oprichten bouwleam + bouwteamovereenkomst 35 dagen|14-9-15 ... [30-10-15 1...
81 b plan - thod: 20 dagen|13-10-15... |9-11-1517...
82 Prijevorming fase VO 83 dagen|3-11-15 ... [26-2-18 17...
a3 Prijevorming fase DO 30 dagen|B8-3-16 8:00|18-4-16 17...
84 Prijsvorming besteksfase 20 dagen?|26-4-16 ... |23-5-16 17...
85 Definitieve prijs aannemer 5 dagen |24-5-16 ... |30-5-16 17..,
86 Vearkoop 114 dagen |26-4-16 ...|30-8-16 1...
87 werkzaamheden t.b.v. verkoopcampagne {web-site, nieuwsbrief, facebaok, huis aan huis flyer, advertenties) 40 dagen |7-6-16 B:00{1-8-16 17:00
88 verkoopcampagne (6 weken} 30 dagen|22-8-16 ... |30-8-16 17...
89 toals bouwplan (op bosis van DO) 20 dagen |26-4-16 ... |23-5-16 17...
80 il P ngan / L broch 1 overeenkomsten / goedkeuring Waningborg 40 degen|7-6-16 8:00|1-8-16 17:00
91 Verkoop appartemantan 80 dagen|3-10-16 ... |20-1-17 17...
92 ] [s] L koop- en 70 dagen|7-11-16 ... |10-2-17 17...
a3 Re 239 dagen? |268-4-18 ...|24.3-17 1...
84 manvraag indienen verwilderen / omleggen kabels 5 dagen|7-6-16 8:00|13-6-16 17...
95 behandelen aanvraag verwijderen en omleggen kabels (ca. 15 weaken) 75 dagen|14-6-16 ... |26-8-16 17...
88 i" Proceduretd ProRail (8 weken en mogelijke verlenging van B wahkan} 80 dagen |26-4-16 ... |15-B-16 17...
87 Procedurelijd sanering (melding of vergunning?) 75 dagen|26-4-16 ... |B-8-16 17:00
88 start sloop - verwljderen en | 1 kabels en laidi - sanering grond (bouwrijp maken) 30 dagen |13-2-17 ... [24-3-17 17...
29 start sloop afhankelilk van afgifte vargunning en aantal verkochle woningon 1 dag?|13-2-17 ... [13-2-17 17...
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