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Procesopdracht 
= fasedocument X 

Afstemmen met  PCM/  
vakafdelingen/financiën/ 

communicatie 
inhoud en capaciteit 

Input Interventiekaarten 
beheer/beleid/gebied  

       IPP / MJGP/ SOR 

1e Concept 
procesopdracht 

Capaciteits- 
afstemming 

2e Concept 
procesopdracht 

Bijgestelde scope  
van procesopdracht uit 

onderzoeksopdracht 

Bijgestelde scope  
van procesopdracht uit 

onderzoeksopdracht 

Pre-initiatieffase 

Archiveren en  
plaatsen  

in systemen PO 

DIA / BBOR /  
OMB: Input 

TA: Input 

DIA:  
Verwerken PO in  

kernregistratie 

Update 
MJGP 

Categorie I: Veel impact   

Terugkoppeling 



OMB: 
ruimtelijke 
verkenning Proces- 

opdracht 

Fase- 
document 

Plan van  
Aanpak  
(inclusief 

IS en risico- 
analyse) 

Start 
Gesprek  
OG/ON 
(PM/TA) 

Fase  
wrap-up 

Capaciteits 
afstemming 

Project 
Start-up X 

In
ge

n
ie

u
rs

b
u

re
au

 
A

an
n

em
er

 
St

af
 

C
o

lle
ge

 
R

aa
d

 
O

m
ge

vi
n

g 
V

ak
af

d
el

in
ge

n
 

(B
B

O
R

/O
M

B
) 

O
p

d
ra

ch
tg

ev
er

 
P

ro
ce

st
ea

m
 

Voorberei-
dings-
krediet 

vrijgegeven
? 

Akkoord 

Vrijgeven 
vbk 

nee 

ja 

PM: Brede 
risicosessie 

incl tact 
beheer 

PM/verbinder/ 
CA: stakeholders- 

analyse en  
participatie- 

strategie 

Subsidie- en  
onderzoeksscan 

Advies 
subsidies en 
onderzoeken 

Stakeholders 
meenemen bij 

startnotitie 

Akkoord 

Vaststellen 

Akkoord 

Akkoord op 
participatie- 

strategie 

Akkoord 

Akkoord 

Akkoord 

Ter info 

Akkoord 

projectsessie 

Inregelen  
financieel  
systeem 

DIA: aanleveren  
data, afstemmen  

proces 

Verslag 
Start- 

gesprek 

Initiatieffase Categorie I: Veel impact   

Startnotitie 
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Fase 
startup 

Fasedocument 

Aanbesteden of  
gunnen producten  

en diensten 

Check en  
input van CA  

(def PIP) 

Communica- 
tieplan en  
-kalender 

Toets 
KES en 

PvE 

Toets 
KES en 

PvE 

Ophalen KES  
bij stakeholders 

Dilemma’s? 

Voorstel met 
varianten 

ja 

Aanpassen 
scope 

ja 

Definitieve 
KES en PvE incl  

PvE-schets 

nee 

ARK: 
Toets 

Fasedocument 
Opdrachtbrief /  

NOK ingenieursbureau 

Planvoorbereiding 
start onderzoeken 

TPvE 

Capaciteits- 
afstemming X 

Offerte 
Project 
Start-up 

Definitiefase Categorie I: Veel impact   

concept KES 
(in- en extern) 

 en PvE 

nee 

Afstemmen 
met stakeholders 

Akkoord 

Akkoord 

Akkoord 

Akkoord indien 
Afwijking kaders en of  

financiële gevolgen 

Afstemming  
of akkoord 

Akkoord 

Akkoord 
indien 

Afwijking kaders en of  
financiële gevolgen 

 

Bij afwijkingen 
kaders naar 
raad, anders 
routing iom 
wethouder te 
bepalen 



ja 

Inspraak 
reacties 

Fase-
document 

Capaciteits- 
afstemming 

Fase 
Wrap-

up X 

participatie 

Fase startup  Toets VO 

Participatie- 
bijeenkomst(en) 

Fasedocument 

Advies 
ARK 

Ambtelijke vertegen- 
woordiging bij  

complexe kaders 

Ambtelijke 
vertegen-

woordiging 
PM 

Scope en  
budgettaire  
dilemma’s  

uit participatie 

nee 

Input 
annotatie 

BBOR/ OMB:  
toets VO 

Verwerken 
inspraak 

reacties in 
nota en DO 

 
Akkoord 
met DO 

 

Akkoord met  
uitvoeringskrediet 

Bij grote wijzigingen optie 1 

PM: Annotatie 
PM: Annotatie 

en stukken 
college 

Annotatie  
en stukken voor  
vaststelling DO 

Informa- 
tieavond 
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Akkoord 

Akkoord 

VO 

Akkoord 

Instemmen en  
vrijgeven voor  

inspraak 

Akkoord 

Toets 
concept 

DO 

BBOR/ OMB:  
toets DO 

DIA: verwerken scope, 
Aanleveren gegevens 

Advies 
ARK 

Ter informatie 

Informa- 
tieavond 

Bij grote wijzig- 
ingen optie 2 

Akkoord 

Akkoord 
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Minicompetitie  
of 1-op-1 uitvraag  
voor bouwteam  

of UAV-gc 

Optioneel: inzet aannemer 

Inschrijving 

Toets inschrijving  
en selectie 

Opdracht 

Project- 
Pagina 
online 

Publicatie
VO 

Concept 
DO 

Online 
Publicatie 

DO 

Updaten 
MJGP 

Ontwerpfase Categorie I: Veel impact   

Akkoord 

Akkoord indien 
Afwijking kaders en of  

financiële gevolgen 

Akkoord 

Bij afwijkingen 
kaders naar 
raad, anders 
routing iom 
wethouder te 
bepalen 



X 

Fasedocument 
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Model  
uitvoerings- 

contract 

Minicompetitie, 
1-op-1 uitvraag 
of aanbesteding 

Toets inschrijving  
en selectie 

NOK: Gunningsbesluit 
en opdrachtbrief 

Inschrijving 

Toets UO  
en contract 

Uitvoeringsplan, BLVC, 
projectmanagementplan, 

aanvragen bouwvergunningen 
Informeren bewoners 

In geval van bouwteam 
Fase startup 

Fase- 
document 

Ter informatie 

UO 
Onderzoeken 
Vergunningen 

DIA:  
verwerken bestek 

Voorbereidingsfase Categorie I: Veel impact   

Toets UO en 
contract 

Keuze 

PM: Annotatie 

Akkoord 

Bij overschrijding 

Keuze 

Keuze 

Aanpassen 
opdracht/ 
uitvraag/ 
ontwerp 

Akkoord 
(omgevingsvergunning) 

 

Akkoord 
(omgevingsvergunning) 

 

Akkoord 
(omgevingsvergunning) 

 

Akkoord 
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Fasedocument 

Uitvoering 
werk 

Directie-
voering en 

toezicht 

Revisie en 
verwerken 

in DMS 

DIA: 
verwerken 

revisie 

Controle 

Afwijkingen op 
opdracht 

IB/aannemer 

Melden 
afwijkingen 

Afwijkingen op 
procesopdracht 

Goedkeuren werk, 
onderzoeken 
en inspecties 

Afwikkeling 
project 

(beheer / 
financiën) 

Overdragen 
areaal aan PT 

BG: beheer 
+ nazorg 

(garantie) 

Oplevering 
(incl.  revisie) 

Project-
evaluatie 

Fase startup 
Bepalen aanpak  

oplevering 

Afstemming over  
oplevering 

Fasedocument 

Ter kennisname 

Ter kennisname 

X 

Staf- 
rapportage 

DIA: BGT 
inmeting 

Realisatiefase Categorie I: Veel impact   

Akkoord 


