
Lange Termijn Planning Warmtenet Schalkwijk 

Datum: 07-01-2021 

Ontwikkelfase 

Oprichting Haarlem 
Warmtenet (HWN) 

Planner: David van Horn 

Restwarmte Datacentrum 

 Hoofdtransportleiding 
datacentrum  RWZI 

 

Transportleiding RWZI 
 Schalkwijk & 

distributienet volgende 
vlekken * 

Legenda: 

Mijlpaal 

Geothermische installatie 

Exploitatie 
warmtelevering 

2022 2020 
 

2021 2023 

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q2 Q3 Q4 Q1 Q3 Q4 

Uitkomst seismisch 
onderzoek, incl 

analyse 

Proefboringen 

Aanbest. 
warmteleverancier 

 Selectie 
warmteleverancier 

Piek en back-up centrale 

Werkproces 

Ontwikkeltraject ketenpartners 

DO/bestek/aanbesteding 
Realisatie transportleiding RWZI  Schalkwijk 

Inbedrijfstelling & start 
exploitatie 

Ontwikkelovereenkomst 
datawarmte Haalbaarheidsstudie Go/no go 

2024 

Q2 Q1 Q3 Q4 

Def. Gunning 

FID & 
Ontwikkelov.’s 

VO 

2025 

Q2 Q1 

Locatie definitief 

Transport & 
distributieleidingen 

(Meerwijk) (in samenwerking met IVORiM) 

DO/bestek/aanbesteding Realisatie hoofdtransportleiding datacentrum  RWZI VO 

Oprichtingsbesluit * 

IVORiM 

Opstellen VO  
 

Investeringsbe
sluit dec  

Contractvorming 

Fase 1 (start 17-1) 

Fase 2 (start 4-7) 

Opstellen VO fase 1 (10/3) 

Opstellen VO 
(half okt.) 

Fasering VO uitgewerkt 

Go/No Go 11/2-17/2 

Bestuurlijk besluitv. Proces 
Fase 1 (14/7) 

DO fase 1 (start 17/6 – eind 1/7) 

Start realisatie 27/1 

Concessieov. 

* HWN moet opgericht zijn voordat aanbesteding transport- en distributienet kan 
starten en voordat Ontwikkelovereenkomsten aangegaan kunnen worden. 

Warmteproductie: 

Contractvorming: 

Transport- en 
distributie: 

VO DO/bestek/aanbesteding/realisatie 

DO/bestek/aanbesteding/realisatie 

Warmtelevering: 

Inbedrijfstelling & start 
exploitatie 

Inbedrijfstelling & start 
exploitatie 

Inbedrijfstelling & start 
exploitatie 

Voorbereiding en 
aansluitingen 

Inbedrijfstelling & start 
exploitatie 

Voorbereiding Proefboringen 

DO/bestek/aanbesteding 
Start realisatie 27/1 



Datum: 09-12-2020 

Planner: David van Horn 

Stuurgroep data: 
• 1 februari 
• 22 maart 
• 10 mei 
• 28 juni 
• 16 augustus 
• 4 oktober 
• 22 november 

Bestuurlijke Tijdslijn Warmtenet Schalkwijk 

2020 2021 

Oprichting HWN 

Ontwikkelbesluit 
5200 Woningen 

Q4 Q2 Q1 Q3 
Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep 

Concessiebesluit 
warmteleverancier 

Koepelovereenkomst 

Oprichtingsbesluit 
HWN 

Investeringsbesluit 
HWN 

Investeringsbesluiten en  
Ontwikkel-overeenkomsten 

Wensen en 
bedenkingen Raad 
Oprichting HWN 

Legenda: 

Besluit Besturen HWN, Engie, Elan 
Wonen, Pré Wonen, Ymere, producent 

Besluit 
Gemeenteraad 

Besluit College / 
DEN-NH 

Besluit 
Gemeenteraad / 
DEN-NH 

Besluit College / 
Engie 

Stuurgroep 

SOK Ontwikkelfase 

Ontwerp-
oprichtingsbesluit 
HWN (zienswijze) 


