
Werkplanning Warmtenet Schalkwijk 

Datum: 28-01-2021 

Ontwikkelfase 

Planner: David van Horn 

Restwarmte Datacentrum 

Mijlpaal 

Geothermische installatie 

Piek en back-up centrale 

Werkproces 
* HWN moet opgericht zijn voordat aanbesteding transport- en distributienet kan 
starten en voordat Ontwikkelovereenkomsten aangegaan kunnen worden. 

Warmteproductie: 

Contractvorming: 

Oprichting Haarlem 
Warmtenetwerk (HWN) 

 Hoofdtransportleiding 
datacentrum  RWZI 

 

Transportleiding RWZI 
 Schalkwijk * 

Exploitatie 
warmtelevering 

 Selectie 
warmteleverancier 

 distributieleidingen 
(Meerwijk) 

IVORIM 

Transport- en 
distributie: 

Warmtelevering: 

Voorbereiding en 
aansluitingen 

Realiseren 
energievoorziening 

(elektra en gas) 

2022 2021 2023 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q2 Q3 Q4 Q1 Q3 Q4 

2024 

Q2 Q1 Q3 Q4 

investeringsbesluit 
& Ontwikkelovk.’s 

Uitkomst seismisch 
onderzoek 

Proefboring 

Locatie 
definitief 

 VO 

DO/bestek/aanbesteding/realisatie 

Voorbereiding Proefboring 

DO/bestek Realisatie leiding RWZI  Schalkwijk VO 

DO/bestek Realisatie hoofdtransportleiding VO 

Oprichtingsbesluit 
HWN 

Financieringsbesluit   

Contractvorming 

Start fase 2: 4/7 

  VO DO fase 1 

Start realisatie fase 1 

. 
Concessieovk 

DO/bestek 

Start 
realisatie: 

27/1 

Realisatie (ism IVORIM) 

Voorbereiding en aansluitingen 

VO 

VO 

Ontwikkelovk. 
datawarmte 

Realisatie energievoorziening 

DO/aanbesteding/vergunningen/realisatie 

Ontwikkelfase 

Aanbesteding 

Aanbesteding 

Aanbesteding 

start exploitatie 

Inbedrijfstelling & 
start exploitatie 

start exploitatie 

start exploitatie 

 start exploitatie 

Oprichting (HWN) 

Go/No Go 

Start levering 

start exploitatie 

    Realisatie (ism warmtenet) 


