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ke 
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e
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soort
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deling

2018

8524

20

Programma Groei

Verstedelijkingsstudie

 Verstedelijkingsstudie Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 20-12-

2018

Overig 26-09-

2019

11-11-2019 Met het gereed

komen van de hoogbouwparagraaf

is een belangrijk deel van de

verstedelijkingsstudie ingeveld. Het

deel dat nog verder invulling moet

worden gegeven is de

verdichtingsstudie. Deze

verdichtingsstudie wordt onderdeel

van de omgevingsvisie, aangezien

de vraag waar in de stad verder

verdicht kan worden één van de

grote opgaven is die een plek moet

krijgen in de visie. In de

omgevingsvisie wordt deze vraag

gecombineerd met de andere

belangrijke opgaven voor Haarlem,

zoals de klimaatopgave en de

energietransitie. We kiezen er

daarom voor om de

verdichtingsstudie gelijk op te laten

lopen met de rest van de

omgevingsvisie. Dit betekent niet

dat er op de genoemde datum pas

een kaart ligt, de eerste stand van

zaken wordt gepresenteerd op de

raadsmarkt van 13-11-2019. De

(start)bijeenkomst van juni is, mede

vanwege ziekte van de

stadsarchitect, gebrek aan

voldoende capaciteit en andere

prioriteiten rondom oa Groei,

verschoven naar eind

augustus/begin september.

Onderzocht wordt of de

verstedelijkingsstudie direct als

onderdeel kan worden

meegenomen in de concept 

12-05-

2021

Ter

kennis

name
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zaak

num
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stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

reden afwijking planning huidig

e
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soort

behan

deling

2019

1040

571

Concept Omgevingsvisie Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 24-09-

2019

De concept omgevingsvisie moet

eind 2020 gereed zijn. Eerder was

voorzien dat dit eerder het geval

zou zijn. Vanwege de samenloop

met andere trajecten, zoals het

programma Groei, de Zuid

Kennemeragenda e.d. is de

planning geherijkt om alle

producten goed op elkaar te laten

passen. Op dit moment wordt er

hard gewerkt aan de concept

omgevingsvisie. Deze wordt eind

maart 2021 opgeleverd

03-06-

2021

Ter

bespre

king
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh

code

ontstaa
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status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

reden afwijking planning huidig

e

planni

soort

behan

deling

2020

1218

048

SPvE ontwikkelingen

Haarlem Nieuw-Zuid

Betreft een gezamenlijk

SPvE voor de

ontwikkelingen aan de

Schipholweg 1,

Toekanweg 7 en

Schipholpoort 40-100  

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Commis

sie/raad

04-03-

2021

4 maart was de behandeling van

het concept in de commissie

03-06-

2021

Ter

adviser

ing

2018

7532

55

Toezegging

collegebesluit over

keuze uit nieuwe

biedingen De Egelantier

t.k.n. aan commissie

Wethouder Botter zegt

toe dat het collegebesluit

met keuze uit de tweede

ronde biedingen voor

verkoop van de Egelantier

ter informatie aan de

commissie zal worden

gestuurd.  

Toezeg

gingen

Commissie

ontwikkeling

JB 02-11-

2018

Commis

sie/raad

29-08-

2019

Op 26 maart 2020 heeft het college

van B&W 5 partijen geselecteerd.

In verband met de coronacrisis is

i.o.m. wethouder Botter en

geselecteerde partijen besloten de

verkoopfase op te schorten tot 7

september 2020. Op basis van

deze planning wordt eind mei een

voorlopig toewijzing verwacht.

03-06-

2021

Ter

kennis

name
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zaak

num

mer
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onkelij

ke 

reden afwijking planning huidig

e
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soort

behan

deling

2021

0274

818

Randvoorwaarden

locatieonderzoek

woonwagenstandplaatse

n 2021

Het actieplan

woonwagenstanplaatsen

2021-2021

(2021/133105/) is

vastgesteld en voor

uitvoering van actiepunt 3

Locatieonderzoek nieuwe

locatie voor

woonwagenlocaties,

worden criteria opgesteld

die aan de raad worden

voorgelegd.  

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

MTM 17-05-

2021

Commis

sie/raad

03-06-

2021

03-06-

2021

Ter

adviser

ing

2019

1012

110

Stationsgebied,

vaststellen visie

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Commis

sie/raad

04-06-

2020

eerst wordt de inbreng van de

nieuwe eigenaar van het

Beresteyncomplex opgehaald

zodat deze meegenomen kan

worden in de afwegingen

03-06-

2021

Ter

adviser

ing

2021

0239

547

Afwijzing 2e tranche

Oostpoort

 informatienota Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 26-04-

2021

Commis

sie/raad

03-06-

2021

03-06-

2021

Ter

kennis

name

2020

1210

665

begrotingswijzigingen

2021 en

programmabegroting

2022 van de GR

recreatieschap

Spaarnwoude

raadsbevoegdheid voor

afgeven van verklaring

van geen bezwaar dan

wel zienswijze aan

bestuur van de GR

recreatieschap

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

RB 17-12-

2020

Commis

sie/raad

03-06-

2021

03-06-

2021

Ter

adviser

ing
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e
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deling

2020

1210

657

Jaarrekening 2020 van

de GR recreatieschap

Spaarnwoude

raadsbevoegdheid voor

afgeven van verklaring

van geen bezwaar dan

wel zienswijze aan

bestuur van de GR

recreatieschap

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

RB 17-12-

2020

Commis

sie/raad

03-06-

2021

03-06-

2021

Ter

adviser

ing

2021

0182

795

Startnotitie

Spaarndamseweg 380

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 25-03-

2021

Commis

sie/raad

12-05-

2021

op verzoek van initiatiefnemer, in

verband met informeren

omwonenden

03-06-

2021

Ter

adviser

ing

2020

1210

908

Zienswijze

ontwerpbegroting 2022

Noord-Hollands Archief

Conform de

Gemeenschappelijke

Regeling Noord-Hollands

Archief brengt de

gemeenteraad van

Haarlem vóór 1 juli haar

zienswijze naar voren op

de ontwerpbegroting voor

het daaropvolgende jaar

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

MTM 17-12-

2020

Commis

sie/raad

03-06-

2021

03-06-

2021

Ter

adviser

ing

2019

1041

212

Vaststellen resultaten

participatie

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 29-10-

2020

I.v.m. afgelasten bijeenkomsten

vanwege COVID19 maatregelen

wordt dit later.

03-06-

2021

Ter

bespre

king

Pagina 5



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 3 juni 2021

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an
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code
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datum
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zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

reden afwijking planning huidig

e
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soort

behan

deling

2020

1114

551

Toezegging mbt

Oprichtingsbesluit MRA-

Invest / Regionale

Ontwikkelingsmij.

(zienswijze van de raad)

Wethouder Berkhout zegt

toe de raad uitvoerig te

zullen betrekken bij de

oprichting en monitoring

van MRA-Invest.       

Toezeg

gingen

Gemeenteraad 

 Haarlem

RB 02-11-

2020

Overig Voorlopige planning

vanwege gewijzigd

proces inrichting Invest-

MRA als basis ROM.  

03-06-

2021

03-06-

2021

Ter

kennis

name

2019

1012

092

Fietsznfabriek,

vaststellen

verkoopvoorwaarden

(was maand 7)

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Commis

sie/raad

04-06-

2020

verkeerde datum ingevoerd 03-06-

2021

Ter

adviser

ing

2020

1208

385

Louis Pasteur- en

Roordastraat,

herontwikkeling Elan

 Vaststellen SPVE Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 12-05-

2021

De startnotitie heeft vertraging

opgelopen en daarmee ook de

voorbereiding voor het SPVE

02-09-

2021

Ter

bespre

king

2019

1040

503

Stedenbouwkundig

programma van eisen

Prinses Beatrixplein,

Haarlem-Oost

Betreft een

gebiedsontwikkeling

waarvoor eind 2019 een

startnotitie wordt

vastgesteld in de raad en

in 2020 het

stedenbouwkundig

programma van eisen

uitgewerkt wordt.  

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 24-09-

2019

I.o.m. de gebiedsmanager,

stadsarchitect en betrokken

ontwikkelende partijen (Dreef

Beheer B.V. en Pré Wonen) is

besloten om voorafgaand aan het

op te stellen SPvE een gezamenlijk

ambitiedocument/gebiedsconcept

op te stellen. De uitkomsten

worden meegenomen in het SPvE.

02-09-

2021

Ter

bespre

king
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh

code

ontstaa

ns

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

reden afwijking planning huidig

e

planni

soort

behan

deling

2018

7137

13

Hoogbouwprincipes Uitvoering motie 21 d.d. 9

nov. 2017: Beleidskaders

hoogbouw en

bescherming erfgoed  

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 23-10-

2018

In route Deze bestuurlijke

agendazaak is een

doublure van de

bestuurlijke agendazaak

2017/535313: Motie 21

Beleidskaders hoogbouw

en bescherming erfgoed.

Deze bestuurlijke

agendazaak kan daarom

onder verwijzing naar de

bestuurlijke agendazaak

2017/535313: Motie 21

Beleidskaders hoogbouw

en bescherming erfgoed

worden afgedaan.  

06-12-

2018

Het onderdeel 'Hoogbouwprincipes'

van motie 21 (BAZ 2017/535313) is

afgerond. Wat nog open staat is

het verder invulling geven aan het

toetsingskader erfgoed. Inhoudelijk

betreft dit het maken van een

erfgoedstudie. Dit stuk is een

bouwsteen voor de

Omgevingsvisie, zie ook de

Informatienota

verstedelijkingsstudie en

toetsingskaders hoogbouw

(2018/310474).

02-09-

2021

Ter

adviser

ing

2020

1220

049

Startnotitie Domus(Plus) Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 02-09-

2021

02-09-

2021

Ter

adviser

ing

2019

9655

57

Startnotitie

Spaarndamseweg 466

(Sonneborn)

Herontwikkeling

Sonnebornterrein

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 05-03-

2020

Discussie over de wijze van het

verwerven van grond en het

overeenkomen van een haalbare

stedenbouwkundige opzet van het

plan, en behoeve van de bouw van

een school.

02-09-

2021

Ter

adviser

ing

2019

9702

54

Uitkomsten participatie

Pilot Omgevingsplan

Spaarnesprong

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 07-05-

2020

I.v.m. afzegging bijeenkomsten

vanwege COVID19 maatregelen is

e.e.a. vertraagd

02-09-

2021

Ter

bespre

king
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh

code

ontstaa

ns

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

reden afwijking planning huidig

e

planni

soort

behan

deling

2021

0248

624

Bestemmigsplan Aart

van der Leeuwstraat

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 29-04-

2021

Overig 02-09-

2021

02-09-

2021

Ter

adviser

ing

2019

1012

118

Centrum Schalkwijk,

Vaststellen Anterieure

overeenkomsten fase 2

en vrijgave SPVE+ fase 2

Opstellen plan voor het

hele centrum Schalkwijk.

Fase 1 en fase 2 zijn

eerdere besluiten welke

onderdeel zijn van het

masterplan.  

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 04-06-

2020

Uitwerking structuurvisie duur

langer dan voorzien.

02-09-

2021

Ter

bespre

king

2021

0273

300

Resultaten

locatieonderzoek nieuwe

locaties

woonwagenstandplaatse

n

Het actieplan

woonwagens 2021-2022

is vastgesteld

(2021/133105) Actiepunt

3 van het actieplan is

Locatieonderzoek naar

nieuwe locaties voor

woonwagenstandplaatsen. 

  

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

MTM 17-05-

2021

Overig 03-06-

2021

- 02-09-

2021

Ter

bespre

king

2020

1217

064

Poort van Boerhaave-

herinrichting Willem van

Ospark

Vaststellen definitief

ontwerp park  

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 04-02-

2021

Mede door Corona is er vertraging

opgelopen in het participatieproces.

02-09-

2021

Ter

kennis

name
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh

code

ontstaa

ns

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

reden afwijking planning huidig

e

planni

soort

behan

deling

2021

0159

719

Verkoop kavel 2 2021

Noordkop

Lichte of zware voorhang,

afhankelijk van aantal

afgenomen m2

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 12-03-

2021

Overig 03-06-

2021

Koper heeft meer tijd nodig 02-09-

2021

Ter

bespre

king

2019

1041

492

Amsterdamsevaart 54-

60/Vaartweg 2 - verkoop

panden

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

JB 19-12-

2019

Overig 03-12-

2020

09-09-2020 verkoop nog niet

opgestart - geen prio i.v.m. andere

verkopen

02-09-

2021

Ter

bespre

king

2020

1208

347

Van der Aartweg, nieuwe

huisvesting Haarlemse

Kegelbond

 startnotitie Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 12-05-

2021

Vanwege de locatiekeuze - en

daarmee o.a. noodzaak tot

gronduitgifte voor de nieuwbouw,

bepaling kosten bouw- en woonrijp

maken, toets haalbaarheid bij HKB -

is een langere voorbereiding

noodzakelijk om te komen tot

voorleggen van een Startbesluit.

02-09-

2021

Ter

adviser

ing

2019

7485

22

Planetenlaan 168,

verkoop kavel tbv

kinderdagverblijf Op

Stoom

verkoopovereenkomst en

verkeersonderzoek  

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 16-09-

2019

Overig 28-11-

2019

Er is nog geen overeenstemming

over de verkoopovereenkomst.

02-09-

2021

Ter

kennis

name

2020

1229

617

Slachthuisbuurt

Zuidstrook blok 6 t/m 8  

Uitgebreide

omgevingsvergunning 26

grondgebonden woningen

Hamelinkstraat  

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 01-04-

2021

Momenteel zijn de anterieure

overeenkomst, aan- en

verkoopovereenkomst in de

afrondende fase (in afwachting van

taxatie). De stkken worden voor

het zomerreces aan college ter

besluitvorming worden

aangeboden. De koop- en

verkoopovereenkomst na het

zomerreces aan commissie (2

september 2021) en raad.

02-09-

2021

Ter

kennis

name
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh

code

ontstaa

ns

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

reden afwijking planning huidig

e

planni

soort

behan

deling

2019

1013

174

Cultuurplan 2021-2024 Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

MTM 19-12-

2019

Overig 24-09-

2019

2021 wordt een overgangsjaar,

waarin subsidies en afspraken

gelijk blijven. In 2021 wordt het

Cultuurplan voor de periode 2022-

2024 geschreven en vastgesteld.

02-09-

2021

Ter

adviser

ing

2019

9655

47

Startnotitie

Spaarndamseweg 120

(Spaarneboog)

Herontwikkeling

Spaarneboog

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 05-03-

2020

Hoorne Vastgoed wil eerst een

bedrijfseconomische analyse van

het commercieel vastgoed

opstellen, mede ivm een tijdelijk

winkelcentrum. Nadat deze is

afgerond, kan een startnotitie

opgesteld worden

02-09-

2021

Ter

adviser

ing

2018

8394

60

Verkoop Egelantier  is opnieuw gestart  Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

JB 20-12-

2018

Overig opdracht verstrekt aan

PCM voor de verkoop.

Via de BAZ 2018/753255

wordt bestuur

geinformeerd over de

voortgang van de

verkoop   

26-09-

2019

03-09-2020: 2e ronde is opgestart

01-04-2021: sluitingsdatum

biedingen - daarna volgt

beoordeling en gunning

02-09-

2021

Ter

adviser

ing
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh

code

ontstaa

ns

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

reden afwijking planning huidig

e

planni

soort

behan

deling

2015

5529

06

Bestemmingsplan

Molenwijk

Herziening volgens

programma

bestemmingsplannen

2014 -2018.

Tervisielegging ontwerp

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 17-12-

2015

Overig 26/7 Bp is nagenoeg

gereed voor verzending

bestuurlijke vooroverleg

ex. artikel 3.1.1. Bro

1/10 2018: plan is

stilgelegd, ivm

herontwikkeling

Zwemmerslaan/

Terschellingpad en de

strook erachter

(Waddenstraat e.o). Voor

dit deelgebied (waarvan

de begrenzing nog niet

helemaal vaststaat)

wordt een separate

planologische procedure

doorlopen. 21/4: collega

werkt niet meer bij

haarlem, overname

dossier door andere

juridisch adviseur (ikzelf):

herverdeling capaciteit,

plan wordt binnenkort

weer opgepakt 9/12: plan

wordt afgerond voor

3.1.1. - overleg,

ontwerpbp naar

verwachting in Q1 of Q2

ter inzage.    

08-09-

2016

Dit betreft een plan dat in beginsel,

ook met het oog op de inwerking

Omgevingswet, alleen

gedigitaliseerd hoeft te worden en

t.o.v. ontwikkelplannen thans

minder urgentie kent.

02-09-

2021

Ter

bespre

king

2021

0159

739

Verkoop kavel 1 2021

Noordkop

 Lichte voorhang Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 12-03-

2021

Overig 03-06-

2021

Koper heeft meer tijd nodig 02-09-

2021

Ter

bespre

king
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh

code

ontstaa

ns

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

reden afwijking planning huidig

e

planni

soort

behan

deling

2021

0154

147

Startnotitie

Omgevingsplan Centrum

(Haarlem)

Na invoering van de

Omgevingswet wordt het

tijdelijke 'omgevingsplan

van rechtswege'

gefaseerd gewijzigd naar

een omgevingsplan

nieuwe stijl. Dit betreft de

start van het eerste deel.  

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 10-03-

2021

Overig 03-06-

2021

Op 17 juni staat een sessie

gepland met raadsleden over het

omgevingsplan. Het college wil de

input uit deze sessie gebruiken

voor de startnotitie. Om die reden

is de planning aangepast op de

volgende raadsvergadering.

02-09-

2021

Ter

adviser

ing

2021

0239

551

Houtbouw in Oostpoort  Informatienota Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 26-04-

2021

Overig 03-06-

2021

informatienota is nog niet volledig

voor 03-06-21 en wordt

doorgeschoven naar eerst

volgende vergadering

02-09-

2021

Ter

kennis

name

2019

9746

21

Planetenlaan 5 Herontwikkeling

Novacollege  

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 04-06-

2020

Het project is nog niet opgestart

verwachting is dat dit in 2021 gaat

lopen.

02-09-

2021

Ter

adviser

ing

2020

1208

339

Sportweg 8, nieuwbouw

Nieuw Delftweide,

startnotitie

alleen mogelijk als

haalbaarheidsonderzoek

kansrijk aangeeft

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 12-05-

2021

T.b.v. de bepaling haalbaarheid

nieuwbouw St Jacob dient een

ruimer plangebied rond de

voorgenomen locatie te worden

onderzocht op uitgangspunten en

randvoorwaarden voor de locatie

ontwikkeling van ST Jacob zelf.

02-09-

2021

Ter

adviser

ing

2019

9654

78

Zuider Buiten Spaarne

30 - verkoop pand

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

JB 19-12-

2019

Overig    05-03-

2020

09-09-2020: verkoop start later,

wacht op uitslag onderzoek

buurtfietsenstalling - daarna kan

actualisatie verkoopdossier 11-01-

2021: vertraging door

bovenstaande 18-03-2021:

verkoopvoorbereiding

02-09-

2021

Ter

adviser

ing
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 3 juni 2021

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh

code

ontstaa

ns

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

reden afwijking planning huidig

e

planni

soort

behan

deling

2018

0870

33

Zuidstrook

Slachthuisbuurt

Koopovereenkomst Blok

II   

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 09-02-

2018

Overig 21-06-

2018

De oorspronkelijke planningsdatum

is abusievelijk in Verseon terecht

gekomen. Deze BAZ behandeld de

koopovereenkomst voor de grond,

die volgt op de optieovereenkomst

02-09-

2021

Ter

kennis

name

2020

1218

027

Vaststellen

omgevingsvisie

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 02-09-

2021

02-09-

2021

Ter

bespre

king

2018

8555

46

Nota MKB loket in het coalitie akkoord

staat dat het college een

MKB loket opzetten

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

RB 20-12-

2018

Overig 28-11-

2019

In samenwerking met de Digital

Society School voeren we een

onderzoek uit naar de

ondernemersdienstverlening.

Onderdeel van de opdracht is of en

hoe een ondernemersloket kan

bijdragen aan het verbeteren van

de dienstverlening aan

ondernemers. De resultaten van

het onderzoek worden begin 2021

verwacht. Op basis hiervan zullen

we vervolgstappen zetten.

02-09-

2021

Ter

bespre

king

2020

1217

842

Concept

bestemmingsplan

Oostpoort

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 02-09-

2021

02-09-

2021

Ter

adviser

ing
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 3 juni 2021

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh

code

ontstaa

ns

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

reden afwijking planning huidig

e

planni

soort

behan

deling

2020

1220

595

Biedingen corporaties

Elan Wonen, Pré Wonen

en Ymere

Woningcorporaties doen

ieder jaar voor 1 juli een

bod aan de gemeente

waarin zij hun bijdrage

aan het

volkshuisvestingsbeleid

weergeven. De raad kan

aan de hand van de

informatienota met de

biedingen

aandachtspunten aan het

college meegeen voor de

te maken

prestatieafspraken  

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

MTM 17-12-

2020

Overig 02-09-

2021

02-09-

2021

Ter

kennis

name

2020

1142

031

Ontwerp

bestemmingsplan de

Blauwe Wetering

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 08-11-

2020

Overig     04-02-

2021

De projectontwikkelaar moet een

ontvankelijke aanvraag

omgevingsvergunning indienen,

daarna kan de procedure opgestart

worden. De aanvraag wordt nu

afgewacht. Het gaat om een

gecombineerde procedure van

bestemmingsplan en vergunning.

Het ontwerp bestemmingsplan zal

ter informatie naar de commissie

gaan, als het college het ontwerp

vrijgeeft voor inspraak.

02-09-

2021

Ter

kennis

name

2020

1229

609

Resultaten

vervolgonderzoek OV

knooppunt Haarlem

Nieuw-Zuid

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 01-04-

2021

In april zijn er nog nvoldoende

resultaten om te behandelen in de

commissie daarom wordt er een

aangepast proces voorgesteld.

02-09-

2021

Ter

bespre

king
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 3 juni 2021

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh

code

ontstaa

ns

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

reden afwijking planning huidig

e

planni

soort

behan

deling

2020

1220

188

Startnotitie Skaeve Huse Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 02-09-

2021

02-09-

2021

Ter

adviser

ing

2018

8394

38

Huurprijzen

grondgebruik

woonschepen

vervolg op het voorstel

voor de Waarderhaven

(2018/184332)  

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

JB 20-12-

2018

Overig 06-06-

2019

Nota kan pas gemaakt worden na

afronding Waarderhaven. In

september 2019 is het project

Waarderhaven nog niet afgerond.

Evaluatie Waarderhaven en

taxeren andere locaties daarna nog

moeten plaastvinden. 2020 is

realistischer. In overleg met

Herman Wals fictieve datum in

maart gekozen. Zodra agenda

2020 bekend is zal de datum

wonrden aangepast. I.o.m. Martin

Vos besloten om deze BAZ naar

eind 2020 te verplaatsen. de

agenda laat eerder niet toe.

Status september 2020: het project

Waarderhaven is nog niet afgerond

waardoor de datum voor

behandeling blijft opschuiven. In dit

geval naar 2021. Status februari

2021: Waarderhaven nog niet

afgerond.

02-09-

2021

Ter

adviser

ing
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh

code

ontstaa

ns

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

reden afwijking planning huidig

e

planni

soort

behan

deling

2020

1183

884

Kredietaanvraag

Slachthuisbuurt

Zuidstrook blok 6 t/m 8  

Kredietaanvraag

inrichting openbare ruimte

Zie tabblad

planning/stand van zaken  

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig Reactie Auteur via mail

aan B&W proces 15-12-

2020: In mijn BAZ-lijst

staat een actie, welke

niet via de BAZ, maar via

de jaarlijkse P&C cyclus,

in de 1e bestuur

rapportage medio

februari 2021 aan de

raad voorgelegd. Daarin

zal worden verwezen

naar de startnotitie en ter

inzage gelegde VO

openbare ruimte.    

07-01-

2021

Loopt gelijk op met de P&C

kalender (BERAP)

09-09-

2021

Ter

adviser

ing

2021

0188

195

Verordening aanwijzing

interferentiegebied

Door het aanwijzen van

een interferentiegebied

worden kleine gesloten

bodemenergiesystemen

vergunningplichtig

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

RB 29-03-

2021

Overig 03-06-

2021

nieuwe datum ingevuld 09-09-

2021

Ter

adviser

ing

2019

1040

536

Ruimtelijke visie

Molenwijk Noord

OMB maakt ruimtelijke

visie voor Molenwijk

Noord om als basis te

dienen voor

ontwikkelingen van onder

andere UrbanOne en Pre

Wonen  

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 24-09-

2019

x 30-09-

2021

Ter

adviser

ing

2018

0911

16

Vaststellen

bestemmingsplan

Deliterrein

Vaststellen

bestemmingsplan  

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 09-02-

2018

Overig 06-09-

2018

Vaststellen volgt na ontwerp

bestemmingsplan

30-09-

2021

Ter

adviser

ing
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh

code

ontstaa

ns

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

reden afwijking planning huidig

e

planni

soort

behan

deling

2019

1041

953

Actieprogramma

toeristische koers

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

RB 19-12-

2019

Overig 03-12-

2020

In afwachting van bespreking

toeristische koers in maart 2021

30-09-

2021

Ter

kennis

name

2020

1208

394

Delftplein  Visie en SPvE Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 12-05-

2021

langer participatietraject, meer tijd

nodig om ambtelijk goed contact

met gemeente Velsen te krijgen, in

het kader van gebruik grond

velsen/grondruil.

30-09-

2021

Ter

bespre

king
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh

code

ontstaa

ns

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

reden afwijking planning huidig

e

planni

soort

behan

deling

2018

6402

87

Toezegging stadsbreed

verkeersonderzoek

De heer Visser (CDA)

informeert wanneer

stadsbreed

verkeersonderzoek

plaatsvindt waarvan

melding wordt gedaan in

de nota Dashboard

Ontwikkelzones.

Wethouder Roduner zegt

toe dit na te zullen kijken.

Toezeg

gingen

Commissie

ontwikkeling

FR 20-09-

2018

Overig Notitie voor Hellen: deze

BAZ is voor Cie

ontwikkeling, dus ik zet

de planning op eerst

volgende cie

ontwikkeling vergadering

(na cie beheer

vergadering van 9

september 2021), dus op

30 september 2021.

12-12-

2019

Omdat deze toezegging gekoppeld

is aan het mobiliteitsbeleid en de

definitieve vaststelling van het

mobiliteitsbeleid vertraagd is tot 23

september 2021, is ook de

afhandeling van deze toezegging

vertraagd tot 9 september 2021, de

datum dat het definitieve

mobiliteitsbeleid besproken wordt

in de commissie Beheer. Dit

onderzoek is onderdeel van de

totstandkoming van het

mobiliteitsbeleid waar momenteel

aan wordt gewerkt. Naar

verwachting zal het definitieve

mobiliteitsbeleid in mei 2021 door

de Raad behandeld kunnnen

worden. De toezegging zal met

deze behandeling afgedaan

worden.

30-09-

2021

Ter

kennis

name

2020

1218

075

Vaststellen 1e versie

verordening fysieke

leefomgeving  

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 04-03-

2021

De regels die opgenomen gaan

worden in de verorderning fysieke

leefomgeving dienen nog door de

vakafdelingen te worden

beoordeeld.

30-09-

2021

Ter

bespre

king

2019

9657

13

Noorder Schoolsteeg 17 -

 verkoop pand

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

JB 19-12-

2019

Overig 02-04-

2020

Verkoop moet nog worden

opgestart i.c.m. verkoop Jansstraat

58-62 (BAZ 2019965710) 09-09-

2020: Procesopdracht afh. van

capaciteit PCM Werkzaamheden

zijn gestart op 1-1-2021.

30-09-

2021

Ter

bespre

king
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh

code

ontstaa

ns

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

reden afwijking planning huidig

e

planni

soort

behan

deling

2020

1229

668

Startnotitie

Leeuwenhoekpark

Deelgebied (1) van

ontwikkelzone Zuidwest  

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 30-09-

2021

30-09-

2021

Ter

bespre

king

2019

1043

235

Aanwijzing nieuwe

Adviescommissie

Ruimtelijke Kwaliteit

In verband met de

inwerkingtreding van de

Omgevingswet per 1-1-

2021 worden van

rechtswege alle huidiige

welstandscommissies

ontbonden. Dit betekent

dat de raad in 2020 een

nieuwe ARK moet

benoemen die vanaf 2021

kan starten met haar

nieuwe taak.  

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig De aanwijzing van een

nieuwe Adviescommissie

voor de ruimtelijke

kwaliteit schuift door naar

2021, dit in verband met

de latere

inwerkingtreding van de

Omgevingswet (wordt 1-

1-2022)

03-12-

2020

De aanwijzing van een nieuwe

Adviescommissie voor de

ruimtelijke kwaliteit schuift door

naar 2021, dit in verband met de

latere inwerkingtreding van de

Omgevingswet (wordt 1-1-2022)

30-09-

2021

Ter

adviser

ing

2020

1208

410

vaststellen

bestemmingsplan

Blauwe Wetering

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 12-05-

2021

het voorbereiden van de

vaststelling neemt door corona

meer tijd in beslag

30-09-

2021

Ter

bespre

king

2020

1210

878

Berckheydestraat 3 -

verkoop diverse

bergingen

exacte verkoopdatum

nog onduidelijk

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

JB 17-12-

2020

Overig 03-06-

2021

nog niet opgestart 30-09-

2021

Ter

adviser

ing

2019

9657

10

Jansstraat 58 - 62 -

verkoop grond

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

JB 19-12-

2019

Overig 02-04-

2020

Verkoop moet nog worden

opgestart i.c.m. Noorder

Schoolsteeg 17 (BAZ 2019965713)

09-09-2020 start verkoop afh. van

capaciteit PCM Werkzaamheden

zijn gestart op 1-1-2021

30-09-

2021

Ter

bespre

king
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh

code

ontstaa

ns

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

reden afwijking planning huidig

e

planni

soort

behan

deling

2020

1217

965

Molenwijk Noord en

Zwemmerslaan

 Visie en SPvE  Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig Momenteel hulp ingezet

vanuit experteam

woningbouw vanuit RVO-

Rijksoverheid om uit

impasse te komen.

04-03-

2021

Onderhandeling over

kostenverdeling tekort op project

duurt veel langer dan verwacht.

30-09-

2021

Ter

bespre

king

2019

9747

95

Vaststellen verordening Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 04-06-

2020

De regels die opgenomen gaan

worden in de verorderning fysieke

leefomgeving dienen nog door de

vakafdelingen te worden

beoordeeld.

14-10-

2021

2020

1217

999

Openen Grondexploitatie

Oostpoort

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 04-03-

2021

Planning aangepast: momenteel

wordt gewerkt aan een

proefverkaveling en de

doorrekening. Naar verwachting is

dit begin april gereed. 09/03/2021:

aangezien subsidie 2e tranche

Oostpoort niet is toegekend zal de

grex niet in april gereed zijn.

Verschoven naar oktober 2021

28-10-

2021

Ter

adviser

ing

2020

1218

044

Vaststellen categorieën

instemmingsrecht

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 02-09-

2021

Reden voor afwijking op

oorspronkelijke planning is het

uitstel van de invoering van de

Omgevingswet naar 1 januari 2022

en vertraging ivm Corona-perikelen.

28-10-

2021

Ter

bespre

king
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh

code

ontstaa

ns

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

reden afwijking planning huidig

e

planni

soort

behan

deling

2019

9657

29

Verkoop kavel Noordkop Verwachting is volgend

jaar 2 tot 3 kavels te

verkopen. Onduidelijk in

welke maand. Is het

mogelijk om de BAZ'en

aan te vragen als het

duidelijk is wanneer en

aan wie conform

werkwijze in 2019?  

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 02-04-

2020

onderdelen koopcontract nog niet

gereed. Koper heeft meer tijd nodig

onder meer vanwege coronacrisis.

28-10-

2021

Ter

bespre

king

2016

5502

54

Bestemmingsplan

Molenwijk

Ontwerp

bestemmingsplan

Molenwijk, vrijgave voor

inspraak  

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 15-12-

2016

Overig Plan wordt gereed

gemaakt voor 3.1.1.

overleg en vervolgens

terinzagelegging als

ontwerp in Q1 of Q2

2021   

08-06-

2017

Dit betreft een plan dat in beginsel,

ook met het oog op de inwerking

Omgevingswet, alleen

gedigitaliseerd hoeft te worden en

t.o.v. ontwikkelplannen thans

minder urgentie kent.

28-10-

2021

Ter

bespre

king

2020

1240

325

Kiezen voorkeursvariant

transformatie

Stationsplein

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 28-10-

2021

28-10-

2021

Ter

adviser

ing

2016

2933

14

Stedebouwkundige visie

Dwars door Schalkwijk

Vrijgave

stedebouwkundige visie

voor inspraak  

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 14-06-

2016

Overig 24-11-

2016

Om niet afhankelijk te zijn van de

visie Europawegzone, worden

terugvalopties voor de kruisingen

met de langzaam verkeerroute in

de visie opgenomen. Hierna vindt

afstemming plaats met

belanghebbenden. De eventuele

wijzigingen die hieruit voortkomen,

moeten nog in de visie worden

verwerkt voordat het de

besluitvorming in kan gaan om te

worden vrijgegeven voor inspraak.

28-10-

2021

Ter

kennis

name
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh

code

ontstaa

ns

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

reden afwijking planning huidig

e

planni

soort

behan

deling

2020

1239

931

Startnotitie Grijpenstein

(en Einsteinpark)

Deelgebied (2 en 3) van

ontwikkelzone Zuidwest  

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 28-10-

2021

28-10-

2021

Ter

bespre

king

2020

1240

723

Spekstraat 5 - verkoop exacte verkoopdatum

nog onduidelijk  

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

JB 17-12-

2020

Overig 28-10-

2021

28-10-

2021

Ter

adviser

ing

2019

1041

237

Vaststellen werkwijze

participatie

Omgevingswet

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 29-10-

2020

Reden voor afwijking op

oorspronkelijke planning is het

uitstel van de invoering van de

Omgevingswet naar 1 januari 2022

en vertraging ivm Corona-perikelen.

28-10-

2021

Ter

adviser

ing

2020

1210

890

Rijksstraatweg 22-24 -

verkoop

exacte verkoopdatum

nog onduidelijk

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

JB 17-12-

2020

Overig 03-06-

2021

nog opstarten 28-10-

2021

Ter

adviser

ing

2020

1239

191

Gebiedsvisie

Transvaalbuurt

 Er wordt een gebiedsvisie 

gemaakt voor de

transvaalbuurt. Dit in

relatie tot de wijkaanpak  

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 28-10-

2021

28-10-

2021

Ter

bespre

king
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh

code

ontstaa

ns

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

reden afwijking planning huidig

e

planni

soort

behan

deling

2020

1216

927

Ambitie Beeldkwaliteit

Oostpoort

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 04-02-

2021

Er wordt gewerkt aan de

proefverkaveling, grondexploitatie,

ambitie beeldkwaliteit. Naar

verwachting is deze begin april

gereed. 09/03/21: datum

aangepast. Aamgezien de 2e

tranche van de woningbouwimpuls

niet is toegekend, moet eerst

onderzocht worden hoe nu verder.

Dit besluit is gekoppeld aan de

vast te stellen grondexploitatie.

28-10-

2021

Ter

adviser

ing

2020

1217

039

Dezonering

waarderpolder-Oostpoort

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 04-02-

2021

09/03/21: gekoppeld aan datum

bestemmingsplan

28-10-

2021

Ter

adviser

ing

2020

1240

014

Startnotitie

Stephensonstraat

Deelgebied (4) van

ontwikkelzone Zuidwest  

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 28-10-

2021

28-10-

2021

Ter

bespre

king
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh

code

ontstaa

ns

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

reden afwijking planning huidig

e

planni

soort

behan

deling

2020

1240

843

Prestatieafspraken

corporaties Elan Wonen,

Pré Wonen en Ymere

Aan de hand van de

biedingen van de

woningcorporaties worden

de prestatieafspraken

opgesteld.  

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

MTM 17-12-

2020

Overig 28-10-

2021

28-10-

2021

Ter

kennis

name

2018

0716

05

Verkoop Zwemmerslaan Verkoopvoorwaarden

vaststellen

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 01-02-

2018

Overig 24-05-

2018

opstellen randvoorwaarden is

vertraagd

28-10-

2021

Ter

adviser

ing

2020

1218

003

Vaststellen activiteiten

verplichte participatie

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 02-09-

2021

Reden voor afwijking op

oorspronkelijke planning is het

uitstel van de invoering van de

Omgevingswet naar 1 januari 2022

en vertraging ivm Corona-perikelen.

28-10-

2021

Ter

bespre

king

2019

9657

55

Zwemmerslaan,

herontwikkeling

 Verkoopvoorstel Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 02-04-

2020

verkeerde datum ingevoerd 28-10-

2021

Ter

adviser

ing
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh

code

ontstaa

ns

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

reden afwijking planning huidig

e

planni

soort

behan

deling

2020

1217

059

Participatie

Omgevingswet

Op 20 mei 2020 heeft de

commissie de

richtinggevende

raadsnota (opinienota)

participatie onder de

Omgevingswet besproken

en een eerste richting

aangegeven. Destijds is

afgesproken op een later

moment in fysieke

samenstelling verder te

spreken over de rol van

de raad bij participatie

(loslaten-faciliteren-

regisseren).  

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig Dit onderwerp wordt

eerst in juni besproken in

de raadsgroep en dat

eventuele noodzakelijke

besluitvorming

plaatsvindt in november

in commissie en raad.     

04-02-

2021

Reden voor afwijking op

oorspronkelijke planning is het

uitstel van de invoering van de

Omgevingswet naar 1 januari 2022

en vertraging ivm Corona-perikelen.

28-10-

2021

Ter

bespre

king

2019

9633

19

Ontwikkelingsplan / optie-

overeenkomst kavels

Haarlemmer Stroom

 geen Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 09-01-

2020

Nieuwe taxatie noodzakelijk en

daardoor vertraging.

28-10-

2021

Ter

bespre

king

2018

0866

68

Ter inzage leggen

ontwerpbestemmingsplan 

 Deliterrein

Ter inzage leggen

ontwerpbestemmingsplan

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 09-02-

2018

Overig Het

ontwerpbestemmingsplan 

wordt ter infromatie naar

de Comissie gestuurd.

Het college stelt het

ontwerpbestemmingsplan 

 vast  

21-06-

2018

besluitvorming

verkoopovereenkomst was later

dan gepland.

28-10-

2021

Ter

bespre

king

2019

9654

62

Legesmodel Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 06-02-

2020

Het is nog niet duidelijk wat de

consequenties zijn mbt leges door

de invoering van de Omgevingswet

die nu gepland staat voor

01/01/2021 José Donia: wordt een

jaar uitgesteld, omdat de

omgevingswet is uitgesteld.

29-10-

2021
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh

code

ontstaa

ns

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

reden afwijking planning huidig

e

planni

soort

behan

deling

2020

1210

918

Nieuwe Verordening

adviescommissie

ruimtelijke kwaliteit, in

verband met

inwerkingtreding

Omgevingswet.

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig De nieuwe verordening

moet overeenkomen met

de gekozen focus op de

taken van de nieuw te

vormen

Adviescommissie.

Hierover is naar

verwachting niet eerder

dan het laatste kwartaal

van 2021 duidelijkheid.

03-06-

2021

De nieuwe verordening moet

overeenkomen met de gekozen

focus op de taken van de nieuw te

vormen Adviescommissie.

Hierover is naar verwachting, niet

eerder dan het laatste kwartaal van

2021 duidelijkheid

03-11-

2021

Ter

adviser

ing

2019

1041

104

Kampersingel 2 -

verkoop pand

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

JB 19-12-

2019

Overig 29-10-

2020

hangt samen met BAZ

2020/0507919 over verkoop

woning vs verkoop

maatschappelijke doeleinden, in

cie 20201203, deze is afgedaan.

Voor de uitvoering van BAZ

20191041104 wordt nieuwe BBV

verkoop pand Kampersingel 2

(besluit vooraf) gekoppeld.

Verkoopvoorbereiding wordt in

januari 21 opgestart. 19-04-21:

afhankelijk van

aanbestedingsprocedure, uitgezet

bij tender@haarlem.nl

02-12-

2021

Ter

adviser

ing

2020

1208

406

SPvE Spaarndamseweg

466 (Sonneborn)

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 12-05-

2021

door discussie over de school

wordt de startnotitie later

vastgesteld.

02-12-

2021

Ter

adviser

ing
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh

code

ontstaa

ns

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

reden afwijking planning huidig

e

planni

soort

behan

deling

2019

6847

96

Groei van Haarlem:

stedelijke

ontwikkelstrategie en

zone-strategieën

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

ROGM 22-08-

2019

Overig 28-11-

2019

De planning van dit stuk is

aangepast op de

vaststellingsprocedures vand e

afzonderlijke visies van de

ontwikkelzones. Daarnaast krijgt de

hiermee samenhangende aanvraag 

Impulsregelign BZK prioriteit omdat

hier een harde deadline is van 1

juli. Tot slot wordt gekozen voor

samenloop met de

Omgevingsvisie. 21-2-2021:In de

uitvoeringsparagraaf van de

omgevingsvisie worden de

hoofdlijnen van de stedelijke

strategie opgenomen. De

concretere uitwerking met nadere

kaders volgt daarop. Planning

november 2021.

02-12-

2021

Ter

bespre

king

2020

1217

033

Deli terrein, vaststellen

bestemmingsplan

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 04-02-

2021

discussie over parkeerbalns en

ontwerp toren

02-12-

2021

Ter

adviser

ing

2020

1245

170

Noord Schalkwijkerweg

113- verkoop

exacte verkoopdatum

nog onduidelijk  

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

JB 17-12-

2020

Overig 02-12-

2021

02-12-

2021

Ter

adviser

ing

2020

1217

167

Slachthuisstraat 55 -

verkoop

exacte verkoopdatum

nog onduidelijk  

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

JB 17-12-

2020

Overig  verkoopdatum onbekend 04-02-

2021

11-01-2021: verkoopgesprekken

lopen nog - door corona vertraging

09-02-2021: verkoopgesprekken

lopen nog steeds

02-12-

2021

Ter

adviser

ing
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh

code

ontstaa

ns

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

reden afwijking planning huidig

e

planni

soort

behan

deling

2019

9745

70

Entree Verre Oosten Voorkeursscenario +

Grondexploitatie  

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig Tussenbericht: In het

licht van de beperkt

beschikbare capaciteit

van deze gemeente voor

(ontwikkel)projecten is

ervoor gekozen om het

project Entree het Verre

Oosten tijdelijk stil te

leggen. De urgentie bij

andere projecten maakt

deze keuze nodig.

Organisatie-breed zal er

binnenkort een afweging

worden gemaakt waarin

dit standpunt is

ingebracht. Zodra binnen

de organisatie over de

gemeente-brede

prioriteitsstelling is

besloten worden de

belanghebbenden in de

projecten geinformeerd.   

04-06-

2020

In overleg met wethouder Roduner

en gebiedsmanager A. Kuiper

wordt dit project - i.v.m. stedelijke

projectprioritering - tijdelijk

stilgelegd. Er is nog geen nieuwe

planning af te geven.

02-12-

2021

Ter

bespre

king

2020

1183

890

SPvE IJsbaanlaan Het vaststellen van het

SPvE door de

gemeenteraad  

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 07-01-

2021

Voor dat verder gewerkt wordt aan

het SPvE zal een

mobiliteitsonderzoek plaatsvinden.

Afhankelijk van wat daar uit komt

kan het SPvE opgesteld worden.

02-12-

2021

Ter

bespre

king
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh

code

ontstaa

ns

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

reden afwijking planning huidig

e

planni

soort

behan

deling

2020

1229

687

50KV station,

bestemmingsplan

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig    30-09-

2021

Het vaststellen van het

stedenbouwkudig plan duurt langer

dan was voorzien. De vaststelling

is nu gepland in juni 2021.

Daarnaast wil de ontwikkelaar

gebruik maken van de

coordinatieregeling, hetgeen een

langere voorbereidingstijd heeft.

02-12-

2021

Ter

adviser

ing

2020

1244

889

Louis Pasteur- en

Roordastraat,

herontwikkeling Elan

Vaststellen

bestemmingsplan  

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 02-12-

2021

02-12-

2021

Ter

bespre

king

2019

1041

490

Jansstraat 80/Grote

Markt 31 - verkoop

panden

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

JB 19-12-

2019

Overig 03-12-

2020

sept 20: verkoop i.c.m. ontwikkeling 

Jansstr. Moet nog veel voor

uitgezocht worden, niet gereed

voor einde jaar. Afhankelijk van

capaciteit PCM jan 21: geen PCM

project, vergt meer capaciteit van

VG.

02-12-

2021

Ter

adviser

ing

2020

1229

601

Nelson Mandelapark e.o,

ruimtelijke visie

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 01-04-

2021

loopt parallel met de ontwikkeling

van Spaarneboog, die vertraagd is

02-12-

2021

Ter

bespre

king

2019

1042

164

Noord Schalkwijkerweg

111 - verkoop pand

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

JB 19-12-

2019

Overig 03-12-

2020

afwachting rechtszaak, pas als

uitspraak bekend is kan verkoop

worden opgestart. Verwachting niet

voor einde jaar.

02-12-

2021

Ter

adviser

ing
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh

code

ontstaa

ns

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

reden afwijking planning huidig

e

planni

soort

behan

deling

2018

6829

46

Afsluiten grondexploitatie

Scheepmakerskwartier

fase 2

De activiteiten mbt de

grondexpoitatie zijn

afgerond m.u.v. de

verkoop van de

Drijfriemenfabriek, dat in

de portefeuille van de

afdeling vastgoed wordt

ondergebracht.  

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 10-10-

2018

Overig 06-12-

2018

Er moet nog een en ander worden

uitgezocht met betrekking tot het

afsluiten. Beperkte capaciteit bij

planeconomie. Zolang de

Drijfriemenfabriek niet verkocht is,

zijn andere ontwikkelingen niet

uitgesloten en kan een grex nodig

blijven. Daarom wordt de grex nog

een half jaar doorgeschoven naar 3

juni 2021.

02-12-

2021

Ter

bespre

king

2020

1210

805

Spaarnboog/Quality

Bakers, SPvE

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 03-06-

2021

Hoorne heeft het plan 6 maanden

stil gezet vanwege het opstellen

van een neiuwe business case

02-12-

2021

Ter

adviser

ing

2018

0977

92

Afsluiten grex ripperda Activiteiten op de

ripperda zijn gereed en

grex kan worden

afgesloten

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 09-02-

2018

Overig 04-10-

2018

Verkoop van de grond van de A-

blokken heeft nog niet plaats

gevonden

03-12-

2021

Ter

adviser

ing

2018

0716

22

Startnotitie

Lombardsteeg/Begijnhof

 Nota van uitgangspunten Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 01-02-

2018

Overig 24-05-

2018

t juridische duidelijkheid verkregen

is over de eigendomssituatie van

één van de percelen. 16/1

uitgesteld; stand van zaken moet

nog verder uitgezocht worden

17/2/2020 verder onderzoek is nog

nodig voor dit onderwerp, de datum

van 2 april wordt niet gehaald 31/3

staat voorlopig on hold en heeft

geen prioriteit; uitgesteld tot eind

2021

31-12-

2021

Ter

bespre

king
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh

code

ontstaa

ns

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

reden afwijking planning huidig

e

planni

soort

behan

deling

2016

5501

06

Ontwerpwijzigingsplan

Egelantier

Ontwerp wijzigingsplan

Egelantier, vrijgeven voor

inspraak  

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 15-12-

2016

Overig  Verkoop van het pand zit 

in de eindfase.

Definitieve koper nog niet

bekend. De

wijzigingsbevoegdheid

volgt het tempo van de

uiteindelijke verkrijger

van de Egelantier.

12-01-

2017

Perceel gaat waarschijnlijk

verkocht worden met een

wijzigingsbevoegdheid. Op dit

moment is niet duidleijk wanneer

het wijzigingsplan gestart gaat

worden. Stavaza 4 februari 2020:

het perceel gaat in de verkoop,

deze heeft nog niet plaats

gevonden. Zodra er duidelijkheid is

omtrent ontwikkeling kan er ook

procedure gestart worden.

31-12-

2021

Ter

kennis

name

2019

9746

37

Friese Varkenmarkt 14-

16

Herontwikkeling Bremer's

Houthandel  

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 04-06-

2020

Op dit moment is de

herontwikkeling van Bremers

Houthandel nog niet aan de orde.

In de komende periode gaat het

gebied kijken naar kansen in de

Gonnetbuurt, naast de reeds

lopende projecten in dit gebied.

31-12-

2021

Ter

adviser

ing

2016

5846

11

Florence

Nightingalestraat 3 gymz

 verkoop Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

JB 15-12-

2016

Overig 01-01-

2020

09-09-20202 Datum verkoop is nog

onduidelijk.

31-12-

2021

Ter

bespre

king

2016

5845

92

Kleine Houtstraat 70  verkoop Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

JB 15-12-

2016

Overig 12-04-

2017

Datum verkoop is nog onduidelijk.

14-02-2020: komt op de

jaarplanning van 2021, verkoop

niet strategische woningen heeft

voorrang 09-09-2020: pand kan

worden verkocht als volledig is

verhuurd. Laatste huurder wordt

gezocht, mogelijk in 2021. Dan kan

pand daarna in verkoop

31-12-

2021

Ter

bespre

king

2020

1218

052

Ontwikkelstrategie Zuid-

West

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 04-03-

2021

Startnotitie

(=ontwikkelingsstrategie) vergt

meer tijd dan gedacht

08-01-

2022

Ter

adviser

ing

Pagina 31



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 3 juni 2021

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh

code

ontstaa

ns

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

reden afwijking planning huidig

e

planni

soort

behan

deling

2018

0913

35

Ontwikkelzone Zuid-

West Ontwerp-

beeldkwaliteitsplan 

Ter inzage leggen

ontwerp-

beeldkwaliteitsplan

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 09-02-

2018

Overig 06-09-

2018

Onderdeel van ontwikkelstrategie 08-01-

2022

Ter

adviser

ing

2018

0181

57

Ontwikkelzone Zuid-

West Vaststellen

ontwikkelstrategie

Vaststellen

ontwikkelstrategie  

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 10-01-

2018

Overig 01-03-

2018

De ontwikkelstrategieën van alle

zones vormen een bijlage van de

stedelijke ontwikkelstrategie.

08-01-

2022

Ter

adviser

ing

2019

1042

156

ter inzage leggen

ontwerpomgevinsplan

Spaarnesprong

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 03-12-

2020

De coronacrisis heeft geresulteerd

in een vertraging van dit project.

Het participatietraject is in eerste

instantie uitgesteld en later de

vorm waarin aangepast. BenW

gaat de raad voorstellen dit project

samen te voegen het

Omgevingsplan Haarlem -

Centrum. De startnotitie is in

voorbereiding.

12-01-

2022

Ter

bespre

king

2020

1219

947

Stedenbouwkundig

Programma van Eisen

(SPvE) Zone Zuidwest

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 02-09-

2021

Het formuleren van alle

randvoorwaarden, eisen en

wensen en het vervolgens maken

van afwegingen vergt meer tijd.

27-01-

2022

Ter

bespre

king
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num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorga
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zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

reden afwijking planning huidig

e
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soort

behan

deling

2016

5553

14

Steve Bikostraat  SPvE gereed Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 15-12-

2016

Overig 14-09-

2017

I.v.m. veel weerstand uit de buurt is

het proces stilgelegd en nog niet

opnieuw gestart Proces weer

oppakken onder nieuw college,

keuze maken tussen: 1. Stukje

grond verkopen en maximaal 4

kavels uitgeven voor zelfbouw

2. Bestemming wijzigen in groen

en definitief toevoegen aan

openbare ruimte Uitgesteld omdat

zelfbouw geen prioriteit heeft en de

locatie ligt niet in een

ontwikkelzone.

24-02-

2022

Ter

bespre

king

2019

1043

322

vaststellen

omgevingsplan

Spaarnesprong

Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 03-12-

2020

Vanwege de coronacrisis is flinke

vertraging opgelopen voor het

participatietraject. BenW gaat de

raad voorstellen dit project samen

te voegen met het Omgevingsplan

Haarlem - Centrum. Een startnotitie

is in voorbereiding.

07-07-

2022

Ter

bespre

king
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh

code

ontstaa

ns

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

reden afwijking planning huidig

e

planni

soort

behan

deling

2019

9743

42

Reclamebeleid Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

RB 19-12-

2019

Overig In 2019 is de herziening

van het Reclame- en

uitstallingenbeleid

opgevoerd, omdat er

stadsbrede evenementen

georganiseerd zouden

gaan worden om

Haarlem als cultuurstad

beter op de kaart te

zetten. Vanwege het

uitbreken van Covid-19

zijn deze evenementen

niet georganiseerd. Het

bestaande beleid is

geldig en actueel. De

uitvoering van het beleid

is afdoende

georganiseerd.

Vanwege Covid-19 is de

capaciteit van Team

Economie hard nodig

voor alle andere actuele

en lopende zaken. De

verwachting is dat de

economische effecten

van de coronacrisis nog

geruime tijd veel

aandacht vragen van

Team Economie. Om

deze redenen wordt de

herziening van het

Reclame- en uitstallingen

beleid doorgeschoven

naar 2022.  

04-06-

2020

31-12-

2022

Ter

kennis

name
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh

code

ontstaa

ns

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

reden afwijking planning huidig

e

planni

soort

behan

deling

2015

5587

47

Lombardsteeg /

Begijnesteeg - verkoop

 verkoop vastgoed Jaarag

enda

Commissie

ontwikkeling

JB 17-12-

2015

Overig 2020: gaat definitief niet

door in de vorm zoals in

2015 opgezet.  

07-04-

2016

2020: Vanuit het gebied Centrum is

aangegeven dat dit nu niet aan de

orde is en ervan af kan.

Lombardsteeg ligt stil.

01-02-

2026

Ter

bespre

king
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